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0 YLEISTÄ 

Tarveselvityksen tarkoitus yleisesti hankkeissa on osoittaa toimintojen ja palvelujen kehittämisestä johtu-
vat tilatarpeet sekä niiden vaatimukset ja ajoitus sekä vaihtoehdot ja vaikutukset. Tarveselvityksessä pe-
rustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvit-
tavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset toiminta- ja tilahankintaratkaisut, 
sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvitysvaiheen tuloksena syntyy tarveselvitys ja tehdään 
hankepäätös. Hankepäätöksen jälkeen on mahdollista aloittaa hankesuunnittelu, jossa tavoitteita tarken-
netaan, teetetään mahdollisia lisäselvityksiä sekä päätetään alustavasti hankkeen toteutusmuodosta. 
 
Mäntsälän kunnassa on laadittu tilahankkeiden toteutusohjeet (KH 12.10.2015), joita tässäkin tarveselvi-
tystyössä on noudatettu. Ohjeen mukaan tarveselvitys on tehtävä kaikista yli 200 000 euron (alv=0) uudis-
, lisärakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeista. Tavoitteena on tuottaa toiminnallisesti, rakenteelli-
sesti ja esteettisesti kestäviä toimitiloja, jotka ovat myös kokonaistaloudellisesti edullisia. Tilahankkeiden 
tulee sopeutua taloussuunnitelmassa esitettyyn ajoitukseen. Tarveselvityksen tulee olla käytettävissä jo 
silloin, kun tilahanketta esitetään sisällytettäväksi taloussuunnitelman investointiosaan. Tarveselvityksen 
käynnistämisvastuu on käyttäjähallintokunnalla ja laatimisvastuu teknisellä toimialalla. 
 
 

 
Kaaviokuva rakennushankkeen vaiheista 

 
Tarveselvityksestä tehdään hankepäätös, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto yli 3 000 000 euron (alv 0 %) 
hankkeissa, kunnanhallitus 1 000 000–3 000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa ja 150 000–1 000 000 euron 
(alv 0 %) hankkeissa tekninen- ja elinvoimalautakunta. 
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Kaaviokuva kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä talonrakennushankkeissa (kaavio viitteellinen). 

 
Tarveselvityksen hyväksymisellä eli hankepäätöksellä valtuutetaan ja samalla velvoitetaan tekninen ja 
elinvoimapalvelut toimialaa käynnistämään hankesuunnitteluvaiheen, mikäli selvityksen tulos on osoitta-
nut uusien tilojen tarpeen. Tarveselvityksen jälkeen suunnittelun eteneminen hankesuunnitteluvaihee-
seen edellyttää, että hankesuunnitteluun osoitetaan määräraha. 
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1 JOHDANTO 

Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 § 116 Mäntsälän keskusta-alueen kouluverkkoselvityksen 
ja sivistyslautakunnan ohjeistuksen jatkovalmisteluun. Kouluverkkoselvityksen taustalla on kaksi laajem-
paa palveluverkon tarkastelua: strateginen tilaselvitys (Finnish Conlsulting Group Oy, 2023) ja poliittisen 
ohjausryhmän ohjauksessa valmisteltu tilatarveselvitys (Mäntsälän kunta, 2024).  
 
Nyt laadittu tarveselvitys on osa jatkovalmistelua, jossa tutkitaan käynnistettävän hankkeen laajuus tule-
vaisuuden tarpeen mukaisesti: toteuttamisvaihtoehdot, aikataulut ja kustannusvaikutukset. Sivistyslauta-
kunta lisäksi korostaa, että lapsivaikutusten arvioinnit ja lausunnot tulee ottaa valitun vaihtoehdon jatko-
suunnittelussa huomioon. Tarveselvitystyöhön on valittu kouluverkkoratkaisun vaihtoehto numero 1, 
jonka mukaan Hepolan koulurakennuksen käytöstä luovutaan ja Hepolan yleisopetuksen oppilaat siirtyvät 
vuosiluokka kerrallaan Riihenmäen kouluun. Hepolan vammaisopetus ja vaativa erityisopetus siirtyvät 
Ehnroosin kouluun. Kirkonkylän koulun viipaleesta luovutaan kokonaan ja yleisopetuksen ryhmiä siirtyy 
Ehnroosin kouluun. Ehnroosin kouluun rakennetaan uudet tilat sekä koulun omille opetusryhmille, jotka 
eivät mahdu säilytettäviin rakennuksiin, että Hepolan ja Kirkonkylän kouluista siirtyville ryhmille. 
 
Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirjassa 23.9.2025 § 92 tavoitteita on kirjattu seuraavasti: Kouluverkko-
ratkaisun tavoitteena on toteuttaa opetus lapsen näkökulmasta eheänä kokonaisuutena ja sujuvana jat-
kumona terveellisissä ja toimivissa tiloissa. Kouluverkko vastaa erilaisten lasten tarpeisiin ja ratkaisut ovat 
taloudellisesti kestäviä. Lapsen näkökulmasta on tärkeää huomioida turvallisuuteen liittyvät seikat ja tuen 
toteutuminen. Perusopetus nähdään yhtenäisenä mäntsäläläisenä kokonaisuutena. Ratkaisujen on myös 
tarkoitus turvata riittävät henkilöresurssit erityyppisten opetusmuotojen toteuttamiseen ja tuen tar-
joamiseen. 
 
Mäntsälän keskustan alakoulujen osalta on laadittu Myllymäen kouluun (alakoulu) liittyvä tarveselvitys 
vuonna 2020. Tämän jälkeen oppilasennusteet ovat päivittyneet, uusi Ehnroosin koulurakennus on val-
mistunut, kouluverkkoselvitys on hyväksytty ja Hepolan koulusta on päätetty luopua. Ehnroosin koulu toi-
mii nykyisin yhtenäiskouluna 1.–9. luokka-asteille ja sisältää siten entisten Ehnroosin koulun (yläkoulu) ja 
Myllymäen koulun (alakoulu) kaikki toiminnot. Aiemmin koulusta on käytetty myös nimeä Myllymäki-Ehn-
roosin koulu. Tässä tarveselvityksessä käytetään nykyistä nimitystä Ehnroosin koulu. Rakennuksista käy-
tetään selvyyden vuoksi nimityksiä Ehnroosin koulurakennus (rv. 2022), Myllymäen koulurakennuksen 
vanha osa (rv. 1983) ja laajennusosa (rv. 2004).  
 
Myllymäen koulurakennus (aiempi Myllymäen koulu) on vanhimmalta osaltaan erittäin mittavan perus-
korjauksen tarpeessa eikä kaikkia sen puutteita voida käytännössä korjata. Rakennus on perustettu ym-
päröivään maanpintaan nähden nykynäkemyksen mukaan matalalle. Peruskorjaus ei myöskään olisi ta-
loudellisesti perusteltua. Teetettyjen kuntotutkimusten (FCG Oy, v. 2020) perusteella rakennusosa esite-
tään purettavaksi. Samaan rakennukseen vuonna 2004 valmistunut laajennusosa sen sijaan on mahdol-
lista säilyttää ja peruskorjata. Tarveselvityksessä tontinkäyttöä ja tilaohjelmaa tutkitaan kuitenkin myös 
siten, että Myllymäen rakennus purettaisiin kokonaan ja tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi rakennus. 
Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen sijainti on nykyinen ja Ehnroosin koulun kaikki eri aikoina ra-
kentuneet ja rakentuvat osat ovat yhteydessä toisiinsa sisäyhteydellä.  
 
Pinta-alatarkastelussa on huomioitu kouluverkkoselvityksen mukaisesti Hepolan koulusta siirtyvät monia-
laisen tuen opetusryhmät (MAT, aiemmin vammaisopetus) sekä pedagogiset tukiluokat (PETU, aiemmin 
vaativa erityisopetus) sekä Kirkonkylän koulun oppilasmäärien kehitys. Mitoitus pohjautuu Mäntsälän 
kunnan vuonna 2025 laatimiin kattaviin oppilasennusteisiin huomioiden oletetun muuttoliikkeen. Oppi-
lasennusteet on laadittu nykyhetkestä alkaen lukuvuoteen 2041–42 asti.   
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Tarveselvitystyöryhmä on asetettu kunnanjohtaja Hannu Laurilan viranhaltijapäätöksellä 16.12.2025. 
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1 LÄHTÖKOHDAT 

Ehnroosin koulu toimii nyt kahdessa rakennuksessa: vuonna 2022 valmistuneessa Ehnroosin kouluraken-
nuksessa (pääosin yläkoulu) ja kahdessa osassa vuosina 1983 ja 2004 valmistuneessa Myllymäen koulura-
kennuksessa (alakoulu). Rakennuksia ja niihin liittyvää opetustoimintaa on käsitelty 26.2.2021 päivitetyssä 
tarveselvitysraportissa sekä 17.12.2021 valmistuneessa hankesuunnitelmaraportissa. Ehnroosin uusi kou-
lurakennus oli tuolloin rakennusvaiheessa ja Myllymäen koulun osalta oli tunnistettu korjaustarpeet. Tar-
koituksena oli säilyttää sen hetkisten tilanteen mukainen oppilasmäärä perusopetuksessa. Vammaisope-
tus ja vaativa erityisopetus olivat tuolloin säilymässä nykyisellään Hepolan koulussa.  
 
Tässä tarveselvitystyössä lähtökohtana on parantaa Ehnroosin koulun oppimisympäristöä 1.–9. luokkien 
perusopetuksen osalta ja lisäksi toteuttaa monialaisen tuen opetus (MAT, aiemmin vammaisopetus) sekä 
pedagogiset tukiluokat (PETU, aiemmin vaativa erityisopetus) osana toimivaa yhtenäiskoulua. Tärkeä läh-
tökohta on myös suhteuttaa tuleva tilantarve uusiin oppilasennusteisiin, joiden mukaan perusopetusikäis-
ten lasten lukumäärä tulee kunnan alueella vähenemään merkittävästi jo lähivuosina. 
 
Mäntsälän kunnan kouluverkkoratkaisun (12/2025) mukaan Hepolan koulusta luovutaan ja sen muut kuin 
monialaisen tuen- ja pedagogisen tuen luokkien oppilaat siirtyvät vuosiluokka kerrallaan läheiseen Riihen-
mäen kouluun. Peruserityisopetusluokka voi siirtyä myös muualle. Hepolan koulussa on nykyisin alle 200 
oppilasta. Kirkonkylän koulun ns. viipalerakennuksessa sijainneet opetusryhmät ovat siirtyneet Ehnroosin 
koulun parakkirakennuksiin ja viipalerakennus tullaan purkamaan.  
 
Tämän kokonaisuuden tilatarpeet selvitetään useasta eri näkökulmasta käsin:  

1) Fyysinen toimintaympäristö, sijainti, asemakaavatilanne, nykyiset rakennukset, peruskorjaus- ja 
uudisrakentamistarpeet, väestönsuoja 

2) Pedagoginen toimintaympäristö, yhtenäiskouluperiaate, perusopetus, vaativa monialainen tuki, 
pedagogiset tukiluokat, tukitoiminnot, piha-alueen toimivuus 

3) Muutostekijät, oppilasennusteet, ikäryhmien jakautuminen alueittain ja ikäluokittain 
 

 
Alakoulujen sijainti Mäntsälän keskustan alueen rakeisuuskaaviossa. Koulujen lähiympäristö on merkattu ympyrällä, jonka säde 
on 500 metriä. (Taustakartan lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna)  
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2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1  Tarkasteltavat oppilaitokset 

 
Tarveselvityksen oppilasmääräennusteita on tarveselvityksessä tarkasteltu keskittyen erityisesti kolmeen 
toimivaan oppilaitokseen: Ehnroosin yhtenäiskoulu (1.–9. lk osalta), Hepolan koulu (MAT ja PETU osalta) 
ja Kirkonkylän koulu (1.–6. lk osalta). Lisäksi huomioidaan Riihenmäen koulun asema osana kokonaisuutta. 
Koulut sijaitsevat suhteellisen lähekkäin, jolloin on perusteltua tarkastella näiden koulujen oppilasennus-
teita kokonaisuutena. Hepolan koulun yleisopetuksen oppilaita ei ole lukumäärien osalta tarkasteltu 
osana Ehnroosin koulua, koska he tulevat siirtymään kouluverkkoratkaisun mukaisesti pääosin Riihen-
mäen kouluun, samoin ns. peruserityisopetusluokka.  Hepolan koulun ja Ehnroosin koulun välinen etäisyys 
on 2 km. Kirkonkylän koulusta Ehnroosin kouluun on 1,4 km matka. Hepolan ja Kirkonkylän koulujen väli-
matka on 1,6 km. Hepolan koulusta Riihenmäelle on matkaa 1,0 km. 
 

2.2 Asemakaavatilanne 

 
Ehnroosin yhtenäiskoulu sijaitsee osoitteessa Vanha Porvoontie 21b (Ehnroosin koulurakennus) ja 21a 
(Myllymäen koulurakennus). Kiinteistötunnus on 505–407–67–2.  
 
Alueella on asemakaava numero 148, joka on hyväksytty Mäntsälän kunnanvaltuustossa 26.5.2003. Kiin-
teistö rajautuu Mäntsälän kirkon miljöön valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäris-
töön (RKY-alue).  RKY-aluerajauksen sisäpuolelle jää myös tontin pohjoisin osa. 
 
Rakennusoikeutta opetusta palvelevien rakennusten korttelialueella (YO) on 9 500 k-m2 ja kerrosluku IV 
(Ehnroosin koulurakennuksen rakennusala) sekä 4 700 k-m2 ja kerrosluku III (Myllymäen koulun raken-
nusala). Samalla tontilla osoitteessa Lukkarinpolku 2a sijaitsee yksityinen päiväkoti, jonka on rakennusoi-
keutta 650 k-m2 ja kerrosluku II. Kiinteistön pohjoisnurkassa osoitteessa Vanha Porvoontie 21 c on mu-
seorakennusten korttelialue (YM), missä on suojeltu museorakennus ”Rakennustaiteellisesti tai historial-
lisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, 
jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.” Rakennusalalla 
on rakennusoikeutta 125 k-m2. Aluetta rajaa pohjoisessa Nordenskiöldintie, idässä Vanha Porvoontie, ete-
lässä Lukkarilantie ja lännessä tontti rajautuu saman korttelin 67 tontteihin numerot 1 ja 3. 
 
Hepolan koulu sijaitsee osoitteessa Sälinkääntie 78 ja kiinteistötunnus on 505–407–10–35. Alueella on 
asemakaava numero 125. Tontin asemakaavamerkintä on YO ja rakennusoikeuden tehokkuus e=0,30 ja 
kerrosluku II. Asemakaava on vuodelta 1994. 
 
Kirkonkylän koulun osoite on Koulutie 3 ja kiinteistötunnus on 505–407–11–1215. Asemakaavan numero 
on 19, tontin asemakaavamerkintä on YO ja rakennusoikeuden tehokkuus e=0,40. Asemakaava on vuo-
delta 1973. 
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Asemakaavaote Ehnroosin koulun korttelista nro 600. Kaava on vahvistettu 26.5.2003 Mäntsälän kunnanvaltuustossa.  
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2.3 Ehnroosin koulurakennus osana yhtenäiskoulua 

Ehnroosin koulu toimii nykyisin yhtenäiskouluna kahdessa eri rakennuksessa ja lisäksi on käytössä parak-
keja. Tässä kappaleessa käsitellään ainoastaan vuonna 2022 valmistunutta alun perin yläkoulun (7.–9. lk) 
käyttöön suunniteltua kolmekerroksista koulurakennusta. Rakennuksen on suunnitellut Ajan Arkkitehdit 
Oy. Betonirunkoisen ja pääosin käsin muuratulla punatiilellä verhoillun rakennuksen paloluokka on P3. 
Koulurakennus suunniteltiin siten, että siihen on mahdollista myöhemmin liittää sisäyhteydellä lisäraken-
tamista.  
 
 

 
 
Asemapiirustus Ehnroosin koulurakennuksen rakentamisluvan liiteaineistosta (Ajan Arkkitehdit Oy).  

Ehnroosin koulun ruokala- ja keittiötiloja on alusta asti käyttänyt myös Myllymäen alakoulu. Hallinnon ja 
opiskeluhuollon tilat sekä liikuntatilat on niin ikään mitoitettu koko yhtenäiskoulun tarpeisiin soveltuviksi. 
Taito- ja taideaineiden opetustilojen käyttöä on nykyisen kapasiteetin puitteissa mahdollista tehostaa, 
vaikka ne alun perin on suunniteltu vain yläkoululle. Oppilasmäärien vähentyessä tulevina vuosina myös 
aineopetustiloissa tulee olemaan ajoittain väljyyttä nykyistä enemmän. Käyttöastetta on helmikuussa 
2026 tarkasteltu hyvin alustavasti ja aiheesta on laadittu kaaviot, jotka ovat alla kuvakoosteena.  
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Tarveselvityksen lähtökohta on, että Ehnroosin koulun nykyisten tilojen käyttöasteen tulee olla mahdolli-
simman korkea ja siltä pohjalta tarkastellaan realistisesti uudisrakentamisen todelliset tilantarpeet. Peri-
aate koskee kaikkia ennustevuosia. Ennusteiden mukaan ikäluokat pienenevät nuorimmista ikäluokista 
alkaen. Yläkouluikäisten ryhmien lukumäärän vähetessä kokonaisia luokkahuoneita voidaan vapauttaa 
alakoululaisille kotiluokiksi. Koko yhtenäiskoulun oppilasmäärä ei kuitenkaan v. 2022 valmistuneeseen ra-
kennukseen tule mahtumaan koskaan. Myöskään MAT- ja PETU-opetukselle ei löydy tilaa.  
 
Ehnroosin koulurakennuksen (rv. 2022)  pinta-ala- ja tilavuustiedot: 

- kerrosala 7.026 m2, VSS-mitoituksen kerrosala 6.713 m2 
- väestönsuojien suoja-ala 2x134 m2 = 268 m2 
- kellaria ei ole (tuulettuva alapohja), ullakkoa ei ole (tuulettuva yläpohja) 
- kokonaisala 7.593 m2 ja tilavuus 39.420 m3 

 
Ehnroosin koulurakennuksen (rv. 2022) henkilömitoituslukuja: 

- oppilaita 436 hlö  
- henkilökunta 50 hlö 
- juhla- eli liikuntasalin mitoitusluku kokoontumistilana 500 hlö 
- ruokasali 252 hlö 
- useimmat opetusluokat 23 hlö (ryhmäkoko 22 oppilasta) 
- aineopetusluokat esim. kotitalous 17 hlö (ryhmäkoko 16 oppilasta) 
- pienryhmät, JOPO ja ELA, 11 hlö (10 oppilasta) 
- eriyttävät pientoimintatilat (PTT) kaikkien käytössä (6 oppilasta) 

 

 
 
Alustava käyttöastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen maantasokerroksen osalta. Yhteys uudisrakennukseen tapahtuu 
alaoikealla näkyvän porrashuoneen ja rakennettavan uuden yhdyskäytävän kautta. Sininen väri ja sininen viivarasteri kuvaa 
mahdollisia yhteiskäyttöisiä tiloja. Keltaisella pohjalla näkyviä kotitalouden opetustiloja ja kabinettitilaa voitaisiin mahdollisesti 
hyödyntää ruokailutilanteissa. Valkoinen osa on ruokala- ja aula-aluetta. Väestönsuoja on kuvassa ylävasemmalla oleva alue. 
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Ehnroosin koulurakennuksen Myllymäen puoleiseen päätyyn on sijoitettu porrashuone, jossa on hissi. Ra-
kenteiden osalta rakennus on suunniteltu siten, että tähän päätyyn voidaan myöhemmin toteuttaa uusi 
oviaukko. Oviaukosta voi olla yhteys uuteen yhdyskäytävään, joka yhdistää Ehnroosin koulun ja tulevan 
uudisrakennuksen toisiinsa porrashuoneen välitasanteen korkeudella. Kulkuyhteys on täysin esteetön, 
koska hissi pysähtyy myös välitasanteelle. Koulun kerroskorkeus on 4 metriä. Välitasanteen ja ruokalan 
välinen korkeusero on kaksi metriä eli käveltävänä ovat suhteellisen lyhyet 1-vartiset portaat tai puolen 
kerroksen hissimatka alaspäin. Vastaava matka ylöspäin mahdollistaa lyhyen siirtymän yhdyskäytävästä 
hallinnon ja opiskeluhuollon tiloihin Ehnroosin koulurakennuksen toiseen kerrokseen.  
 
 

 
 

Alustava käyttöastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen toisen kerroksen osalta. Yhteys uudisrakennuksesta oikealla näky-
viin työ- ja taukotiloihin sekä opiskeluhuollon tiloihin on porrashuoneen kautta mahdollisimman lyhyt.  Sininen väri ja sininen 
viivarasteri kuvaa mahdollisia yhteiskäyttöisiä tiloja nykytilanteessa – jatkossa yhteiskäyttö voi olla huomattavasti laajempaa. 
Keltaisella pohjalla näkyvät luonnontieteen opetuksen tilat, joissa opetetaan fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa. Vasemmalla 
ylhäällä on IV-konehuone. Valkoiset alueet ovat pääosin korkeaa tilaa (aula, ruokala ja liikuntasali).  
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Alustava käyttöastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen kolmannen kerroksen osalta. Ylimpään kerrokseen sijoittuu KIHU-
solu (kielet ja humanistiset oppiaineet) sekä tilat JOPO-, ELA- ja pienryhmille. Vasemmassa ja oikeassa päädyssä on teknisiä 
tiloja (IV-konehuoneet). Tilojen käyttöaste tulee vähenemään yläkouluikäluokkien vähenemisen myötä.  

2.4 Myllymäen koulurakennus, vanha osa 

Ehnroosin yhtenäiskoulun alakouluikäiset vuosiluokat (entinen Myllymäen koulu) opiskelevat tällä het-
kellä pääosin Myllymäen koulurakennuksessa sekä pihalla sijaitsevissa parakeissa. Vuonna 1983 on raken-
nettu kaksikerroksinen vanha osa, jota on vuonna 2004 laajennettu kaakon suuntaan. Jatkossa tarvesel-
vitysraportissa viitataan Myllymäen koulurakennuksen kohdalla joko sen vanhaan osaan tai laajen-
nusosaan. Vanhan osan rakennussuunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti 
Aho Ky. 14.2.1983 päivätyssä lupakuvassa suunnittelukohteen nimi on ollut Myllymäen ala-aste ja Koivu-
mäen koulu.  
 
Tarveselvitystyön lähtökohtana on, että vanha osa puretaan kokonaisuudessaan. Rakennus on monilta 
osin käyttöikänsä päässä ja siinä on kuntotutkimusten (FCG Oy 5.5.2020) perusteella merkittäviä ongelmia 
sekä riskirakenteita. Vanha osa ei myöskään monilta osin vastaa tuleviin toiminnallisiin tarpeisiin. Osa ti-
loista on epätarkoituksenmukaisia ’hukkatiloja’ nykyisessä kokonaisuudessa. 
 
Monialaisen tuen (MAT) opetus ja toiminta edellyttävät mitoitukseltaan ja varustelultaan tiloja, joita olisi 
erittäin hankala, ellei mahdotonta toteuttaa vanhaan rakennusosaan. Tilojen tulee olla kauttaaltaan väljät 
ja esteettömät sekä mahdollistavan apuvälineiden monipuolisen käytön. Vanhan osan purkamiselle on 
useista eri näkökulmista katsottuna erittäin painavat perusteet.  
 
Vanhan osan purkamisen myötä Ehnroosin yhtenäiskoulusta poistuu 13 opetustilaa (8 x OT3 á 60 m² ja 5 
x OT2 á 40 m²). Poistuvat tilat korvataan osittain sijoittamalla alaluokkien opetusta Ehnroosin koulun v. 
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2022 valmistuneeseen rakennukseen (yläkouluikäisiltä vapautuu tiloja ikäluokkien pienentyessä) ja osit-
tain rakentamalla uusia opetustiloja samalle tontille – käytännössä siis purettavan rakennusosan tilalle.  
 
Vanhan osan maantasokerroksen kerrosala on 1624 m2 (kuvaparissa alempi kuva) ja toisen kerroksen 
(ylempi kuva) ala 1376 m2. Purettava kerrosala on yhteensä 3000 m2. 
 

 
 

 
 
Myllymäen koulurakennuksen ns. vanhan osa puretaan kokonaan.  Keittiö ja ruokailutilat, opiskeluhuollon tilat sekä voimiste-
lusali näyttämöineen ovat nykyisin käyttämättä, sillä Ehnroosin koulurakennuksen tilat ovat korvanneet nämä tilat täysin. Laa-
jennusosaan johtavan yhdyskäytävän (rv. 2004) mahdollinen säilyttäminen tulee tutkia erikseen myöhemmässä suunnittelu-
vaiheessa. Laajennusosa on rajattu pois kuva-alalta. 
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Myllymäen koulurakennuksen laajennusosa vasemmalla ja vanha osa oikealla koillisesta eli Vanhan Porvoontien suunnasta 
kuvattuna. Ehnroosin koulurakennusta ei kuvanottohetkellä vielä ole rakennettu. Ilmakuva: Mäntsälän kunta. 

2.5 Myllymäen koulurakennus, laajennusosa 

Ehnroosin yhtenäiskouluun kuuluvan Myllymäen koulurakennuksen ns. laajennusosa on valmistunut 
vuonna 2004. Laajennuksen suunnittelija on Arkkitehtuuritoimisto Klemetti & Räty ja suunnitelmat on 
päivätty 18.8.2003. Laajennusosa sijoittuu rinteeseen ja siinä on koko rakennuksen laajuinen kellarikerros.  
 
Kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuoja, jonka normaaliajan käyttö on alakouluikäisten teknisten töiden 
opetustila (nykyisin käsityö, kovat materiaalit). Opetustila sisältää väliseinillä erotellut huonetilat: puutyö-
sali, metallityösali, konesali, kuumakäsittelytila, maalaustila, opettajan tilan (valvomo) ja varaston. Ope-
tuskäytössä on kaikkiaan 186 m2. Väestönsuojan hätäpoistumistie (1 kpl) ja ilmanvaihtolaitteiden (4 kpl) 
putket johdetaan maanpinnalle rakennuksen ulkopuolista pystykuilua pitkin.  
 
Laajennusosan kellarikerroksessa on väestönsuojatilojen lisäksi yksi opetustila (musiikki) varastoineen, sii-
vouskeskus varastoineen, puruvarasto (ulkoseinällä), kaksi vessaa ja ilmanvaihtokonehuone. Kellariker-
rokseen on käynti suoraan ulkoa pariovien ja tuulikaapin kautta ulkopuolista ajoluiskaa pitkin. Sisätiloissa 
avoimet U-portaat ja hissi yhdistävät kellarin ja ensimmäisen kerroksen toisiinsa.  
 
Laajennusosan maantasokerroksessa on neljä opetustilaa, joiden huonealat ovat 52 m2, 2 x 56 m2 ja 59 
m2. Lisäksi on henkilökunnan tila, johon kuuluu myös wc. Sisäänkäyntieteinen on oma erillinen 14 m2 
tilansa. Isosta keskusaulasta on yhteys portaita tai hissiä käyttäen kellariin. Oppilaiden käyttöön on kolme 
wc-tilaa. Laajennusosa yhdistyy vanhaan rakennusosaan erillisellä aulatilalla, josta on ulko-ovet sekä Van-
han Porvoontien että välituntipihan suuntaan. Tähän eri rakennusvaiheita yhdistävään nivelosaan kuulu-
vat myös pienehkö siivoustila ja ryhmäkeskus.  
 
Myllymäen koulun laajennusosan kohdalla on erikseen ratkaistava, peruskorjataanko se osaksi kouluko-
konaisuutta vai onko sen purkamiselle olemassa joitain perusteita. Lisäksi on tutkittava minkälainen toi-
minta laajennusosassa olisi toiminnallisesti järkevintä toteuttaa. Vaihtoehtoja ovat monialaisen tuen ope-
tus osittain (ei mahdu kokonaan, 3–4 ryhmää mahtuu), pedagogisen tuen opetus kokonaan (ei täytä kaik-
kia tiloja) ja yleisopetus (1.–2. lk tai 3.–4. lk eli 4 opetusryhmää).  
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Tilankäytöllisenä haasteena on laajennusosan sijainti suuren Ehnroosin koulukompleksin äärimmäisessä 
osassa. Matka laajennusosasta ruokalaan ja muihin yhteisiin tiloihin on pitkä ja sisäyhteys joudutaan oh-
jaamaan muiden tilojen kautta tai ulkokautta. Lisäksi laajennusosan kellarikerrokseen jää tiloja, joita koko 
koulun tulisi voida hyödyntää ja niihin on puolestaan kulku maantasokerroksen aulatilojen kautta.  
 

 
Laajennusosan yhdistää vanhaan osaan läpikuljettavan nivelosa, joka toimii sisääntuloeteisenä. Pohjapiirustus ei täysin vastaa 
nykytilannetta, sillä aulaan on myöhemmin rakennettu väliseiniä. Kellariin johtava porras ja hissi sijaitsevat keskeisesti. Alueella 
on neljä opetustilaa, wc-tiloja sekä henkilökunnan työtila. Rakennusosa on alkuopetuksen käytössä. 

 
Myllymäen koulun laajennusosan (rv. 2004) pinta-ala- ja tilavuustiedot: 

- 1. krs kerrosala (452 m2 + nivelosa 30 m2) 482 m2 
- kellarikerros, kellarin ala 430 m2 
- kokonaisala 912 m2 
- tilavuus 3443 m3 

 
Vanhan osan ja laajennusosan kerrosala yhteensä on 3482 m2 (ei sisällä kellaria). Bruttoala (sisältää kella-
rin) on yhteensä 3912 m2.  
 
Laajennusosan rakennetyypit on kirjattu leikkauspiirustukseen ARK 22 (18.8.2003): 

- alapohja: betonilaatta 80…150 mm, sitkeä paperi EPS-eriste 50…100 mm, salaojituskerros 250 mm 
- Välipohja: 300 mm betonilaatta (väestönsuojan osalla 400 mm) ja osin ontelolaatta 265 mm2, pin-

tavalut 35…50 mm 
- Yläpohja: puurunkoinen, mineraalivillaeriste 200…250 mm, vesikate pääosin konesaumattu pelti 

ja nivelosan alueella bitumikermi 
- Ulkoseinät: kellarikerroksen osalla betonirakenteiset ja maantasokerroksen osalta puurakenteiset, 
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jolloin mineraalivillaeriste 150 mm, julkisivuissa tiilivuoraus ja osittain lautaverhous, verhousten 
taustalla tuulettuva ilmarako 

- Väliseinät: pääosin puurunkoisia, kantavilta osin 145 mm runko ja kevyissä väliseinissä 70…95 mm 
runko, kellarikerroksen betoniseinät 180 mm, vähäisissä määrin myös muurattuja kalkkihiekkaki-
viseiniä (130 mm) 

 
Laajennusosasta on teetetty tarveselvitysvaiheessa kuntotutkimus. Aiempien tarve- ja hankesuunnittelu-
vaiheiden yhteydessä laajennusosan kuntoa myös tarkasteltiin v. 2020. Merkittäviä muutoksia rakennuk-
sen kuntoon ei tutkimusten välillä ole havaittavissa.  Rakennus on suhteellisen uusi ja sen tasearvo 
31.12.2025 on 0,95 miljoonaa euroa. Laajojen kattopintojen kautta isot vesimassat ohjautuvat pahimmil-
laan piha-alueelta rankkasateella luiskaa pitkin kellarikerroksen sisäänkäynnin edustalle. Luiskan ala-
päässä oleva sadevesikouru ei ehdi johtamaan isoja vesimääriä pois luiskan alapäästä. Lisäksi sadevesien 
mukana kulkeutuva hiekka tukkii helposti sadevesikourun.  
 
Laajennusosaan on joka tapauksessa uusittava elinkaarensa päässä olevia pintarakenteita, sekä tehdä tek-
nisiä muutoksia hulevesien hallinnan parantamiseksi. Talotekniikkaa on korjausten yhteydessä perustel-
tua korjata ja osin parantaa nykytasolle. Toiminnallisesti laajennusosa on kelvollinen oppimisympäristö 
edelleen. Etuna on lyhyt yhteys Vanhalle Porvoontielle ja välituntipihalle nivelosan kautta ja nykyinen S1-
luokan väestönsuoja kellarissa. Laajennusosan toiminnallisuus tulee tarkastella jatkosuunnittelussa, mi-
käli se päätetään säilyttää. Tilamuutoksiin tulee varautua ja huomioida ne tarvittaessa osana peruskor-
jausta. Kellarikerroksen tilat jäävät koko koulun yhteiseen käyttöön. 
 
Ote keväällä 2026 laaditun kuntotutkimusraporttiluonnoksen tiivistelmästä: 
 
Tutkimuksen kohteena oli Myllymäen koulun vuonna 2004 valmistunut laajennusosa osoitteessa Vanha 
Porvoontie 21, Mäntsälä. Tutkimus toteutettiin, koska rakennuksen käyttäjillä oli esiintynyt sisäilman laa-
tuun liittyvää oireilua. Tavoitteena oli selvittää sisäilman laatua heikentävät tekijät, rakenteiden kunto ja 
mahdollinen korjaustarve sekä arvioida tarvittavien toimenpiteiden laajuus. Tutkimus sisälsi rakenteita 
rikkovia kuntotutkimuksia alapohja-, ulkoseinä-, välipohjarakenteille. Rakenteiden kuntoa arvioitiin aistin-
varaisin havainnoin, rakenneavauksin, kosteuden mittauksin ja materiaalinäyttein Vesikatto ja rakennuk-
sen ulkopuoli tarkastettiin kuntoarviotyyppisesti. Lisäksi selvitettiin sisäilman laatua ja ilmanvaihdon toi-
mintaa olosuhde-, paine-ero- ja sisäilman VOC-mittauksin. Ilmavuotoja tutkittiin merkkiainekokein.  
 
Rakennuksen piha-alueet ja ulkopuoliset rakenteet olivat kokonaisuutena tyydyttävässä tai hyvässä kun-
nossa. Perustusrakenteissa, julkisivuissa, ikkunoissa ja ovissa ei havaittu merkittävää korjaustarvetta. Sa-
laojien toiminnasta ei ollut varmuutta, minkä vuoksi niiden kuvaamista ja tarvittaessa huuhtelua suositel-
laan. 
 
Kokonaisuutena tutkimuksessa todettiin, ettei rakennuksessa ole laaja-alaisia kosteus- tai mikrobivauri-
oita, mutta alapohjarakenteissa ja ilmanvaihdon toiminnassa on tekijöitä, jotka voivat heikentää sisäil-
man laatua. Keskeisimmät toimenpidetarpeet liittyvät ilmanvaihdon tasapainottamiseen, alapohjan vau-
rioituneiden lattiapinnoitteiden uusimiseen, rakenteiden ilmatiiveyden parantamiseen sekä rakennuksen 
ylläpitoon, kuten siivoukseen ja salaojien toiminnan varmistamiseen. Näillä toimenpiteillä voidaan mer-
kittävästi parantaa tilojen sisäilman laatua ja vähentää käyttäjien kokemaa oireilua. 
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Laajennusosan kellariin pääsee ulkokautta leveää luiskaa pitkin. Rankkasateella valumavesien hallittu poisjohtaminen raken-
nuksen seinustalta on haasteellista erityisesti kellarin sisäänkäynnin edustalla.  

Väestönsuojan varapoistumistienä on maanalainen kuilurakenne. Väestönsuojan normaaliajan käyttö on 
käsityön opetustila (kovat materiaalit). Musiikkiluokka on ollut viime aikoina yhden ryhmän kotiluokkana. 
IV-konehuone sijaitsee kellarissa, samoin siivouskeskus. 

2.6 Ehnroosin yhtenäiskoulu, väestönsuojaratkaisu eri vaihtoehdoissa 

Ehnroosin koulun tontilla on tällä hetkellä kolme väestönsuojaa, joista vanhin sijaitsee Myllymäen koulu-
rakennuksen laajennusosan kellarikerroksessa ja kaksi uusinta Ehnroosin koulurakennuksessa.  
 
Ehnroosin koulurakennuksessa on 2 kpl suoja-alaltaan 134 m2 laajuista S1-luokan väestönsuojaa, joiden 
normaaliajan käyttö on toimia sosiaalitiloina (puku- ja peseytymistilat) sekä varastotiloina. Suojat sijoittu-
vat rinteeseen siten, että niihin on käynti maantasolta, mutta hätäpoistumistiet ovat osin rakennuksen 
ulkopuolisissa pystykuiluissa. Ehnroosin koulun väestönsuojat on suunniteltu pelkästään vuonna 2022 val-
mistuneen rakennuksen tarpeisiin ja ovat siihen edelleen täysin riittävät.  
 
Myllymäen koulurakennuksessa on 1 kpl suoja-alaltaan 174 m2 väestönsuoja, jonka normaaliajan käyttö 
on toimia käsityön (kovat materiaalit, entinen nimitys tekninen työ) opetustiloina. Nykyisin S1-luokan vä-
estönsuojan suoja-alan maksimikoko on 135 m2, mutta rakennusajankohtana on voitu toteuttaa tätä suu-
rempi suoja-ala. Väestönsuoja on jaettu kahteen suojahuoneeseen ja niiden välissä on kantava betonira-
kenteinen väliseinä. Suojasta on vahvistettu kulkureitti ulos käytävän kautta ja lisäksi hätäpoistumistie 
kuilun kautta maan pinnalle. Suojassa ei ole ikkunoita, sillä se sijaitsee kokonaan maan alla. Suojan pinta-
ala on rakennusaikanaan määräytynyt henkilömitoituksen perusteella. Tuolloin Myllymäen kouluraken-
nuksessa on toiminut koulun lisäksi päiväkoti Myllytonttu. Mitoitushenkilömäärä on ollut 201 henkilöä ja 
varsinaisen suojatilan pinta-ala on saatu laskukaavasta 0,75 m2/hlö x 201 hlö = 151 m2. Suoja on kuitenkin 
rakennettu suurempana (174 m2), jolloin se on riittänyt saman laskukaavan mukaisesti 232 henkilölle.  
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Myllymäen koulurakennuksen laajennusosan väestönsuoja suojakäytön aikana. Mikäli laajennusosa puretaan, tulee S1-luokan 
väestönsuoja rakentaa uudisosaan. Rakennettavasta kerrosalasta riippuen suoja tulee toteuttaa joko 90 m2 tai 135 m2 suurui-
sena ja sitä tulee voida hyödyntää normaaliaikana koulun käytössä.  

 
Pelastuslain 71 pykälän “Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessä” mukai-
sesti väestönsuoja on rakennettava asumiseen, työskentelyyn ja pysyvään oleskeluun tarkoitettuun ra-
kennukseen, jonka kerrosala on vähintään 1200 m2. Väestönsuoja pitää rakentaa myös teollisuus-, tuo-
tanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin, joiden kerrosala on vähintään 1500 m2. Oppilaitos on ko-
koontumisrakennus (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018).  
 
Mikäli Ehnroosin koulun nykyistä rakennuskantaa puretaan enemmän kuin mitä sen tilalle rakennetaan 
uutta, ovat nykyiset väestönsuojat riittävät. Myllymäen koulurakennuksen vanhan osan kerrosala on 3000 
m2. Uudisrakentamisen ala jää tämän alle. Uutta väestönsuojaa ei siis tarvitse rakentaa, jos nykyinen laa-
jennusosan väestönsuoja säilytetään. Mikäli vuonna 2004 valmistunut Myllymäen koulurakennuksen laa-
jennusosa purettaisiin, tulee uudisrakennukseen rakentaa S1-luokan väestönsuojatila. Väestönsuojan mi-
toitus tulee tehdä nykyisen ohjeistuksen mukaan.  
 
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueella noudatetaan 1.2.2022 päivitettyä ohjetta ”Väestönsuojien 
rakentamisvelvollisuus koulu- ja päiväkotirakennuksissa”, joka on laadittu yksinkertaistamaan koulu- ja 
päiväkotien rakennushankkeiden lupaprosessia väestönsuojan rakentamiskysymyksien osalta.  
 
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos tulee uudisrakennusten sekä laajennusosien rakennuslupiin liittyvissä 
väestönsuojalausunnoissa edellyttämään seuraavan kokoisten väestönsuojien rakentamista:  
 
1) Rakennuksen / rakennusryhmän koko enintään 1200 k-m2 -> ei väestönsuojan rakentamisvelvoitetta. 
2) Rakennuksen / rakennusryhmän koko 1200 - n. 2200 k-m2 -> rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-

alaltaan vähintään 90 m2 S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.  
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3) Rakennuksen / rakennusryhmän koko 2200 - n. 3400 k-m2 -> rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-
alaltaan vähintään 135 m2 S1-luokan väestönsuoja 180 henkilölle.  

4) Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2, tulee väestönsuoja alaa aina 
kasvattaa 135m2, jolloin saadaan lisää suojatilaa 180:lle.  

 
Jos on tarvetta poiketa tästä tulosyksikköohjeesta, pelastusviranomainen lausuu väestönsuojan / suojien 
rakentamisvelvollisuudesta tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Mikäli koulu- tai päiväkotirakennuk-
seen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee pelastusviranomainen lausumaan väestönsuo-
jan rakentamisvelvollisuudesta tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 
 
Ehnroosin koulurakennuksen mitoitus noudattaa kohtaa 4, sillä siinä on 1 kpl n. 135 m2 suojia 3.400 k-m2 

kohti.  
 
Mikäli Myllymäen koulurakennuksen vanhin osa puretaan, mutta v. 2004 rakennettu laajennusosa väes-
tönsuojineen säilytetään, täyttyy ohjeen mitoitustavoite. Huomioitavaa on, että tuolloin rakennetun ko-
koista S1-luokan suojaa ei enää nykyisin voisi rakentaa yhtä suurena (174 m2), sillä S1-luokan väestönsuo-
jan varsinaisen suoja-alan maksimikoko on 135 m2. Koska suoja on olemassa oleva, nykyistä mitoituskri-
teeriä ei ole tarpeen huomioida.  
 
Mikäli Myllymäen koulurakennus puretaan kokonaisuudessaan, tulee siihen rakennettavaan uudisraken-
nukseen toteuttaa S1-luokan väestönsuoja. Mikäli uudisrakennuksen kerrosala on alle 2200 k-m2, voidaan 
rakentaa yksi 90 m2 laajuinen väestönsuoja. Jos kerrosala on alle 3400 k-m2, rakennetaan yksi 135 m2 
laajuinen suoja. Mikäli uudisrakennuksen kerrosala ylittää vain hieman 2200 k-m2, voidaan pelastusviran-
omaiselta pyytää tapauskohtaista harkintaa. Tarveselvitysvaiheessa asiasta on keskusteltu pelastusviran-
omaisen kanssa ja varmistettu, että tällainen harkinta on mahdollista suorittaa.  

2.7 Ehnroosin koulu, korkoasemat ja esteettömyys 

Ehnroosin yhtenäiskoulun maantasokerroksen lattiakorko on +78,200 ja porrashuoneen välitasanteen 
korko on +76,200. Myllymäen vanhan osan lattiakorko on +75,910 ja laajennusosan +75,930. Korkotiedot 
perustuvat Sipti Infra Consultingin tekemiin korkomittauksiin, jotka tehtiin 22.10.2021. Korkojärjestelmä 
on N2000. 
 
Myllymäen koulurakennuksen vanhan osan lattiakorko on lähes sama kuin ympäröivän maanpinnan kor-
keus, mistä on aiheutunut kosteusvaurioita ulkoseinien alaosiin. Nykyisin rakennuksessa on oltava vähin-
tään 300 mm korkuinen sokkeli ja lattiapinnan vastaavasti ylempänä ympäröivää maanpintaa. Lisäksi 
maanpinnan tulee viettää sokkelista poispäin siten, että pintavedet ohjautuvat kauas rakennuksesta.  
 
Korkeusasemia ratkottaessa on huomioitava, että saattoliikenteen alueelta, pysäköintialueelta ja pihoilta 
tulee olla esteetön kulku pääoville. Vaatimus voidaan toteuttaa maanpintaa muokkaamalla, varustamalla 
sisäänkäynnit mielellään katetuilla luiskilla, joissa on kaiteet sekä matalilla porrasnousuilla. Lisäksi ulko-
ovissa tulee olla oviautomatiikka, joka mahdollistaa oven avaamisen nappia painamalla. Kaikissa ovissa ei 
tarvitse olla automatiikkaa. Tarve korostuu Ehnroosin koulun MAT-opetuksen sisäänkäynneillä, sillä osalla 
oppilaista on liikuntarajoitteita ja he tarvitsevat apuvälineitä jokapäiväisessä liikkumisessaan.  
 
Rakennuksen sisäiset korkoerot tulee ottaa haltuun hisseillä ja luiskilla. Kynnysten korkeus on maksimis-
saan 20 mm, mutta pyritään kokonaan kynnyksettömään ratkaisuun. Erityisratkaisuja tulee käyttää myös 
märkätiloissa, joissa jonkinlainen kynnys on usein välttämätön. Turvallisuuden ja ergonomian paranta-
miseksi osa tiloista varustetaan kattoon kiinnitettävillä kiskoilla. Kiskoratkaisuissa kiinnitetään huomiota 
erityisesti tilasta toiseen siirtymiseen siten, että kiskolta toiselle voidaan siirtyä turvallisesti ja helposti. 
Ainakin yhden wc-tilan tulee olla niin suuri, että se mahdollistaa sairaalasängyn tuomisen tilaan.  
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Ehnroosin koulun uudisrakennusosa tulee kiinni sekä Ehnroosin nykyiseen koulurakennukseen että Myl-
lymäen koulurakennuksen laajennusosaan. Näiden välinen korkoero on 270 mm. Lisäksi on huomioitava 
maanpinnan korkeusasemat rakennettavan uudisosan koko sokkelin matkalta. Korkoihin liittyvät seikat 
on huolellisesti huomioitava jatkosuunnittelussa. Tarveselvityksessä niitä ei tämän tarkemmin voi edes 
tarkastella. Rakennuksen muoto vaikuttaa asiaan. Yleisesti voidaan todeta, että mikäli laajennusosakin 
puretaan, helpottaa tämä uudisrakennuksen toteuttamista erityisesti korkomaailman osalta.  
 
Esteettömyys on muutakin kuin kynnyksettömyyttä ja liikkumisen esteiden minimointia. Tilojen tulee 
mahdollistaa myös aistiesteettömyys, sillä osalla oppilaista on aistiyliherkkyyttä tai muita aistiongelmia. 
Myös autismin kirjo vaikuttaa usein ympäristön kokemiseen esim. liian meluisana tai häikäisevänä. Kont-
rasteja ja värejä tulee käyttää harkitusti. Tiloista tulee tehokkaasti poistaa kaikua akustiikkaratkaisuilla. 
Pintamateriaalien tulee olla miellyttäviä koskettaa, kestäviä ja pestäviä.  
 
Oppimisesta tulee voida pitää myös taukoja, lepohuoneiden ja hiljaisten vetäytymistilojen tarve on yleis-
opetusta suurempi. Osa oppilaista nukkuu päiväunet, jolloin huoneen tulee olla pimennettävissä. Turval-
lisuustekijät ja muut riskit minimoidaan. Materiaaleista ei saa irrota emissioita (M1-luokitellut materiaalit) 
eikä mitään fyysisiäkään osia (ei naruja kaihtimissa, repsottavia lattialistoja jne.). Sähköturvallisuuteen 
tulee kiinnittää huomiota (ei pistokkeita lasten ulottuville). Lämmitysratkaisuissa vältetään seinäpatte-
reita. On kuitenkin huomioitava, että mikäli huoneen lattialla on patjoja, ei lattialämmitys ole soveltuva 
ratkaisu, koska se kuumentaa patjaa liiaksi.  
 
Ilmanvaihdossa ei saa syntyä vedon tunnetta. Ikkunat tulee varustaa auringonsuojaominaisuudella, jotta 
ne suojaavat huoneita ylikuumenemiselta ja muutkin passiivisen lämmönhallinnan keinot tulee harkitta-
vaksi. Kalustuksen ja varustelun tulee tukea yhdenvertaisuutta ja huomioida toiminnalliset esteet. Myös 
henkilökunnan turvallisuuteen ja ergonomiaan tulee kiinnittää huomiota.  

2.8  Hepolan koulu 

Tarveselvityksessä tutkitaan Mäntsälän kunnan monialaisen tuen opetuksen (MAT, aiemmin vammais-
opetus) sekä pedagogisten tukiluokkien (PETU, aiemmin vaativa erityisopetus) toteuttamista osana Ehn-
roosin koulua. Opetus on tällä hetkellä keskitetty Hepolan kouluun, jossa on rinnalla toiminut myös yleis-
opetuksen opetusryhmät (1.–6. lk). Hepolan koulurakennus on valmistunut vuonna 1991 ja siinä on mer-
kittäviä peruskorjaustarpeita. Pedagogisen tuen oppilaat opiskelevat erillisrakennuksessa, joka muodos-
tuu tilaelementeistä. Hepolan päärakennuksen vesikatto on uusittu lähivuosina, mutta muilta osin raken-
nus on peruskorjauksen tarpeessa. MAT ja PETU toimivat tiloissa, joita ei ole tähän nimenomaiseen käyt-
tötarkoitukseen alun perin suunniteltu. Hepolan koulun välituntipiha on laaja ja siihen liittyy pelikenttä-
alue.  
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Hepolan koulu lännen suunnasta kuvattuna. Päärakennus etualalla ja pihan perällä erillisrakennus, jossa toimivat pedagogiset 
tukiluokat tällä hetkellä. Ilmakuva: Mäntsälän kunta. 

2.9 Kirkonkylän koulu 

Kirkonkylän koulun päärakennus on valmistunut 1940–50-luvujen vaihteessa.  1970-luvulla rakennettu ns. 
Viipalekoulu puretaan kesän 2026 aikana. Ehnroosin yhtenäiskoulun tarveselvityksessä on huomioitu Kir-
konkylän koulua koskevat oppilasennusteet Ehnroosin omien ennusteiden rinnalla.  
 

 
Kirkonkylän koulun päärakennus. Lähde: Mäntsälä, Peda.net 
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3 PEDAGOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

3.1 Ehnroosin koulun pedagogiset toimintaperiaatteet 

Ehnroosin koulu on yhtenäiskoulu 1.–9.-luokkalaisille. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 1.–6. luokkia 12 
kpl, 7.–9. luokkia 18 kpl, 5 erityisluokkaa sekä 2 JOPO- opetuksen luokkaa. Henkilöstöä koulussa on 74 ja 
se jakautuu luokanopettajiin, aineenopettajiin, erityis- ja erityisluokanopettajiin, koulunkäynninohjaajiin, 
opinto-ohjaajiin, kouluvalmentajaan sekä rehtoreihin. Koulussamme on kiinteät tilat opiskeluhuollolle, jo-
hon kuuluvat kuraattori, psykologi, terveydenhoitajat sekä koululääkäri. Tämän lisäksi koulussamme on 
keittiö- ja siisteyshenkilökuntaa sekä kiinteistöä valvova kiinteistönhoitaja.  
 
Toimintamme perusajatus on eheä koulupolku, joka tukee lapsen ja nuoren oppimista, kasvua ja kehitystä 
ilman katkoja. Me tavoittelemme pedagogista jatkuvuutta, yhteisöllisyyttä sekä eri- ikäisten ja erilaisten 
oppijoiden sekä opettajien välistä saumatonta yhteistyötä. Koko henkilöstön osaaminen tukee kaikkien 
oppilaiden osaamista ja tähtäämme kouluun ilman rajoja ala- ja yläkouluopetuksen välillä. 
 
Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvin-
vointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja 
toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle 
toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille. Tällainen toiminta edellyt-
tää, että koko koulun käytettävissä on riittävästi joustavia tiloja sekä mahdollisuuksia eriyttämiselle ja 
ryhmien väliselle yhteistyölle.  
 
Eriyttämistä toteutetaan monipuolisesti tuen tarpeeseen liittyvien havaintojen pohjalta. Nykyinen tuen 
rakenne ohjaa oppimisen tukea aiempaa enemmän yleisopetuksen ryhmiin. Tämän vuoksi tarvitaan jous-
tavasti ryhmäopetuksen ohessa tapahtuvaan eriyttämiseen käytettäviä tiloja. Lisäksi pääosin erityis-
luokissa opiskeleville tarvitaan omat tilansa lähellä vertaisryhmien opiskelutiloja, että integrointi onnistuu 
helposti. 
 
Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä. Työskentelyä pyritään 
säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta.  Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja 
kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

3.2 Yleisopetus, kotiluokat 

Yleisopetuksen kotiluokkia eli opetustiloja tarvitaan 1 kpl / ryhmä. Tulevaisuudessa neljän luokan opetus 
tulee mahtumaan Ehnroosin koulurakennukseen v. 2022 rakennusosaan, jossa opiskelisi neljässä ryh-
mässä yhteensä 100 oppilasta (esim. 5.–6.- luokkien oppilaat). Näin ollen rakennettavaan uudisosaan ja 
mahdollisesti osittain Myllymäen koulurakennuksen laajennusosaan sijoittuvat oppilaat opiskelevat 1.–4. 
vuosiluokilla ja näiltäkin osin koulu toteutetaan 2-sarjaisena. Yhden alakouluikäisten opetusryhmän oppi-
lasmäärä on maksimissaan 25. Tästä johdettuna uudisosaan toteutettavassa yleisopetuksessa on 4x2x25 
eli 200 lasta ja lisäksi henkilöstö.  

3.3 Erityisopetus, kotiluokat 

Pedagogisen tuen luokkatilojen mitoitus on 40 m2 per ryhmä ja niitä tarvitaan kolme kappaletta. Yhdessä 
tilassa opiskelee kuusi lasta eli koko alueen oppilasmäärä on 18. Oppilaat ovat yleensä 5.–9. luokilla ja 
opiskelevat tiloissa jaksoissa (eivät pysyvästi). Oppilaita tulee Ehnroosin kouluun koko Mäntsälän alueelta. 
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Tilat toteutuvat luontevimmin uudisrakennuksessa ja ne voivat sijaita joko maantasokerroksessa tai toi-
sessa kerroksessa. Laajennusosan opetustilat ovat tarpeettoman suuret eikä niiden lukumäärä täsmää 
tarpeeseen. Lisäksi laajennusosa sijaitsee etäällä Ehnroosin koulurakennuksesta. PETU-oppilaat ruokaile-
vat Ehnroosin koulurakennuksen ruokailusalissa ja hyötyvät muutoinkin Ehnroosin koulurakennuksen lä-
heisyydestä, jotta opetuksessa voidaan tarvittaessa hyödyntää muita opetustiloja, kuten esimerkiksi koti-
talous- tai muita aineenopetusluokkia. 
 
Monialaisen tuen luokkatilojen mitoitus on 60 m2 per ryhmä ja niitä tarvitaan viisi kappaletta. Jokaisessa 
tilassa opiskelee 1.–9. vuosiluokilla 6–10 lasta ja lähes sama määrä henkilöstöä. Maksimioppilasmäärä on 
näin ollen 50. Vähintään yksi opetustila tulee varustaa kiskojärjestelmä mahdollistaen vaikeasti liikunta-
rajoitteisen lapsen opiskelun kyseisessä tilassa. Kisko ulotetaan myös eteis- ja pesu-wc-tiloihin. Kotiluok-
kien lisäksi oppimisympäristöön sisällytetään kotikeittiö, monikäyttöinen aulatila ja terapiatila. Huoneti-
loja tarvitaan myös lepoon ja rauhoittumiseen. Kaikissa tilaratkaisuissa tulee huomioida esteettömyys ja 
kestävyys laajasti käsitettynä.  
 
Väistötiloissa opiskelee tällä hetkellä Ehnroosin koulun kaksi erityisluokkaa, joissa opiskelee 10 oppi-
lasta/luokka. Vuoden 2022 uudisrakennuksessa on tilaa kolmelle erityisluokalle. Näille erityisluokille on 
tarvetta myös jatkossa. On toiminnan kannalta oleellista, että kyseiset erityisluokat sijoitetaan vertaisryh-
mien läheisyyteen, jotta oppimisen tuen uudistuksen mukainen opetus kyetään järjestämään tarkoituk-
senmukaisesti. Tähän käyttötarkoitukseen tarvitaan kaksi 40 m2:n luokkatilaa. 

 

3.4  Liikunta- ja juhlasali 

Myllymäen koulurakennuksen vanha osa puretaan ja sen myötä nykyinen 300 m2 voimistelu- eli liikunta-
sali näyttämöineen ja pukeutumistiloineen poistuu. Ehnroosin koulurakennuksessa on liikuntasali, joka 
tällä hetkelläkin on jo koko koulun käytössä. Sali toimii myös juhlakäytössä ja siihen liittyvät mm. musiikin 
opetustilat. Sali on mitoitettu ja luvitettu kokoontumistilana 500 henkilölle.  
 
Hepolan koulun liikuntasali ja koulun ulkokentät eivät luonnollisesti ole enää jatkossa oppilaiden käytössä 
koulupäivän aikana. Koulurakennusten yhteenlasketut sisäliikuntatilat kaiken kaikkiaan siis vähenevät. 
Ehnroosin koulun lähialueella sijaitsee kuitenkin useita liikuntapaikkoja – sekä sisätiloissa että ulkona. Alle 
puolen kilometrin päässä sijaitsevat monitoimitalo ja jäähalli sekä yleisurheilu- ja pelikentät. Näitä alueita 
hyödyntämällä liikunnanopetusta voidaan toteuttaa monipuolisesti, vaikka liikuntatiloja koulun omalla 
tontilla onkin aiempaa vähemmän.  
 

 
Myllymäen koulun läheisyydessä sijaitsevat liikuntatilat. (Taustakartan lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna) 
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3.5 Käsityö, musiikki ja kuvataiteet 

Myllymäen koulurakennuksen vanhassa osassa sijaitsevaa tekstiilityön opetustilaa (käsityö, pehmeät ma-
teriaalit) ei tarvitse korvata, sillä Ehnroosin yhtenäiskoulun taito- ja taideainetilat aineopetusluokkineen 
ovat kaikkien ikäluokkien käytössä. Voidaan myös tutkia laajennusosan kellarikerroksessa sijaitsevan mu-
siikkiluokan varustamista pehmeiden materiaalien opetustilaksi.   
 
Myllymäen koulurakennuksen laajennusosan väestönsuojassa on teknisen työn opetustila (käsityö, kovat 
materiaalit), joka säilyy nykyisellään, mikäli laajennusosa ylipäätään säilytetään. Jos koko Myllymäen kou-
lurakennus purettaisiin, tulisi nuorimmille oppilaille mahdollistaa Ehnroosin yläkoululaisille alun perin ra-
kennettujen tilojen käyttö nykyistä laajemmin, sillä uutta teknisen työn tilaa ei todennäköisesti olisi enää 
järkevää rakentaa (alhainen käyttöaste kustannuksiin nähden). Musiikin opetuksessa hyödynnetään jo nyt 
Ehnroosin koulurakennukseen tehtyjä tiloja.  
 
Alakouluikäiset oppilaat voivat opiskella taito- ja taideaineita osittain kotiluokissaan. Etenkin 1.–3.- luok-
kalaisten opetus järjestetään kuvataiteen, musiikin ja käsitöiden osalta tällä hetkellä suurelta osin omassa 
luokassa. Isompien oppilaiden opetuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevia taito- ja taideaineiden ti-
loja. 
 
Monialaisen tuen (MAT, aiemmin vammaisopetus) ja pedagogisten tukiluokkien (PETU, aiemmin vaativa 
erityisopetus) oppilaat voivat niin ikään hyödyntää Ehnroosin yhtenäiskoulun taito- ja taideainetiloja ja 
lisäksi näiden oppiaineiden harjoittaminen omassa oppimisympäristössä on monilta osin mahdollista il-
man, että täytyy siirtyä muualle. Erityinen haaste on kuitenkin käsityön kovat materiaalit, koska oppiaine 
tarvitsee erityiset turvalliset ja esteettömät tilat, jotta erityisryhmien opetus on ylipäätään mahdollista.  
 
Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa on erikseen tutkittava aineopetusluokkatilojen tarve osana uutta ko-
konaisuutta. Mikäli nykyinen väestönsuoja puretaan, tulee rakentaa uusi väestönsuoja. Tällöin voidaan 
tutkia aineopetuksen sijoittamista syntyvään uuteen tilaan. Monialaisen tuen oppilaat saattaisivat hyötyä 
omasta käsityötilastaan, vaikka yleisopetukselle riittäisivätkin Ehnroosin koulurakennukseen rakennetut 
tilat. Esim. Rykmentinpuiston koulussa Tuusulassa on osoitettu oma käsityötila höyläpenkkeineen monia-
laisen tuen oppilaille. 
 

3.6 Ruokailu, opiskeluhuolto ja hallinnon tilat 

Ruokailu- ja keittiötilat ovat Ehnroosin yhtenäiskoulun uudessa rakennuksessa ja ne on alun perin suun-
niteltu mitoitukseltaan koko koulun tarpeisiin nykyisten oppilasmäärien perusteella. Ruokasalissa voi ate-
rioida kerrallaan 252 oppilasta. Ruokasalin lähellä sijaitsee 30 henkilölle mitoitettu kabinettitila. Lisäksi 
vieressä on kaksi kotitalousluokkaa, joissa mahtuu aterioimaan kerralla 16 henkilöä. Kotitalousluokkien 
käyttöaste tulee vähenemään yläkouluikäisten määrän vähetessä lähivuosina. On todennäköistä, että ai-
nakin toista kotitalousluokkaa voitaisiin hyödyntää eriyttävänä ruokailutilana tarvittaessa. Rauhallisesta 
muusta ruokasalista erotettavissa olevasta tilasta hyötyvät erityisesti monialaisen vaativan tuen oppilaat. 
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voisi aterioida Ehnroosin koulun ruokalassa. Myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa on kuitenkin huomioitava, että aterioiden kuljetus sisäkautta uudisrakennuk-
seen (etäällekin) tulee olla mahdollista.   
 
Ehnroosin koulun opiskeluhuollon ja hallinnon tilat on mitoitettu yhtenäiskoulua varten. Vastaavia uusia 
tiloja ei ole tarpeen toteuttaa uudisrakennuksessa. Poikkeuksena monialaisen tuen oppimisympäristö, 
jonne tulee toteuttaa henkilökunnan työ- ja taukotilat. Lisäksi alueella tulee toteuttaa kotikeittiö, jossa 
aterioiden ja välipalojen valmistamista voidaan myös harjoitella. Kotikeittiön tulee olla kaikilta osin estee-
tön ja käytettävissä myös pyörätuolista käsin. Tämä edellyttää säädettäviä kalusteita ja pöytätasoja. 
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Ehnroosin koulurakennuksen eteläisin porrashuone on suunniteltu siten, että siihen saadaan liitettyä uusi 
yhdyskäytävä myöhemmin porrastasanteelle, jolle myös hissi pysähtyy. Esteetön kulku Ehnroosin koulu-
rakennuksesta uudisosaan on siis mahdollista toteuttaa lattiakorkoon +76,200. Maaston korkeuserot 
muodostavat kuitenkin haasteen, minkä vuoksi korkomaailma on suunniteltava erityisen tarkoin myös 
yhdyskäytävän alueella. Lisäksi on huomioitava, että nykyinen asemakaavamerkintä ei puolla yhdyskäytä-
vän rakentamista. Käytävä on kuitenkin välttämätön osa tulevaa rakennuskokonaisuutta, koska sitä ilman 
ei sisäyhteyttä rakennusosasta toiseen voida lainkaan toteuttaa.   

3.7 Aputilat 

Jokaisen rakennusosan jokaisessa kerroksessa tulee olla vähintään pieni siivoustila ja yksi tai useampi lii-
kuntaesteisille soveltuva wc-tila sekä varastotilaa. Wc-tilamitoituksessa noudatetaan periaatetta yksi wc 
per 15 henkilöä. Osassa liikuntaesteisten wc-tiloja on oltava pesumahdollisuus. Monialaisen tuen oppi-
misympäristössä tulee olla myös sairaalasängyn käytön mahdollistava pesu- ja wc-tila. Lisäksi tarvitaan 
pyykkihuollon tila ja apuvälinevarasto. Aputilojen lukumäärä, sijoittelu ja mitoitus ratkaistaan rakennus-
suunnitteluvaiheessa.  

3.8 Sisäänkäynnit ja piha 

Monialaisen tuen oppilaille tulee olla sisäänkäynti, joka mahdollistaa saapumisen rakennuksen ovelle 
säältä suojassa taksikyydillä ja apuvälineitä käyttäen eli saapumisalueen tulee olla katettu. Sisääntuloetei-
sen tulee olla tilava, jotta ulkona käytettävät apuvälineet voidaan säilyttää ulko-oven läheisyydessä. Apu-
välineitä tulee myös voida pestä eteisessä ja tila tuleekin varustaa vesipistein ja lattiaritilöin. Eteiskalus-
tukseen kuuluvat vaatenaulakot niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. Lisäksi tule olla säilytystilaa ulko-
leikki- ja -liikuntavälineille. Kuraeteisestä tulee olla esteetön yhteys saapumissuunnan lisäksi myös väli-
tuntipihalle. Osa välituntipihasta varustetaan esteettömäksi ja myös pintamateriaalien tulee olla pyörä-
tuolilla liikkumiselle sopivia. Osa piha-alueesta aidataan. Eteisen pinta-alamitoitusta ei voi johtaa muun 
koulurakentamisen mitoituskriteereistä, vaan siitä tulee huomattavasti suurempi.  
 
Yleisopetuksen oppilailla on oma sisäänkäyntinsä, joka on niin ikään esteetön, mutta jota ei varusteta 
apuvälinevarastolla. Pedagogisen tuen oppilaille voi olla niin ikään oma sisäänkäyntinsä, mutta he voivat 
myös käyttää samaa sisäänkäyntiä yleisopetuksen kanssa. Sisäänkäyntiratkaisut riippuvat rakennuksen 
kokonaisarkkitehtuurista, pihojen sijoittelusta ja korkeusasemasta. Mikäli rakennusmassa toteutetaan 
kaksikerroksisena, tulee huomioida ns. likaisen portaan tarve, poistumistieturvallisuus ja hissi. 
 

3.9 Talotekniset ratkaisut ja -tilat 

Uusi IV-konehuonetila sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Myös muita teknisiä tiloja voidaan sijoit-
taa sen yhteyteen tai toteuttaa ne maantasokerroksessa. Ullakolle sijaitseville taloteknisille tiloille tarvi-
taan porrasyhteys.   
 
Myllymäen koulun purettavassa osassa sijaitsee laajennusosaa palveleva lämmönjako- ja sähköpääkes-
kus. Ratkaisulla on vaikutuksia siten, että laajennusosaan tulee lämmityskautena toteuttaa rakentamisai-
kainen tilapäinen lämmöntuottojärjestely. Ehnroosin koulun lämmönlähteenä on kaukolämpö ja se on 
lähtökohtaisesti ensisijainen ratkaisuvaihtoehto myös uudisrakennusosaan. Uudis- ja laajennusosan vesi-
katolle tullaan toteuttamaan aurinkopaneeleita uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Tarkemmin talo-
tekniset järjestelmät määritetään ja energiaoptimointi tehdään hankesuunnitteluvaiheessa.  
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4 OPPILASENNUSTEIDEN HUOMIOINTI  

 

4.1 Käsitteet 

Koulun tulevien tilantarpeiden lähtökohtana toimivat oppilasennusteet ja niistä edelleen johdettavat ryh-
mäkoot, opetusryhmien lukumäärät, opetustilojen pinta-alat ja viime kädessä hankekustannukset. Mitoi-
tus ei kuitenkaan voi tapahtua täysin suoraviivaiseksi (hyötyala per oppilas), koska erilaisten oppijoiden 
tilantarpeet vaihtelevat suuresti. Mitoitusosion aluksi on tarpeellista kuvata koulun sisäisiä toimintoja, 
jotta pedagogiikan ja tilamitoituksen väliset riippuvaisuudet on helpompi ymmärtää. Käsitteet, joilla eri-
laisia opetusryhmiä kuvataan, ovat osittain muuttuneet viime vuosina. Vanhoissa dokumenteissa näkyvät 
nimitykset eivät enää ole käytössä kaikilta osin.  
 
Yhtenäiskoulu  
Kaikki peruskoulun vuosiluokkien 1.–9. oppilaat opiskelevat samassa koulussa. 
 
Yleisopetus 
Opetusryhmä, jota opettaa luokan- tai aineenopettaja. Opetusryhmien koko on alakouluikäisillä 25 oppi-
lasta ja yläkouluikäisillä 22 oppilasta. Osassa aineenopetusta ryhmäkoko on pienempi. Esimerkiksi kotita-
loudessa ja käsitöissä opetusryhmässä opiskelee 16 oppilasta kerrallaan.  
 
Erityisopetus 
Erityis- tai erityisluokanopettajan antamaa opetusta. Erityisopetus jakautuu ryhmä- ja oppilaskohtaiseen 
tukeen. Ryhmäkohtaisessa tuessa erityisopettaja opettaa oppilaita samanaikais- ja yhteisopetuksena yh-
dessä opetusryhmää opettavan opettajan kanssa niin, että erityisopettaja työskentelee samassa luokka-
tilassa tai siirtyy pienemmän ryhmän kanssa toiseen tilaan. Oppilaskohtaisena tukena erityis- tai erityis-
luokanopettaja opettaa oppilaita erillisessä pienryhmässä tai erityisluokassa. Oppilaskohtaiset tukitoimet 
perustuvat oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja niitä annetaan säännöllisesti ja pitkäkestoisesti. Ryhmäkoh-
taiset tukimuodot ovat ensisijaisia tukimuotoja, kaikkien oppilaiden oikeus ja ne ovat ryhmän tilanteeseen 
suunniteltuja.  
 
ELA 
Opetusta, jossa erityisopettaja opettaa oppilaita erillisessä pienemmässä tilassa. Tulee sanasta laaja-alai-
nen erityisopetus, josta lakiuudistuksen myötä käytetään termiä erityisopettajan tai erityisluokanopetta-
jan opetus pienemmässä ryhmässä tai pienryhmässä.  
 
Pienryhmät 
Tarveselvityksessä puhutaan pienryhmätiloista, jotka ovat eriyttämiseen tarkoitettuja noin 10 m2 huone-
tilojen, joiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Tilasta voidaan käyttää myös nimitystä pientoimintatila 
(PTT), mutta sitä ei siis pidä sekoittaa erityisopetuksen pysyviin tiloihin. 
 
Opetuksen näkökulmasta pienryhmä saattaa arkipuheessa edelleen sekoittua erityisluokkaan. Oppimisen 
tuen uudistuksen myötä pienryhmä kuitenkin liittyy oppilaskohtaiseen tukeen, jossa esimerkiksi matema-
tiikan tunnilla osa oppilaista opiskelee ison ryhmän sijaan erityisopettajan pienryhmässä säännöllisesti ja 
pitkäkestoisesti. Uusi lainsäädäntö erottaa myös käsitteen pienempi ryhmä, joka vastaa toiminnaltaan 
pienryhmää, mutta liittyy ryhmäkohtaiseen tukeen ja on lyhytaikaista.  
 
Monialaisen tuen luokka (aiemmin. vammaisopetus)  
Erityisluokka, jossa oppilaiden tuen tarpeet painottuvat laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin, kehitysviiveisiin, 
-häiriöihin tai -vammoihin ja elimellisiin vammoihin. Iso osa oppilaista on pidennetyn oppivelvollisuuden 
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piirissä. Pieni osa oppilaista opiskelee toiminta-alueittain (TOI). Usealla oppilaalla on käytössään henkilö-
kohtainen avustajapalvelu ja mahdollisia apuvälineitä opetukseen osallistumisen ja päivittäisten toimin-
tojen tueksi. Tilojen mitoitus oppilasta kohden on siis huomattavasti väljempi kuin yleisopetuksessa. Yh-
dessä luokkahuoneessa opiskelee kerrallaan 6–10 lasta ja lisäksi tilaan tulee mahtua aikuisia lähes vas-
taava määrä sekä tarvittavat apuvälineet.  
  
Pedagoginen tukiluokka (aiemmin vaativa erityisopetus)  
Jaksomainen erityisluokka, jossa toteutetaan interventiojakso, jonka jälkeen suunnitellaan paluu omaan 
lähikouluun, sillä ratkaisu ei ole pysyvä oppilaalle. Oppilaiden tuen tarpeet painottuvat tunne-elämään, 
käyttäytymiseen ja sosiaalisiin haasteisiin. Oppilaiden kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky usein ikä-
tasoinen. Oman koulun tukitoimet eivät ole olleet riittäviä tukemaan koulunkäyntiä ja kouluun kiinnitty-
mistä. Valtaosa oppilaista on yläkoululaisia. Yhdessä luokkahuoneessa opiskelee kerrallaan noin kuusi 
lasta.  

 
4.2 Oppilasmäärät lukuvuonna 2025–26 

 
Nykyiset oppilasmäärät Mäntsälän kaikissa kouluissa perusopetuksen osalta 

Mäntsälän kunnassa on kartoitettu oppilasmäärät nykytilanteessa kaikkien oppilaitosten osalta. Tämän 
tarveselvityksen osalta oleelliset rivit taulukossa koskevat Ehnroosin koulua (1.–9. lk), Hepolan koulua 
(yleisopetus 1.–6. lk ja vammaisopetus eli MAT) sekä Kirkonkylän koulua (1.–6. lk). Myös Riihenmäen koulu 
liittyy tarkasteltavaan alueeseen, sillä Hepolan koulun yleisopetus tulisi siirtymään sinne. Pedagogien tuen 
oppilaat (PETU) opiskelevat nyt eri kouluissa, joten heitä koskevat lukumäärät eivät näy taulukoissa mil-
lään yksittäisellä rivillä. 
 
Ehnroosin koulun yläkouluikäisiä on tällä hetkellä 391 oppilasta eli keskimäärin 130 oppilasta per luokka-
aste. 7.–9. luokkien osalta koulu on 6-sarjainen. Opetustilat on mitoitettu 22 oppilaan mukaan ja ne ovat 
tällä hetkellä optimaalisesti käytössä, kun noudatetaan laskukaavaa 6x22=132 oppilasta. Läheskään näin 
täysiä luokkahuoneet eivät kuitenkaan ole, koska osa oppilaista opiskelee pienemmille ryhmille osoite-
tuissa opetustiloissa. Ehnroosin koulurakennuksessa on 3 kpl pienryhmätiloja, 2 kpl ELA-tiloja (erityisope-
tus, laaja-alainen) ja 2 kpl JOPO-tiloja (joustava perusopetus). Lisäksi koulussa on PTT-tiloja (10 m2 
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pientoimintatiloja), jotka eivät ole minkään tietyn ryhmän käytössä, vaan joita voidaan käyttää koko kou-
lun oppilaiden osalta esim. projektitöihin.  
 
Ehnroosin koulun alakouluikäisiä oppilaita on 1.–6. luokilla 263 lasta ja näiltä osin koulu on 2-sarjainen. 
Osa oppilaista opiskelee parakeissa ja osa Myllymäen koulurakennuksessa. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä 
on lukuvuonna 2025–26 yhteensä 654 lasta.  
 
Hepolan koulussa on lukuvuonna 2025–26 yhteensä 182 lasta, joista 47 lasta monialaisen tuen luokilla 
(aiemmin vammaisopetus). Kirkonkylän koulussa on 215 lasta.  
 

4.3 Oppilasennusteet ja opetusryhmien jakautuminen eri kouluille 

 
 
Muuttoliikkeen huomioiva oppilasennuste lukuvuodelle 2030–31. Ehnroosin koulussa yleisopetuksessa ryhmien lukumäärä on 
pudonnut nykyiestä kolmestakymmenestä (12+18) kahteenkymmeneenviiteen (10+15). 

Mäntsälässä oppilasennusteet on laadittu sekä nykyisen asukasluvun pohjalta että huomioiden mahdolli-
nen positiivinen muuttoliike tulevina vuosina. Tarveselvitystyössä on käytetty muuttoliikkeen huomioivia 
ennustelukuja. Tarveselvitystyössä on huomioitu, että koulussa tulee jatkossa toimimaan erilaisia ryhmiä, 
joilla on erilaiset ja toisistaan osittain eroavat tilantarpeet.  
 
Tarveselvitystyöhön valittiin tarkempaan tarkasteluun lukuvuodet 2030–31 ja 2035–36. Lukuvuonna 
2030–31 oppilasmäärä Ehnroosin koulun osalta on suurimmillaan sen jälkeen, kun ennusteiden mukaiset 
muutokset ovat jo tapahtuneet. Oppilasmäärä on siis pienempi kuin tämänhetkisessä lv. 2025–26 tilan-
teessa. Ennusteiden mukaan lv. 2035–36 oppilasmäärä on pienimmillään. Ennusteet ovat erittäin tarkkoja 
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lähivuosille, mutta on selvää, että viimeisen ennustevuoden 2042 arvio on jo varsin epävarma.  
 
Tarveselvitystyön aikana pyrittiin luomaan oppilasennusteiden pohjalta todennäköisiä opetusryhmien lu-
kumääriä. Tilatehokkuuden kannalta on toivottavaa, että opetusryhmät eivät jäisi kovin vajaiksi ainakaan 
pitkällä tähtäimellä. Pyritään siis mahdollisimman täysiin opetusryhmiin.   
 
Ehnroosin koulu on nyt yläkouluikäisten osalta 6-sarjainen, mutta ennusteiden perusteella lukuvuonna 
2030–31 se olisi enää 5-sarjainen. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että nykytilanteeseen verrattuna kes-
kimäärin kolme opetustilaa vähemmän on yläkouluikäisten opetuskäytössä eli tilaa vapautuu nuorempien 
oppilaiden käyttöön Ehnroosin koulurakennuksesta. Ensisijaisesti pyritään nostamaan olevan rakennuk-
sen käyttöastetta, mikä on huomioitava seikka uudisrakennuksen tilamitoituksessa oppilasennusteiden 
ohella. Useat näkökulmat on huomioitava ristiin vertaillen ja samanaikaisesti.    
 
Ennustevuotena 2030–31 Hepolan koulun yleisopetuksen oppilaat ovat siirtyneet Riihenmäen kouluun ja 
Kirkonkylän koulun 5.–6. luokan oppilaat Ehnroosin kouluun. Ehnroosin koulun alimmat vuosiluokat 1.–4. 
lk kärsivät suorastaan oppilaskadosta ja koulu toimisi näiltä osin 1-sarjaisena. Kirkonkylän oppilaiden an-
siosta 5.–6. luokat toimivat kuitenkin 3-sarjaisena eli yleisopetuksessa 1.–6. luokilla olisi 10 opetusryhmää. 
Tällä hetkellä Ehnroosin koulu alaluokkien osalta on 2-sarjainen eli opetusryhmiä on 12. Kirkonkylän ns. 
viipalerakennus ei ole enää käytössä. Mikäli Ehnroosin koulun lisärakennus olisi jo valmistunut, niin He-
polan koulu olisi tässä vaiheessa todennäköisesti jo kokonaan tyhjentynyt oppilaista. 
 
Ennustevuotena 2035–36 Hepolan koulu ei ole enää toiminnassa ja Kirkonkylän koulussa on jäljellä enää 
sata 1.–4. luokan oppilasta. Tästä huolimatta Ehnroosin koulun oppilasmäärä on jatkanut laskuaan. Myös 
Riihenmäen koulussa oppilasmäärä on laskenut muutamassa vuodessa, vaikka se onkin saanut uusia op-
pilaita Hepolan koulusta. Ehnroosin koulun yläkoululaisten määrä on laskenut kolmasosalla nykytasosta 
(lv. 2025–26) eli tilaa vapautuu edelleen vuoden 2022 rakennuksesta nuorempien käyttöön. Tässä vai-
heessa vaikutus on merkittävä myös aineopetusluokissa. Yläkoululaisille rakennetut taito- ja taideainei-
den tilat ovat entistä suuremmissa määrin tarjolla koko yhtenäiskoulun käyttöön. Nykyiseen tasoon ver-
rattuna voidaan karrikoiden todeta, että joka kolmas tunti tiloissa on tyhjä ilman uusia käyttäjiä.  
 
Kirkonkylän koulussa on lv. 2035–36 enää neljä opetusryhmää. Ehnroosin koulussa on 22 opetusryhmää 
yleisopetuksessa. Mikäli Kirkonkylän neljä ryhmää siirtyisivät kokonaisuudessaan Ehnroosin yhtenäiskou-
luun, nousisi Ehnroosin koulun tilatehokkuus ja ryhmiä olisi siellä alakoulun puolella 14 ja yläkoulun puo-
lella 12 eli yhteensä 26 ryhmää.  
 
Edellinen hypoteesi johtaisi seuraavanlaiseen tilaohjelmaan: Ehnroosin koulurakennuksessa (valmistunut 
2022) toimisi kaksitoista ryhmää 7.–9. luokan oppilaita ja kuusi ryhmää 5.–6. luokka-asteilla. Yhteensä 
ryhmiä olisi 18 eli sama määrä kuin mitä Ehnroosin rakennuksessa on nyt. Uudisrakennuksessa opiskelisi-
vat 1.–4. luokan oppilaat ja kotiluokkia tarvittaisiin heitä varten kahdeksan kappaletta.  
 
Ehnroosin koulun nykyiset pienryhmät, ELA- ja JOPO-ryhmät on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä näi-
den ryhmien lukumäärään, oppilasmääriin tai opetustilojen sijoittumiseen ei esitetä muutoksia missään 
skenaariossa.  
 
Ennusteiden perusteella on mahdollista, että mikäli Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennus suunnitel-
laan yleisopetuksen 1.–4. luokkien osalta kaksisarjaisena, mahtuu sinne tulevaisuudessa myös Kirkonkylän 
kouluun osoitettu oppilasmäärä (sata oppilasta).  
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Muuttoliikkeen huomioiva oppilasennuste lukuvuodelle 2035–36. Ehnroosin koulussa yleisopetuksessa ryhmien lukumäärä on 
pudonnut nykyisestä kolmestakymmenestä (12+18) kahteenkymmeneenkahteen (10+12), sillä pienenevät ikäluokat näkyvät 
nyt voimakkaasti jo kaikilla luokka-asteilla, myös ylimmillä luokilla. 

 

4.4 Tarkasteluajankohtien mitoitusluvut  

Tilantarpeiden suunnittelussa käytetään Mäntsälän kunnassa alaluokkien ryhmäkokona 25 oppilasta ja 
yläluokkien 22 oppilasta. Ryhmäkoot ovat laskennallisia ja korreloivat toteutettujen Ehnroosin koulura-
kennuksen opetustilojen ilmamääräperusteiden kanssa. Monialaisen tuen oppilaiden ryhmäkoko on 6–10 
ja pedagogisten tukiluokkien noin 6 oppilasta. Monialaisen tuen tilojen mitoituksessa on huomioitava 
henkilökunnan suuri määrä eli yksi aikuinen jokaista lasta kohden. 
 
Tarveselvitysvaiheen opetustilojen tilantarve oppilasennusteiden perusteella: 

- yleisopetus 1.–4. luokkien osalta 2-sarjaisena (uudisrakennukseen) 
- yleisopetus 5.–6. luokkien osalta 3-sarjaisena (Ehnroosin v. 2022 koulurakennukseen) 
- yleisopetus 7.–9. luokkien osalta 4-sarjaisena (Ehnroosin v. 2022 koulurakennukseen) 
- monialaisen tuen opetus 5 ryhmälle, josta osa tarvitsee apuvälineitä, 1.–9. lk oppilaat 
- pedagogisen tuen opetus 3 ryhmälle, jotka pääsääntöisesti 5.–9. lk oppilaita 

 
Tarveselvitysvaiheen aineopetustilojen osalta huomioitavaa: 

- aineopetustilat (taito- ja taideaineet, luonnontiede) koko yhtenäiskoulun käyttöön 
- liikuntatilat koko yhtenäiskoulun käyttöön, lisäksi lähialueen liikuntatilat sisällä ja ulkona 
- yläkouluikäisten vähentyessä toinen kotitalousluokka voitaneen ’vapauttaa’ ruokailutilaksi 
- käsityö kovat materiaalit ratkaistava erikseen, liittyy v. 2004 rakennusosan säilymiseen ja väestön-

suojan toteuttamiseen 
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Ruokailu, opiskeluhuolto, henkilökunnan tilat 

- koko koulu ruokailee Ehnroosin koulun isossa ruokasalissa, jonka mitoitus on 252 ruokailijaa ker-
ralla 

- ruokailuun voidaan osoittaa myös ruokasalin viereisiä tiloja: kabinetti ja kotitalousluokka 
- aterioiden kuljetus monialaisen tuen opetustiloihin tulee mahdollistaa esteettömästi, kaikki eivät 

pysty liikkumaan ruokasaliin ja lisäksi huomioitava välipalatarve sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoi-
minta 

- henkilökunnan sosiaalitilat pääosin Ehnroosin koulussa, mutta monialaisen tuen solu tarvitsee 
omat tilat, sama koskee henkilöstön tauko- ja työtiloja 

- opiskeluhuollon tilat Ehnroosin koulussa, monialaisen tuen soluun toteutetaan terapiatila ohjattua 
toiminta- ja puheterapiaa varten, tila kuitenkin soveltuu myös muuhun käyttöön 

 
Henkilöstön määrä 

- monialaisessa tuessa opetushenkilöstöä on noin 25, joista viisi opettajaa ja 20 ohjaajaa. 
- pedagogisilla tukiluokilla opetushenkilöstöä on kuusi, joista kolme opettajaa ja kolme ohjaajaa  
- myös koulumentorit (2kpl) ovat tiiviisti mukana toiminnassa 

 
 

Vakinaisen henkilöstön määrä on kuvattu taulukkoon: 
 

 25–26 30–31 35–36 
luokanopettajat 12 10 10 
aineenopettajat 29 19 19 
erityisopettajat 4 3 3 
erityisluokanopettajat 8 6 6 
määräaikaiset 1 - - 
ohjaajat 11 8 8 

 
 

  



     Tarveselvitysraportti  
 

   
 

33 

5 UUDISRAKENTAMISEN TARVE  

 

5.1 Ehnroosin nykyisen koulurakennuksen käyttö 

Ehnroosin koulurakennus on opetustilojen osalta suunniteltu silloisen yläkoulun tarpeisiin – kuitenkin 
muuntojoustavuuden ja monikäyttöisyyden periaatteita noudattaen. Oppilasryhmiä on tällä hetkellä 6 kpl 
jokaisella luokka-asteella (7.–9. lk) eli yhteensä 18 ryhmää. Lähivuosina ryhmien määrä tulee laskemaan. 
Jo tällä hetkellä Ehnroosin koulurakennuksessa opiskelee 6. luokan ryhmiä ja tilat ovatkin juuri nyt tehok-
kaassa käytössä. Oppilasennusteiden perusteella jatkossa rakennukseen mahtuu lisää nuorempia oppi-
laita. Edelleen on muistettava, että kyseessä on yhtenäiskoulu, jossa kaikki tilat ovat kaikkien käytössä.  
 
Tarveselvitystyön lähtökohtana on huolehtia siitä, että Ehnroosin koulun vuonna 2022 valmistunut raken-
nus on mahdollisen tehokkaassa käytössä myös tulevina vuosina. Tämä ei poista uudisrakentamisen tar-
vetta, mutta vaikuttaa sen tilaohjelmaan merkittävästi. Oppilasmäärät laskevat ennusteiden mukaan vii-
veellä yläkouluikäisten osalta, mutta sinne yltäessään vaikutus on varsin pysyvä. Ehnroosin koulua tarkas-
tellaan omana kokonaisuutenaan, mutta myös osana Mäntsälän keskusta-alueen kouluverkkoa. Kaikki 
nämä asiat yhteensä vaikuttavat siihen, kuinka paljon uudisrakentamista lopulta tarvitaan.  
 

5.2 Ehnroosin uudisrakennus 

Ehnroosin koulun uudisrakentamisen mitoittamisen lähtökohtia on selvitetty aiemmissa lukukappaleissa. 
Uudisosaan suunnitellaan tilat alaluokkien (1.–4. lk) opetukselle, monialaisen tuen ryhmille ja pedagogi-
sille tukiluokille. Mikäli vuoden 2004 rakennusosa puretaan, tulee uudisosaan toteuttaa myös väestön-
suoja sekä mahdollisesti yhteiskäytössä olevia aineopetustiloja.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa on päätettävä, säilytetäänkö Myllymäen koulurakennuksen ns. laajennusosa 
vai ei. Ratkaisulla on oleellinen vaikutus uudisrakennustarpeeseen. Laajennusosa on joka tapauksessa pe-
ruskorjauksen tarpeessa. Mikäli laajennusosa ja nivelosa jäävät käyttöön osaksi Ehnroosin koulukokonai-
suutta, tulee uudisosa rakentaa siihen kiinni. Tämä johtaa uudisrakentamisen osalta pitkänmalliseen ra-
kennusmassaan. Tarveselvityksen liitteenä on kustannuslaskelma, johon on eritelty laajennusosan perus-
korjauksen kustannusarvio tehtyjen kuntotutkimusten ja tarpeenmukaisten tilamuutosten perusteella.   
 
Uudisrakennuksen tilaohjelmasta osa voidaan toteuttaa laajennusosassa. Tilatehokkuus ei kuitenkaan ole 
yhtä hyvä kuin silloin, jos tarpeenmukaiset tilat rakennettaisiin kokonaan uudisrakennuksena. Tämä joh-
tuu pääasiassa rakennuksen muodosta. Mikäli laajennusosaa ei kytkettäisi uudisrakennukseen, voisi uu-
disrakennuksen toteuttaa massaltaan kompaktimpana ja tontin pinta-alaa säästyisi pihakäyttöön.   
 
Toiminnallisten oppimisympäristöjen (solujen) tilantarve hyötyalana ilmaistuna: 

- yleisopetus 1.–4. luokkien osalta 2-sarjaisena, max 200 oppilasta, 954 hym2 
- edellinen voidaan jakaa kahteen soluun, jotka sijaitsevat rinnakkain tai päällekkäin 
- monialaisen tuen opetus 5-ryhmäisenä, max 50 oppilasta, 752 hym2 
- pedagogisen tuen opetus 3-ryhmäisenä, max 18 oppilasta, 172 hym2 

 
Solujen sijoittuminen uudisrakennukseen: 

- yleisopetus kokonaan 1. kerrokseen, kokonaan 2. kerrokseen tai jaettuna molempiin (1.–4. lk) 
- monialaisen tuen opetus kokonaan 1. kerrokseen (1.–9. lk) 
- pedagogisen tuen opetus 1. kerrokseen tai 2. kerrokseen, yhteys Ehnroosin koulurakennukseen, 

jossa opiskelevat saman ikäryhmän muut oppilaat (5.–9. lk) 
 



     Tarveselvitysraportti 
 

   
 

34 

Vuoden 2004 laajennusosaan soveltuu tilojensa puolesta joko yleisopetus tai monialaisen tuen opetus 
ainakin osittain. Jälkimmäistä puoltaa se tosiseikka, että esteetön saattoliikenneyhteys takseille on mah-
dollista toteuttaa Vanhan Porvoontien suunnasta nykyistä nivelosaa hyödyntäen. Tilojen keskinäiseen si-
joitteluun vaikuttaa myös eri solujen erilainen toiminnallisuus ja oman rauhan tarve. Monialaisen tuen 
toimintaympäristön tulee olla mahdollisimman rauhallinen eikä ainakaan hallitsematonta läpikulkua mui-
den solualueiden käyttäjien toimesta tule osoittaa. Kuitenkin yhteys MAT-solusta muihin koulun tiloihin 
on oltava luonteva, sillä oppilaat voivat hyödyntää koko koulun tiloja ja erityisesti yhteys ruokasaliin on 
jokapäiväisessä käytössä.  
 
Koulun piha on suhteellisen pieni. Tavoitteena onkin rakentaa 2-kerroksinen rakennus, jolloin maapinta-
alaa jää enemmän välituntikäyttöön kuin 1-kerroksisessa ratkaisussa. Erityisesti on huomioitava MAT-op-
pilaiden saattoliikenteen vaatima avara ja katettu sisäänkäyntialue. Rakennuksen eri kerrosten välille tar-
vitaan esteetön ja toimiva yhteys sekä henkilö- että tavaraliikenteelle. Rakennuksen kerrosluku ja muoto, 
liikenneyhteydet ja pihan toiminnallisuus tulee ratkaistavaksi hankesuunnitteluvaiheessa.  
 

 
 
Vaakaliikennetiloja (auloja ja käytäviä) voidaan hyödyntää kalustettavina oppiauloina, ryhmätyötiloina ja projektitöihin. Kuva 
Ehnroosin koulun aulasta, jota on kalustettu monipuolisesti. Taustalla näkyy myös lasiseinäinen pientoimintatila (PTT).  

5.3 Muuntojoustavuus elinkaaren aikana 

Kaikkien koulun tilojen tulee olla mahdollisimman monikäyttöisiä ja muuntojoustavia tulevaisuuden muu-
toksia ennakoiden. Opetustilojen tulee olla seinällisiä rauhallisia huonetiloja, mutta kuitenkin avattavissa 
vierekkäisiin opetustiloihin ja tai aulan suuntaan. Lisäksi kaikki oppilaat hyötyvät eriyttämistiloista, joita 
tämän vuoksi kannattaa sijoitella eri puolille taloa (ei keskitetä yhteen soluun). Eriyttämiseen tarkoitettuja 
noin 10 m2 huonetilojen tulee olla kaikkien saavutettavissa. Tiloista voidaan käyttää myös nimitystä pien-
toimintatila (PTT) tai pienryhmätila (PRT), mutta niitä ei pidä sekoittaa erityisopetuksen pysyviin tiloihin.  
 
Muuntojoustavuuteen kuuluu, että aputilat jaetaan tasaisesti koko rakennukseen. Aputiloja ovat wc-tilat 
(myös liikuntaesteisille soveltuvat), varastot ja siivoustilat. Osa solujen hyötyalasta pitää olla otettavissa 
vaakaliikennetiloista eli käytävistä. Kapea käytävä ei poistumistienä kuitenkaan voi olla kalustettavissa tai 



     Tarveselvitysraportti  
 

   
 

35 

muutoinkaan hyödynnettävissä muutoin kuin läpikulkutilana. Tämän vuoksi solujen hyötyalaan luetaan 
erikseen yhteisaula, joka on kalustettavaa tilaa, mutta joka voi olla avoimesti osana vaakaliikennetilaa. 
Pystyliikennetiloihin kuuluvat portaat ja hissi. Bruttoalaa kerryttävät talotekniset tilat (lämmönjakohuone, 
IV-konehuone, sähkökeskukset) ja hormivaraukset kaikissa kerroksissa, vaikka niitä ei olekaan mainittu 
hyötyalana. Huoltoliikenne pyritään eriyttämään muusta liikenteestä.  
 
Lähelle Ehnroosin koulurakennukseen johtavaa yhdyskäytävää toteutetaan monitoimitila, jonka muunto-
joustavuus tulee olla erityisen hyvin suunniteltua. Tila voi elinkaaren aikana toimia liikuntatilana, kerhoti-
lana (aamu- ja iltapäivätoiminta), opetustilana, neuvottelutilana tai esitystilana. Tila hyötyy väljästä pinta-
alamitoituksesta ja jakoseinistä, joilla iso tila voidaan jakaa esim. kolmeen erilliseen lohkoon. Tilaan tulee 
kuulua keittiökalustus, joka lisää muuntojoustavuutta huomattavasti.  
 

5.4 Vaikutus Kirkonkylän koulun peruskorjaustarpeeseen 

Kirkonkylän koulu on valmistunut 1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Rakennus on peruskorjattu vuositu-
hannen vaihteessa. Rakennuksen korjaustarpeita arvioidaan tämän vuosikymmenen loppupuolella huo-
mioiden silloinen ennuste rakennuksen tulevasta käyttötarpeesta.   



     Tarveselvitysraportti 
 

   
 

36 

6 VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU 

 

6.1 Yleistä 

Tarveselvitysvaiheessa tuodaan esiin erilaiset ratkaisumallit tilaohjelman toteuttamiseksi tontilla. Yhteistä 
kaikille malleille on, että Ehnroosin koulurakennus on tehokkaassa käytössä tulevaisuudessakin ja käyt-
töikänsä päässä oleva Myllymäen koulurakennuksen vanha osa puretaan. Kaikissa vaihtoehdoissa voidaan 
toteuttaa tarpeenmukainen tilaohjelma ja sisäyhteys Ehnroosin koulurakennukseen. Eroavaisuudet liitty-
vät rakennuksen massoitteluun: 1- vai 2-kerroksinen ratkaisu, kiinni laajennusosaan vai ei.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa on tarpeen tutkia rakennuksen pohjaratkaisua ehdotussuunnitelmatasoisilla 
luonnoksilla, jotta paras ratkaisu voidaan valita. Kustannusten kannalta on merkitystä sillä, mikä on tar-
peenmukaisen hyötyalan ja siitä polveutuvan bruttoalan suhdeluku. Yleisen kokemuksen perusteella voi-
daan päätellä, että bruttoalassa syntyy säästöä, mikäli rakennus toteutetaan 2-kerroksisena. Tässä koh-
teessa on kuitenkin erityispiirre, joka hankaloittaa toteutustavan ja myös kustannusten arviointia. Haaste 
on v. 2004 valmistuneen rakennusosan toimivuus kokonaisuuden osana. Rakennuksessa on valmiina käyt-
tökelpoista opetustilaa ja väestönsuoja. Toisaalta se itsessään luo tarpeen ’venyttää’ uudisosaa ulottu-
maan molemmista päistään kiinni olevaan rakennusmassaan.  
 
Talotekniikan ratkaisut liittyvät kaikkiin vaihtoehtoihin ja ne tulee huomioida kustannuslaskennassa, 
vaikka niiden osalta ei ole tehty varsinaista LVIAS-suunnittelua. Taloteknisiä tiloja, vaakaliikennetiloja 
(käytävät, poistumistiet) ja pystyliikennetiloja (portaat, hissi) ei ole huomioitu hyötyalalaskelmissa. 
 

 
Ehnroosin koulun puhtaaksimuurattu tiilinen julkisivu Vanhan Porvoontien suuntaan, Ajan Arkkitehdit Oy 

6.2 VE 1 Myllymäen koulurakennuksen laajennusosa säilyy, 1-kerroksinen ratkaisu 

Myllymäen koulurakennuksesta puretaan vuonna 1983 rakennettu osa kokonaan ja vuonna 2004 raken-
nettu laajennusosa säilytetään. Laajennusosan ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan osa monialaisen 
tuen opetuksen tiloista ja kellarissa säilyvät nykyiset tilat. Uudisosa sijoitetaan säilytettävän osan ja Ehn-
roosin koulurakennuksen väliin siten, että näin syntyvän laajan rakennuskokonaisuuden kaikki osat ovat 
yhdistettynä toisiinsa sisäyhteydellä. Uudisosa toteutetaan yksikerroksisena.   

  
6.3 VE 2 Myllymäen koulurakennuksen laajennusosa säilyy, 2-kerroksinen ratkaisu  

Myllymäen koulurakennuksesta puretaan vuonna 1983 rakennettu osa kokonaan ja vuonna 2004 raken-
nettu laajennusosa säilytetään. Laajennusosan ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan osa monialaisen 
tuen opetuksen tiloista ja kellarissa säilyvät nykyiset tilat. Malli on periaatteeltaan samanlainen kuin 
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vaihtoehto 1 (VE 1), mutta uudisosa rakennetaan kaksikerroksisena. Tällöin rakennukseen tarvitaan hissi. 
Ratkaisumalli säästää pihan pinta-alaa.   
 

6.4 VE 3 Myllymäen koulurakennukset puretaan heti, 2-kerroksinen ratkaisu  

Myllymäen koulurakennus puretaan kokonaan, myös laajennusosa. Uudisosa rakennetaan kaksikerroksi-
sena lähelle Ehnroosin koulurakennusta. Rakennukseen tarvitaan hissi ja väestönsuoja. Ratkaisumalli 
säästää pihan pinta-alaa, sillä rakennusmassasta saadaan huomattavan kompakti kokonaisuus.    
 

6.5 Moduulirakentaminen versus paikallarakentaminen 

Tarveselvitysvaiheessa ei oteta kantaa rakentamisen toteutustapaan, vaan se ratkaistaan hankesuunnit-
teluvaiheessa tai viimeistään rakennusurakan valmistelussa. 

Ehnroosin koulun uudisrakentaminen sijoittuu RKY-alueen välittömään läheisyyteen ja tästä aiheutuu eri-
tyisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia, kuten aikoinaan Ehnroosin koulurakennuksen suunnitteluunkin. Ra-
kennus tulee myös kiinni aiemmin rakennettuihin osiin, joihin soveltuminen tulee varmistaa teknisesti, 
toiminnallisesti ja esteettisesti järkevimmällä tavalla. Ehnroosin koulurakennuksen julkisivut ovat saumat-
tomat ja toteutettu paikalla puhtaaksimuuratulla tiiliverhouksella, jota pidettiin soveltuvimpana ratkai-
suna, kun kyseessä on sinällään arvokas julkinen rakennus arvokkaassa historiallisessa miljöössä. Raken-
tamisessa tulee myös huomioida olevan maaston korkeusaseman aiheuttamat haasteet paitsi rakentami-
selle niin myös käyttäjille (esteettömyys).  

Purettavaksi esitettävä Myllymäen koulurakennuksen vanha osa on nykykäsityksen mukaan rakennettu 
liian alas, ja tästä on aiheutunut vaurioita rakennukselle ja sitä myöten haittaa sen käytölle. Näitä tapah-
tuneita virheitä ei nyt pidä toistaa.  

Erityisiä käyttötavasta johtuvia vaatimuksia ovat esteettömyys laajasti käsitettynä, erinomaisen huo-
neakustiikan vaatimus, rauhalliset pimennettävissä olevat soppimaiset tilat sekä pintamateriaaleille esi-
tettävät vaateet. Tilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset myös erityislasten näkökulmasta. Kaikessa op-
pilaitosrakentamisessa tulee myös tavoitella esteettisesti korkealaatuista toimintaympäristöä, jossa on 
hyvä opiskella ja työskennellä.  

Tarveselvitystyön yhteydessä on alustavasti tarkasteltu moduulirakentamisen mahdollisuuksia ja arvioitu 
mahdollisia hyötyjä ja haittoja. Rakennuspaikan ominaispiirteet ovat tilaelementtien käytölle eli moduu-
lirakentamiselle haastavat johtuen muun muassa seuraavista tarpeista ja olosuhteista: sisäinen yhteys-
tarve Ehnroosin koulurakennukseen, sisäinen yhteystarve Myllymäen koulun laajennusosaan, edellä mai-
nittujen rakennusosien korkeusasemaerot, esteettömyysvaatimukset, purettava rakennusosa ja siinä si-
jaitseva talotekninen keskus, turvallisen purkamisen aikataulu sekä laajennusoan korjaus – ja muutostar-
peet. Moduulirakentaminen on parhaimmillaan tilanteessa, jossa toteutetaan itsenäinen suorakaiteen 
muotoinen rakennus.  

Moduulirakentamisen mahdollisuuksia on kartoitettu tilaelementtitoimittajien kanssa pidetyissä markki-
navuoropuheluissa, joista viimeisin oli 31.3.2026. Moduulirakenteiden sopivuudesta vaativan monialai-
sen tuen opetustilojen lähtökohdaksi ei voitu käydyissä markkinavuoropuheluissa varmistua. Uudisosan 
rakentamisaika arvioidaan olevan joitakin kuukausia nopeampi, kuin paikalla rakentaen. Rakennustavasta 
riippumatta resurssia ja aikaa tulee varata hankkeen tavoitteiden määrittämiselle ja suunnittelulle, tila-
hankkeiden toteuttamisohjeen mukaiselle päätännälle, hankintalain mukaisille kilpailutuksille ja rakenta-
misluvitukselle itse rakentamisen lisäksi. Rakennuttajan kannalta riskittömimmäksi ja laadukkaimmaksi 
ratkaisuksi edellä mainitut seikat huomioiden tässä vaiheessa arvioidaan olevan pääosin elementtiraken-
taminen seinä- ja ala-, väli- ja yläpohjaelementtejä hyödyntäen kokonaisurakkamallilla.  



     Tarveselvitysraportti 
 

   
 

38 

7 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSKUSTANNUKSET, RAHOITUS 

 
Tarveselvitystyön aikana teetettiin investointi- ja rakennuksen käyttökustannusarvio vaihtoehdoista VE2 
ja VE3. Vaihtoehdot on tarkemmin kuvattu luvussa 8. 
 
Hankesuunnitelmaa hyväksyttäessä päätetään myös toteutus- ja toteutusmallista. Tavanomaisia ratkai-
suja ovat toteutus kunnan taseeseen lainarahalla tai leasing-malli (Ehnroos 2022). Vuokramalli soveltunee 
ainoastaan vaihtoehtoon VE3. 
 
Talousarvio TA26 Investointiohjelmaan on varattu Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu ja toteu-
tus – nimiselle hankkeelle 200 000 euroa, josta hankesuunnittelukustannukset katetaan. Investointiohjel-
man suunnitelmavuosien rakentamiskustannukset päivitetään talousarvioiden laadintojen yhteydessä 
vuosittain kustannusvaikutusten tarkentuessa. 
 
Käyttäjä varaa investointiohjelmaan ensisijaiselle kalustamiselle määrärahan rakennuksen valmistumis-
vuodelle. 
 
Kustannusarviot laskentamuistioineen ovat raportin liitteenä. 
 
VE2 (Laajennusosa korjataan, uudisosa 2-kerroksinen) 
Investointikustannukset      9,31 M€ 
Rakennuksen käyttökustannukset (20 v.)   7,39 M€ 
VE2 elinkaarikustannukset yhteensä (investointi + 20 v. käyttö):  16,7 M€ 
 
VE3 (Uudisrakennus kokonaisuudessaan) 
Investointikustannukset     10,36 M€  
Rakennuksen käyttökustannukset (20 v.)   6,36 M€ 
VE3 elinkaarikustannukset yhteensä (investointi + 20 v. käyttö):  16,7 M€ 
 
Tarvesuunnitteluvaiheessa laadittu kustannusarvio sisältää epävarmuustekijöitä. Hankesuunnittelussa ti-
laohjelma tarkentuu ja tekniset ratkaisut määrittyvät. Hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarviot päivi-
tetään.  
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8 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI 

 

8.1 VE 1 Myllymäen koulurakennuksen laajennusosa säilyy, 1-kerroksinen ratkaisu 

Vaihtoehto 1:n ansiona voidaan pitää laajennusosan säilyttämistä ja siten kestävän kehityksen mukaista 
ratkaisua. Yksikerroksisessa ratkaisussa on myös tiettyjä toiminnallisia etuja. Heikkoutena yksikerroksinen 
ratkaisu saattaa aiheuttaa piha-aluetta pienentävänä epätoivottuja ratkaisuja. Hankesuunnitelmavai-
heessa vaihtoehdon sopivuutta on tarpeen tarkastella tarkemmin. Elinkaarikustannukset arvioidaan ole-
van vaihtoehdon VE2 kokoluokkaa. 
 

- yleisopetus 1.–4. lk 954 hym2 (hyötyala) 
- monialaisen vaativan tuen opetus uudisosassa 504 hym2 ja peruskorjattavassa v. 2004 laajen-

nusosassa 343 hym2 
- pedagogisen tuen opetus 172 hym2 
- yhteensä uudisrakentamisessa 1630 hym2  
- yhteensä peruskorjattavassa rakennuksessa 343 hym2 (1. krs) + 283 hym2 (kellari) = 626 hym2 
- yhteensä hyötyala (uudisrakennus + peruskorjaus) 2256 hym2 
- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 2445 brm2 ja peruskorjauksen osalta 912 brm2 
- yhteensä kokonaisala on 3357 brm2  
- laskennallinen tilatehokkuus (hym2 / brm2 x 100 %) on 67 %  

 
Laskennallinen bruttoalakerroin on uudisrakentamisen osalta arvioitu olevan 1,5 ja sitä on käytetty myös 
kustannuslaskelmassa. Vuoden 2004 laajennusosan bruttoala on yhtä kuin toteutunut nykyisen raken-
nusosan bruttoala sisältäen ns. yhdysosan kokonaan. Laajennusosa peruskorjataan.   
 

8.2 VE 2 Myllymäen koulurakennuksen laajennusosa säilyy, 2-kerroksinen ratkaisu  

Vaihtoehto 2:n ansiona voidaan pitää laajennusoan säilyttämistä ja siten kestävän kehityksen mukaista 
ratkaisua. Kaksikerroksisuus vapauttaa pihatilaa vaihtoehtoon 1 verrattuna. Hankesuunnitelmavaiheessa 
vaihtoehdon sopivuutta on tarpeen tarkastella tarkemmin. Taloudellisesti vaihtoehto VE 2 on investointi-
vaikutukseltaan noin 1 M € edullisempi, kuin vaihtoehto 3. Huomioiden 20 vuoden aikaiset käyttökustan-
nukset investointikustannusten lisäksi, ei taloudellisessa mielessä merkittävää eroa synny vaihtoehtoon 
VE3 verrattuna.   
 

- yleisopetus 1.–4. lk 954 hym2 
- monialaisen vaativan tuen opetus uudisosassa 504 hym2 ja peruskorjattavassa v. 2004 laajen-

nusosassa 343 hym2 
- pedagogisen tuen opetus 172 hym2 
- yhteensä uudisrakentamisessa 1630 hym2  
- yhteensä peruskorjattavassa rakennuksessa 343 hym2 (1. krs) + 283 hym2 (kellari) = 626 hym2 
- yhteensä hyötyala (uudisrakennus + peruskorjaus) 2256 hym2  
- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 2445 brm2 ja peruskorjauksen osalta 912 brm2 
- yhteensä kokonaisala on 3357 brm2  
- laskennallinen tilatehokkuus (hym2 / brm2 x 100 %) on 67 % 
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Huom. vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat laajuudeltaan saman suuruiset, vaikka kerrosluku onkin eri. VE1:n 
ullakolle tulee rakentaa ilmanvaihtokonehuone, joten porrasyhteys on toteutettava joka tapauksessa. 
VE1:ssä vaakaliikennetilaa on enemmän, koska rakennus on pohja-alaltaan laajempi. Toisaalta VE2:ssa 
tarvitaan enemmän tilaa pystyliikenteelle (hissi). Nämä vaikutukset kompensoivat toisensa ja laskennalli-
nen tilatehokkuus on molemmissa vaihtoehdoissa samansuuruinen. Maanpeittoala on vaihtoehdossa VE2 
pienempi, koska rakennus toteutetaan laajalti kaksikerroksisena.  
 

8.3 VE 3 Myllymäen koulurakennukset puretaan heti, 2-kerroksinen ratkaisu  

Vaihtoehto 3:n ansiona voidaan pitää vapaammin tarpeeseen suunniteltavissa olevaa tontinkäyttöjärjes-
telyä sekä tilasuunnittelua. Vaihtoehto 3 soveltuisi parhaiten vertailtavista ratkaisuista mahdolliseen mo-
duulirakentamiseen. Ratkaisussa purettaisiin 2004 valmistunut rakennusosa eikä siten ole kestävän kehi-
tyksen mukaista. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna vaihtoehto VE3 on investoinnin osalta noin 
1 M € kalliimpi, kuin vaihtoehto VE2. Elinkaarikustannuslaskelman mukaan kahdenkymmenen vuoden jäl-
keen vaihtoehto VE3 on vuosittain noin 0,05 M € edullisempi. Laskelma perustuu uudisrakennuksen pa-
rempaan energiatehokkuuteen ja energian nykyhintaan. 
 
Pinta-alat kokonaan uudisrakennuksessa: 

- yleisopetus 1.–4. lk 954 hym2 
- monialaisen vaativan tuen opetus 752 hym2 
- pedagogisen tuen opetus 172 hym2 
- hyötyala yhteensä 1878 hym2 ja lisäksi VSS-S1 varsinainen suoja-ala 135 m2 
- hyötyala väestönsuoja huomioiden 2013 hym2 
- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 3020 brm2 
- laskennallinen tilatehokkuus (hym2 / brm2) 67 %  

 

Laskennallinen bruttoalakerroin on uudisrakentamisen osalta arvioitu olevan 1,5 ja sitä on käytetty myös 
kustannuslaskelmassa. Vuoden 2004 laajennusosa puretaan, joten sen pinta-alaa ei käytetä hyötyalaan 
lainkaan. VE3:n arvioitu bruttoala on yhtä kuin uudisrakentamisen hyötyalasta kertoimella johdettu pinta-
ala. Laskennallinen tilatehokkuus on samaa luokkaa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Maanpeittoala on 
tässä vaihtoehdossa kuitenkin selkeästi pienin, sillä uudisrakennus toteutettaisiin kauttaaltaan kaksiker-
roksisena ja kompakti massa on mahdollinen, kun yhteyttä vuoden 2004 rakennusosaan ei ole tarpeen 
toteuttaa.   



     Tarveselvitysraportti  
 

   
 

41 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tarveselvitysryhmä esittää yksimielisesti, että tarveselvitys hyväksytään ja tehdään hankepäätös sekä 
edelleen hankesuunnittelun valmistelu ja hankesuunnittelu käynnistetään tarveselvityksen tultua hyväk-
sytyksi. Hankesuunnittelun lähtökohtana ovat vaihtoehdot VE 2 (uudisrakennus 2.krs, laajennusosa säily-
tetään) ja VE 3 (uudisrakennus 2.krs, laajennusosaa ei säilytetä). Hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan 
vaihtoehtoisia tilahankintavaihtoehtoja ja urakkamuotoja sekä tilaohjelma ja kustannusvaikutukset tar-
kentuvat.  
 
Tarveselvityksessä esitetyt ratkaisut noudattavat kunnanvaltuuston 8.12.2025 § 116 Mäntsälän keskusta-
alueen kouluverkkoselvityksen mukaista päätäntää. 
 

10 HANKKEEN AIKATAULUTUS 

 
Aikataulutus perustuu tavanomaisesti etenevään hankkeeseen ja sujuvaan päätöksentekoprosessiin. 
Urakkamuotona on kokonaisurakka. 
 

• Tarveselvityksen hyväksyntä eli hankepäätös   6/2026  
• Hankesuunnittelu ja sen hyväksyntä eli investointipäätös  9/2026–3/2027  
• Yleis- ja toteutussuunnittelu    4/2027–12/2027 
• Rakentamislupamenettely    9–10/2027  
• Urakan kilpailutus, urakoitsijavalinta ja urakkasopimus   1–4/2028 
• Poismuutto laajennusosasta    5/2028   
• Nykyisen rakennuksen purku     6–7/2028 
• Rakentaminen      8/2028–10/2029 
• Toimintakokeet, käytönopastukset   11/2029 
• Kalustaminen, varustaminen, muutto (käyttäjä)  12/2029 
• Toiminnan käynnistyminen    1/2030 
• Nykyisten väistötilojen purku ja piha-alueiden viimeistelyt  6–7/2030 

 
 

LIITTEET 

Kustannusarvio ja laskentamuistiot, pvm 21.4.2026 (Laskentapäällikkö Pekka Valli, Sustera Oy) 
 
Hyötyalataulukot vaihtoehdoille VE1=VE2 ja VE3, pvm 23.4.2026 (Ajan Arkkitehdit Oy)  
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Sustera Group  
— 
030 670 5500  
asiakaspalvelu@ 
sustera.com  
— 
sustera.fi 

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 

 

1. Yleistä 

1.1. Laskentaperusteet ja lähtötiedot 

Laskelmat on laadittu Mäntsälän kunnan toimeksiannosta käyttäen Talonrakennuksen 
kustannustieto -kirjaan pohjautuvan Kustannustieto 2025 asiantuntijaohjelmiston uu-
dis- ja korjausrakentamisen tavoitehintamenettelyä (Haahtela-kehitys Oy). Laskelmia 
on lisäksi tarkennettu rakennusosa-arvioperusteisella laskennalla. 
 
Hankkeen tavoitehintalaskelman laadinta perustuu seuraaviin asiakirjoihin: 

 Tilakortit luonnos 27.3.2026 Ajan Arkkitehdit Oy 

 Tontinkäyttösuunnitelma luonnos 7.4.2026 Ajan Arkkitehdit Oy 

 Kuntotutkimusseloste Sustera 2026 

 Geotekniikka, hankesuunnitelma raportti 17.12.2021 
 

Ja lähtötietoihin: 
 Uudiosa 2-kerroksinen 

 Perustamistapa paalutus, keskimääräinen paalutuspituus 5jm 

 Tuulettuva alapohja 

 Kaukolämpö 

 
Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2026 hintatasossa. 
Haahtela-indeksi on 103,0 (9/2026). 

 

1.2. Rajaukset 

Seuraavia tekijöitä ei ole sisällytetty hintaan: 

 Mahdollista saastuneen maan puhdistusta tai erityisiä kaivauksia 

 Kaavoitus- tai muita rakennuspaikan muodostamiseen liittyviä kuluja 

 Tontin hankintahintaa tai rakennusaikaista tonttivuokraa 

 Väliaikaisen toiminnan tai kohteen käyttöönoton kuluja 

 Rahoituskuluja, rakennusaikaisia korkoja tai markkinointikuluja  

 Käyttäjätehtäviä kuten laite- ja irtaimistohankintoja 
  

EHNROOSIN KOULU 

Tarveselvitysvaiheen kustannuslaskenta 2026 
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2. Tavoitehintalaskelmien yhteenvedot 

2.1 UUDISRAKENNUS + LAAJENNUOSAS KORJAUS, VE2 
 

Tässä versiossa Myllymäen koulu puretaan ja kouluun v. 2004 rakennettu laajen-
nusosa peruskorjataan. 2 kerroksinen uudisrakentaminen sijoittuu sen ja Ehnroosin 
koulun (v. 2022 rakennettu) väliin siten, että se on kiinni molemmista päistään ny-
kyisessä rakennuskannassa. Monialaisen tuen opetuksen solu sijoittuu osin laajen-
nusosan 1 kerrokseen ja laajennusosan kellari jää hyötykäyttöön. Tässä vaihtoeh-
dossa on oletuksena, että laajennusosan ns. ’’nivelosa’’ saadaan säilytettyä. 

 
UUDISOSA VE2 

 

 € (alv 0 %) €/brm² % 
Rakennuttajan kustannukset  989 000   404   11,3  
Rakennustekniset työt 5 470 000  2 237   62,7  
LVI-työt  837 000   342   9,6  
Sähkötyöt  652 000   267   7,5  

Rakennuskustannukset yhteensä  7 948 000  3 251 91,2 

Hankevaraukset  770 000   315   8,8  

YHTEENSÄ  8 718 000   3 566   100  

 
Laskennallinen laajuus on lähtötietojen määrittelyjen perusteella 2 445 brm². 

 
 
2004-LAAJENNUKSEN SANEERAUS VE2 
  

 € (alv 0 %) €/brm² % 
Rakennuttajan kustannukset  59 000   65  9,9  
Rakennustekniset työt 363 000  398   61,0  
LVI-työt  59 000   65   9,9  
Sähkötyöt  55 000   60   9,2  

Rakennuskustannukset yhteensä  536 000  588 90,1 

Hankevaraukset  59 000   65   9,9  

YHTEENSÄ  595 000   652   100  

 
Laskennallinen korjausaste tilapohjaisten määrittelyjen perusteella on noin 17 
%. Todellinen korjausaste on kuitenkin tätä suurempi, sillä kustannusarvio sisältää 
myös tilakohtaisen tarkastelun ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten salaojien uusiminen 
(varaus 50 000 € alv 0 %) sekä rakenteiden tiivistyskorjauksia. Laskennallinen laa-
juus vastaavasti 912 brm². 
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UUDISOSA + 2004-LAAJENNUKSEN SANEERAUS VE2 
  

 € (alv 0 %) €/brm² % 
Rakennuttajan kustannukset 1 048 000   312   11,3  
Rakennustekniset työt 5 833 000  1738   62,6  
LVI-työt  896 000   267   9,6  
Sähkötyöt  707 000   211   7,6  

Rakennuskustannukset yhteensä  8 484 000  2 527 91,1 

Hankevaraukset  829 000   247   8,9  

YHTEENSÄ  9 313 000   2 774   100  

 
Laskennallinen laajuus on lähtötietojen määrittelyjen perusteella 2 445 + 912 =       
3 357 brm². 

 
 

 
2.2 UUDISRAKENNUS, VE3 

 
Tässä versiossa Myllymäen koulu ja kouluun v. 2004 rakennettu laajennusosa pure-
taan ja 2 kerroksinen uudisrakentaminen sijoittuu Ehnroosin koulun (v. 2022 raken-
nettu) kaakkoispuolelle niin että se on kiinni toisesta päästään nykyisessä raken-
nuskannassa 

 
 

 € (alv 0 %) €/brm² % 
Rakennuttajan kustannukset  1 167 000   386   11,3  
Rakennustekniset työt 6 526 000  2 161   63,0  
LVI-työt  1 004 000   332   9,7  
Sähkötyöt  764 000   253   7,4  

Rakennuskustannukset yhteensä  9 461 000  3 133 91,3 

Hankevaraukset  899 000   298   8,7  

YHTEENSÄ  10 360 000   3 430   100  

 
Laskennallinen laajuus on tilapohjaisten määrittelyjen perusteella 3 020 brm². 
 

 

3. Tilat 

3.1. Tilaohjelma 

Laskelman tilaluettelo perustuu lähtötietona oleviin tilakortteihin ja karkeaan tontin-
käyttösuunnitelmaluonnokseen 
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3.2. Tilojen ominaisuudet 

Tilojen ominaisuuksina on käytetty TAKU-ohjelmiston mukaisia tilojen käyttötarkoi-
tuksiin perustuvia standardiominaisuuksia, lukuun ottamatta tässä muistiossa tai 
lähtötiedoissa erikseen mainittuja seikkoja. 
 

3.3. Talotekniset ominaisuudet 

Talotekniset ominaisuuksina on käytetty TAKU-ohjelmiston mukaisia tilojen käyttö-
tarkoituksiin perustuvia standardiominaisuuksia, lukuun ottamatta tässä muistiossa 
tai lähtötiedoissa erikseen mainittuja seikkoja. 

 

4. Hanketekijät 

4.1. Aluetyöt 

Urakka- ja piha-alueen on arvioitu karttaohjelman avulla n. 13 000m2 
 
Ulkovarusteisiin (uudet leikkivälineet, pyörätelineet, alueopasteet, jätesäiliöt yms.) 
ja ulkopuolisiin rakenteisiin (katokset, aidat, varastot, luiskat yms.) on budjetoitu va-
roja, kohdistuen aluetöihin. 

 
Vanhan koulurakennuksen purkuun ja työmaan perustamiseen liittyvien lisäkulujen 
osalta on laskelmaan budjetoitu VE2 280 000 € (alv 0 %) ja VE3 360 000€ (alv 0%) 
 
Aluerakentamisen osuus kokonaiskustannusarviosta on arviolta noin 800 000 € (alv 
0 %) + Rakennuttajan kustannukset ja Hankevaraus 
 
 

5. Hanke- ja muut tehtävät 

Hankkeen johtotehtävät (rakennuttaminen, paikallisvalvonta, hankkeen hallinto) on 
hanketekijöissä huomioitu nimikkeellä rakennuttaminen. Rakennuttamis- ja valvonta-
tehtävät on budjetoitu oletusarvojen mukaisesti, kuin myös suunnittelutehtävät. 
 
Rakentamisen johtotehtävien ja työmaatehtävien hinnan TAKU-ohjelmisto laskee auto-
maattisesti hankekokoon ja muihin hankkeen ominaisuuksien perustuen. 
 
Kiinteistötehtävistä hanketekijöihin on otettu vain liittymismaksut verkostoihin sekä 
näihin liittyvät oletetut muutokset. 
 
Käyttäjätehtävät eivät sisälly laskelmaan ja kustannuksissa ei ole huomioitu mahdolli-
sia väistötiloja hankkeen ajaksi. 
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6. Hankevaraukset 

TAKU-ohjelmisto varaa automaattisesti noin 1,6 % hankkeen hinnasta suunnitelma- ja 
hintamuutoksille. 
 
Lisäksi hanketekijöissä on budjetoitu muihin varauksiin hankkeen luonteesta johtuen 
”korvamerkitsemätöntä” lisävarausta noin 8 % rakennuksen hinnasta. 

7. Käyttökustannukset 

Vaihtoehtojen käyttökustannuksia on tarkasteltu karkealla tasolla 20 vuoden tarkaste-
lujaksolla ilman diskonttausta. Tarkastelussa kokonaiskustannukset muodostuvat al-
kuinvestoinnista sekä vuosittaisista käyttökustannuksista koko tarkastelujakson ajalta. 
 

 

Vaihtoehto 
Alkuin-
vestointi (€) 

Käyttökustannus 
(€/vuosi) 

Käyttökustannus 
20 v (€) 

Kokonaiskustannus 20 
v (€) 

VE2 9 313 000 369 708 7 394 160 16 707 160 

VE3 10 360 000 318 051 6 361 020 16 721 020 
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Mikkelissä 21. huhtikuuta 2026 
 

 

 

 

Pekka Valli 
Laskentapäällikkö 
Sustera Oy 
Tel. +358 30 670 5981 
pekka.valli@sustera.com 
 



20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

Mäntsälän Kunta 'Ehnroosin Koulu VE2 

uudisosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 176 m2

Hankekoko: 2 445 brm2

Jakaja: 2 445 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 564 000 6,5231

Rakennuttaminen ja valvonta 348 000 4,0142

Liittymismaksut 77 000 0,931

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 989 000 11,3404

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 915 000 10,5374

1  Rakennuksen maatyöt 105 000 1,243

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 184 000 2,175

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 162 000 13,3475

4  Täydentävät rakenteet 913 000 10,5373

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 521 000 6,0213

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 330 000 3,8135

7  Konetekniset työt 75 000 0,931

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 693 000 7,9283

Kate 573 000 6,6234

Yhteensä 5 470 000 62,72 237

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 109 000 1,245

71  Vesi- ja viemärityöt 291 000 3,3119

71  Muut putkityöt 29 000 0,312

72  Ilmanvaihtotyöt 365 000 4,2149

72  Säätölaitteet 31 000 0,413

72  Muut iv-työt 13 000 0,25

Yhteensä 837 000 9,6342
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 246 000 2,8101

Sähkön jakelu 35 000 0,414

Sähkökeskukset 32 000 0,413

Muu sähkö 340 000 3,9139

Yhteensä 7,5652 000 267

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  7 949 000 91,23 251

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 770 000 8,8315

Muut kustannukset 770 000 8,8315

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 8 719 000 100,03 566

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 223 000 909

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 10 942 000 4 475
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

TILALUETTELO

Hanke:

Mäntsälän Kunta 'Ehnroosin Koulu VE2 

uudisosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 176 m2

Hankekoko: 2 445 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A.1 A.1 1.-2. LUOKKIEN SOLU

A.1 1.1 Eriytystila I 10,0 1,0 10

A.1 1.2 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.1 2 Kenkäeteinen 20,0 1,0 20

A.1 3 Monitoimitila 120,0 1,0 120

A.1 4 Pienryhmätila I + II 20,0 1,0 20

A.1 5 Ryhmätila erityisluokka 40,0 1,0 40

A.1 6.1 Ryhmätila I 60,0 1,0 60

A.1 6.2 RyhmätilaI 60,0 1,0 60

A.1 6.3 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.1 6.4 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.1 7 Siivous 6,0 1,0 6

A.1 8 Solun yhteisaula 30,0 1,0 30

A.1 9 Vaatesäilytys 20,0 1,0 20

A.1 10 Varasto I + II 12,0 1,0 12

A.1 11 Wc-huone 2,0 7,0 14

A.1 12 Wc-huone, inva 6,0 1,0 6

Yhteensä 22 548

A.2 3.-4. LUOKKIEN SOLU

A.2 1.1 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.2 1.2 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.2 4 Pienryhmätila I + II 20,0 1,0 20

A.2 5 Ryhmätila erityisluokka 40,0 1,0 40

A.2 6.1 Ryhmätila I 60,0 1,0 60

A.2 6.2 RyhmätilaI 60,0 1,0 60

A.2 6.3 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.2 6.4 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.2 7 Siivous 6,0 1,0 6

A.2 8 Solun yhteisaula 30,0 1,0 30

A.2 9 Vaatesäilytys 20,0 1,0 20

A.2 10 Varasto I + II 12,0 1,0 12
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A.2 11 Wc-huone 2,0 6,0 12

A.2 12 Wc-huone, inva 6,0 1,0 6

Yhteensä 19 406

B MONIALALISEN TUEN SOLU (MAT)

B 1 Apuväline-eteinen 30,0 1,0 30

B 2 Apuvälinevarasto 20,0 1,0 20

B 3.1 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.2 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.3 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 4 Kenkäeteinen 15,0 1,0 15

B 5 Ruokailu ja pienkeittiö 48,0 1,0 48

B 6.1 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.2 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.5 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus KISK 60,0 1,0 60

B 7 Siivouskeskus 30,0 1,0 30

B 8 Solun yhteisaula 50,0 1,0 50

B 9 Sos. ja taukotilat 26,0 1,0 26

B 9.1 Sos. ja taukotilat WC 2,0 2,0 4

B 11 Vaatesäilytys 15,0 1,0 15

B 12 Varasto 15,0 1,0 15

B 13.1 Wc-huone 2,0 2,0 4

B 13.2 Wc-huone, inva 6,0 3,0 18

B 13.3 Wc-pesuhuone 12,0 1,0 12

Yhteensä 23 512

C C PEDAGOGISEN TUEN OPETUKSEN SOLU (PETU)

C 1.1 Eriytystila 10,0 1,0 10

C 1.2 Eriytystila 10,0 1,0 10

C 2 Pienryhmätila 20,0 1,0 20

C 3.1 Ryhmätila pedagoginen tukiluokka 40,0 1,0 40

C 3.2 Ryhmätila pedagoginen tukiluokka 40,0 1,0 40

C 4 Toimisto / työtila 20,0 1,0 20

C 5 Vaatesäilytys + kenkäsäilytys 20,0 1,0 20

C 10 Varasto 8,0 1,0 8

C 11 Wc-huone 2,0 2,0 4

Yhteensä 10 172

T LASKENNALLISET LISÄT

T 1 Ilmanvaihto 100,0 1,0 100

T 2 Tekniikka 30,0 1,0 30

T 3 Tekniikkakomero 2,0 2,0 4

T 4 Tekniikkakomero ATK 2,0 2,0 4

T 5.1 Porrashuone 1krs. 20,0 1,0 20

T 5.2 Porrashuone 2krs. 20,0 1,0 20
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

T 6.1 Käytävä A.1 90,0 1,0 90

T 6.2 Käytävä A.2 90,0 1,0 90

T 6.3 Käytävä B 70,0 1,0 70

T 6.4 Käytävä C 45,0 1,0 45

T 7 Yhdyskäytävä 65,0 1,0 65

Yhteensä 13 538
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

Mäntsälän Kunta 'Ehnroosin Koulu VE2 

uudisosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 176 m2

Hankekoko: 2 445 brm2

Jakaja: 2 445 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 2 479 3,76 9 321 3,8m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 591 29,69 17 545 7,2h

55 Ulkoalueiden hoito 7 000 26 5733,80 10,9m²

60 Jätehuolto 10 320154 67,11 4,2m³

Siivous

56 Siivous 2 828 70 18724,82 28,7h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 179 825 14 7460,082 6,0kWh

58 Vesi ja jätevesi 1 263 4 8523,84 2,0m³

59 Sähköenergia 116 249 14 0660,121 5,8kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 7 513 563 30 0540,40 12,3€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 2 254 0,9

62 Vuokrat 2 479 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 357 455 4 8261,35 2,0€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 5 259 494 71 0031,35 29,0€ %

68 Muut hoitokulut 2 479 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 275 747 112,8

Arvonlisävero 25,5 % hintaerille 53…62+65+68 50 979 20,9

Ylläpitokustannukset yht. 326 726 133,6
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE2 

korjausosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 810 m2

Hankekoko: 912 brm2

Jakaja: 912 brm2

Korjausaste: 17,3%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 38 000 6,342

Rakennuttaminen ja valvonta 21 000 3,623

Liittymismaksut  

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 59 000 9,965

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 37 000 6,341

1  Rakennuksen maatyöt  

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 12 000 2,113

3  Runko- ja vesikattorakenteet 3 000 0,43

4  Täydentävät rakenteet 49 000 8,254

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 132 000 22,1145

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 29 000 4,932

7  Konetekniset työt 35  

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 62 000 10,468

Kate 40 000 6,744

Yhteensä 363 000 61,0398

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 6 000 1,17

71  Vesi- ja viemärityöt 19 000 3,221

71  Muut putkityöt  

72  Ilmanvaihtotyöt 31 000 5,234

72  Säätölaitteet 2 000 0,42

72  Muut iv-työt 879 0,11

Yhteensä 59 000 9,965
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 35 000 5,938

Sähkön jakelu 4 000 0,74

Sähkökeskukset 1 000 0,21

Muu sähkö 14 000 2,415

Yhteensä 9,255 000 60

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  536 000 90,1588

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 59 000 9,965

Muut kustannukset 59 000 9,965

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 595 000 100,0652

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 152 000 167

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 746 000 818
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE2 

korjausosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 810 m2

Hankekoko: 912 brm2

Korjausaste: 17,3%

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

B 1 KERROS MONIALALISEN TUEN

B 1 Apuväline-eteinen 21,0 1,0 21 32 1 591 33 400

B 3.1 Eriyttävä tila 20,0 1,0 20 34 1 525 30 500

B 3.2 Eriyttävä tila 20,0 1,0 20 35 1 535 30 700

B 4 Kenkäeteinen 14,0 1,0 14 28 1 569 22 000

B 6.1 Ryhmätila monialaisen tuen erityisop 59,0 1,0 59 20 731 43 100

B 6.2 Ryhmätila monialaisen tuen erityisop 55,0 1,0 55 21 783 43 000

B 8 Solun yhteisaula 35,0 1,0 35 25 1 020 35 700

B 9 Sos. ja taukotilat 19,0 1,0 19 21 1 032 19 600

B 9.1 Sos. ja taukotilat WC 3,0 1,0 3 38 2 411 7 200

B 9.2 Sos. ja taukotilat eteinen 4,0 1,0 4 18 532 2 100

B 10 Terapiatila 56,0 1,0 56 17 627 35 100

B 11 Vaatesäilytys 21,0 1,0 21 30 982 20 600

B 12 Varasto 5,0 1,0 5 32 1 088 5 400

B 13.1 Wc-huone 2,0 2,0 4 39 2 894 11 600

B 13.2 Wc-huone, inva 3,0 1,0 3 39 2 676 8 000

Yhteensä 16 339 1 02725 348 200

C KELLARI

C 001 Puutyösali 100,4 1,0 100 8 348 35 000

C 002 Metallityöt 19,5 1,0 20 11 598 11 700

C 003 Konesali 32,9 1,0 33 13 607 20 000

C 004 Kuumakäsittely 12,4 1,0 12 7 426 5 300

C 005 Maalaus 8,6 1,0 9 6 469 4 000

C 006 Toimistohuone 5,9 1,0 6 12 599 3 500

C 007 Varastohuone 7,6 1,0 8 15 486 3 700

C 008 Musiikkiluokka 54,8 1,0 55 11 435 23 800

C 009 Varastohuone 9,0 1,0 9 15 475 4 300

C 010 Varastohuone 10,0 1,0 10 15 469 4 700

C 011 Siivouskeskus 8,7 1,0 9 16 588 5 100

C 012 Wc-huone 2,2 1,0 2 23 1 667 3 700

C 013 Wc-huone, inva 2,8 1,0 3 23 1 569 4 400
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yksittäiselle tilalle, siksi tilakohtaiset hinnat ovat vain suuntaa antavia



 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% €/m² €

C 022 Puruvarasto 3,9 1,0 4 13 447 1 700

Yhteensä 14 279 47010 130 900

T LASKENNALLISET LISÄT

T 019 Ilmanvaihto 29,1 1,0 29 8 263 7 700

T 019.1-2 Tekniikkakomero 2,0 2,0 4 10 359 1 400

T 019.3-4 Tekniikkakomero PPP 2,0 2,0 4 10 359 1 400

T 019.5 IV kuilu 1krs. 4,0 1,0 4 5 151 600

T 017.1 Porrashuone 1krs. 10,5 1,0 11 11 478 5 000

T 017.2 Porrashuone kellari 10,0 1,0 10 11 482 4 800

T 181 Käytävä 1 krs. 41,0 1,0 41 19 654 26 800

T 014 Käytävä kellari 14,0 1,0 14 15 591 8 300

T 015 Käytävä kellari 26,2 1,0 26 16 642 16 800

T 016 Tuulikaappi 3,4 1,0 3 18 1 068 3 600

T 138 Nivelosa 31,0 1,0 31 19 899 27 900

T 179 Siivous 3,0 1,0 3 26 1 234 3 700

T 020 VSS IV laiteet 6,0 1,0 6 20 637 3 800

T 021 VSS IV laitteet 6,0 1,0 6 20 637 3 800

Yhteensä 16 192 60216 115 800

Yhteensä 46 810 17 734 594 800

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 595 000734

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 152 000187

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 746 000922
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE2 

korjausosa

Vanha Porvoontie

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 810 m2

Hankekoko: 912 brm2

Jakaja: 912 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 928 3,76 3 489 3,8m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 294 29,69 8 743 9,6h

55 Ulkoalueiden hoito 1 078 3 6463,38 4,0m²

60 Jätehuolto 4 10661 67,11 4,5m³

Siivous

56 Siivous 940 23 33624,82 25,6h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 63 739 5 2270,082 5,7kWh

58 Vesi ja jätevesi 503 1 9333,84 2,1m³

59 Sähköenergia 53 708 6 4990,121 7,1kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 3 160 381 12 6420,40 13,9€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 948 1,0

62 Vuokrat 928 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 133 819 1 8071,35 2,0€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 1 580 190 21 3331,35 23,4€ %

68 Muut hoitokulut 928 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 93 708 102,7

Arvonlisävero 25,5 % hintaerille 53…62+65+68 17 995 19,7

Ylläpitokustannukset yht. 111 702 122,5
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE3

Vanha Porvoontie

04600 Mäntsälä

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 675 m2

Hankekoko: 3 020 brm2

Jakaja: 3 020 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 680 000 6,6225

Rakennuttaminen ja valvonta 395 000 3,8131

Liittymismaksut 92 000 0,930

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 1 167 000 11,3386

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 1 022 000 9,9338

1  Rakennuksen maatyöt 128 000 1,242

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 304 000 2,9101

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 508 000 14,6499

4  Täydentävät rakenteet 982 000 9,5325

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 621 000 6,0206

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 383 000 3,7127

7  Konetekniset työt 98 000 0,932

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 798 000 7,7264

Kate 681 000 6,6225

Yhteensä 6 526 000 63,02 161

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 126 000 1,242

71  Vesi- ja viemärityöt 325 000 3,1108

71  Muut putkityöt 41 000 0,414

72  Ilmanvaihtotyöt 426 000 4,1141

72  Säätölaitteet 37 000 0,412

72  Muut iv-työt 48 000 0,516

Yhteensä 1 004 000 9,7332
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 286 000 2,895

Sähkön jakelu 39 000 0,413

Sähkökeskukset 37 000 0,412

Muu sähkö 401 000 3,9133

Yhteensä 7,4764 000 253

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  9 461 000 91,33 133

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 899 000 8,7298

Muut kustannukset 899 000 8,7298

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 10 360 000 100,03 430

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 642 000 875

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 13 002 000 4 305
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

TILALUETTELO

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE3

Vanha Porvoontie

04600 Mäntsälä

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 675 m2

Hankekoko: 3 020 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A.1 A.1 1.-2. LUOKKIEN SOLU

A.1 1.1 Eriytystila I 10,0 1,0 10

A.1 1.2 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.1 2 Kenkäeteinen 20,0 1,0 20

A.1 3 Monitoimitila 120,0 1,0 120

A.1 4 Pienryhmätila I + II 20,0 1,0 20

A.1 5 Ryhmätila erityisluokka 40,0 1,0 40

A.1 6.1 Ryhmätila I 60,0 1,0 60

A.1 6.2 RyhmätilaI 60,0 1,0 60

A.1 6.3 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.1 6.4 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.1 7 Siivous 6,0 1,0 6

A.1 8 Solun yhteisaula 30,0 1,0 30

A.1 9 Vaatesäilytys 20,0 1,0 20

A.1 10 Varasto I + II 12,0 1,0 12

A.1 11 Wc-huone 2,0 7,0 14

A.1 12 Wc-huone, inva 6,0 1,0 6

Yhteensä 22 548

A.2 3.-4. LUOKKIEN SOLU

A.2 1.1 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.2 1.2 Eriytystila II 10,0 1,0 10

A.2 4 Pienryhmätila I + II 20,0 1,0 20

A.2 5 Ryhmätila erityisluokka 40,0 1,0 40

A.2 6.1 Ryhmätila I 60,0 1,0 60

A.2 6.2 RyhmätilaI 60,0 1,0 60

A.2 6.3 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.2 6.4 Ryhmätila II 60,0 1,0 60

A.2 7 Siivous 6,0 1,0 6

A.2 8 Solun yhteisaula 30,0 1,0 30

A.2 9 Vaatesäilytys 20,0 1,0 20

A.2 10 Varasto I + II 12,0 1,0 12
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A.2 11 Wc-huone 2,0 6,0 12

A.2 12 Wc-huone, inva 6,0 1,0 6

Yhteensä 19 406

B MONIALALISEN TUEN SOLU (MAT)

B 1 Apuväline-eteinen 40,0 1,0 40

B 2 Apuvälinevarasto 25,0 1,0 25

B 3.1 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.2 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.3 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.4 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 3.5 Eriyttävä tila 15,0 1,0 15

B 4 Kenkäeteinen 25,0 1,0 25

B 5 Ruokailu ja pienkeittiö 48,0 1,0 48

B 6.1 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.2 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.3 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.4 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus 60,0 1,0 60

B 6.5 Ryhmätila monialaisen tuen erityisopetus KISK 60,0 1,0 60

B 7 Siivouskeskus 30,0 1,0 30

B 8 Solun yhteisaula 50,0 1,0 50

B 9 Sos. ja taukotilat 36,0 1,0 36

B 9.1 Sos. ja taukotilat WC 2,0 2,0 4

B 10 Terapiatila 40,0 1,0 40

B 11 Vaatesäilytys 25,0 1,0 25

B 12 Varasto 20,0 1,0 20

B 13.1 Wc-huone 2,0 2,0 4

B 13.2 Wc-huone, inva 6,0 3,0 18

B 13.3 Wc-pesuhuone 12,0 1,0 12

Yhteensä 28 752

C C PEDAGOGISEN TUEN OPETUKSEN SOLU (PETU)

C 1.1 Eriytystila 10,0 1,0 10

C 1.2 Eriytystila 10,0 1,0 10

C 2 Pienryhmätila 20,0 1,0 20

C 3.1 Ryhmätila pedagoginen tukiluokka 40,0 1,0 40

C 3.2 Ryhmätila pedagoginen tukiluokka 40,0 1,0 40

C 4 Toimisto / työtila 20,0 1,0 20

C 5 Vaatesäilytys + kenkäsäilytys 20,0 1,0 20

C 10 Varasto 8,0 1,0 8

C 11 Wc-huone 2,0 2,0 4

Yhteensä 10 172

F VÄESTÖNSUOJA

F 1 S1-suoja 135,0 1,0 135
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

Yhteensä 1 135

T LASKENNALLISET LISÄT

T 1 Ilmanvaihto 120,0 1,0 120

T 2 Tekniikka 30,0 1,0 30

T 3 Tekniikkakomero 2,0 2,0 4

T 4 Tekniikkakomero ATK 2,0 2,0 4

T 5.1 Porrashuone 1krs. 20,0 1,0 20

T 5.2 Porrashuone 2krs. 20,0 1,0 20

T 6.1 Käytävä A 2krs. 165,0 1,0 165

T 6.2 Käytävä A 1krs. 45,0 1,0 45

T 6.3 Käytävä B 135,0 1,0 135

T 6.4 Käytävä C 45,0 1,0 45

T 7 Yhdyskäytävä 74,0 1,0 74

Yhteensä 13 662
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20.4.2026

  Pekka Valli

Sustera Oy

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Hanke:

Mäntsälän Kunta Ehnroosin Koulu VE3

Vanha Porvoontie

04600 Mäntsälä

Vaihe: Tarveselvitys

Paikkakunta: Mäntsälä

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2026

Hintataso: 103,0 / 9.2026

Laajuus: 2 675 m2

Hankekoko: 3 020 brm2

Jakaja: 3 020 brm2

 TAVOITEHINTA

Ylläpitokustannukset yksmäärä €/yks €/vuosi €/m2/v

Hallintokustannukset

53 Isännöinti 3 038 3,76 11 422 3,8m²

Hoito ja huolto

54 Rakennuksen hoito ja huolto 655 29,69 19 444 6,4h

55 Ulkoalueiden hoito 7 200 27 2853,79 9,0m²

60 Jätehuolto 11 923178 67,11 3,9m³

Siivous

56 Siivous 3 208 79 63124,82 26,4h

Energia ja vesi

57 Lämpöenergia 213 891 17 5390,082 5,8kWh

58 Vesi ja jätevesi 1 486 5 7053,84 1,9m³

59 Sähköenergia 135 938 16 4480,121 5,4kWh

Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 8 926 603 35 7060,40 11,8€ %

Muut ylläpitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 2 678 0,9

62 Vuokrat 3 038 0,0brm²

63 Kiinteistövero, tontti 438 028 5 9131,35 2,0€ %

64 Kiinteistövero, rakennus 6 248 622 84 3561,35 27,9€ %

68 Muut hoitokulut 3 038 0,0brm²

Ylläpitokustannukset (0% alv) yht. 318 051 105,3

Arvonlisävero 25,5 % hintaerille 53…62+65+68 58 084 19,2

Ylläpitokustannukset yht. 376 136 124,5
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ERIYTYSTILA I
ERIYTYSTILA II
ERIYTYSTILA III
ERIYTYSTILA IV
KENKÄETEINEN
MONITOIMITILA
PIENRYHMÄTILA I+II
PIENRYHMÄTILA III+IV
RYHMÄTILA erityisluokka
RYHMÄTILA erityisluokka
RYHMÄTILA I
RYHMÄTILA I
RYHMÄTILA II
RYHMÄTILA II
RYHMÄTILA III
RYHMÄTILA III
RYHMÄTILA IV
RYHMÄTILA IV
SIIVOUS
SOLUN YHTEISAULA
VAATESÄILYTYS
VARASTO I+II
VARASTO III+IV
WC
WC I+II
WC III+IV

10
10
10
10
20

120
20
20
40
40
60
60
60
60
60
60
60
60
12
60
40
12
12
2

18
18

954

ERIYTYSTILA
ERIYTYSTILA
PIENRYHMÄTILA
RYHMÄTILA pedagoginen tukiluokka
RYHMÄTILA pedagoginen tukiluokka
TOIMISTO / TYÖTILA
VAATESÄILYTYS + KENKÄSÄILYTYS
VARASTO
WC

10
10
20
40
40
20
20
8
4

172

APUVÄLINE-ETEINEN
APUVÄLINEVARASTO
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
KENKÄETEINEN
RUOKAILU & PIENKEITTIÖ
RYHMÄTILA MAT
RYHMÄTILA MAT
RYHMÄTILA MAT
SIIVOUS / VAATEHUOLTO
SOLUN YHTEISAULA
SOS. JA  TAUKOTILAT
VAATESÄILYTYS
VARASTO
WC/PESU
WC/PESU

30
20
15
15
15
15
48
60
60
60
30
50
30
15
15
9

17
504

APUVÄLINE-ETEINEN
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
KENKÄETEINEN
RYHMÄTILA MAT
RYHMÄTILA MAT
SIIVOUS
SOLUN YHTEISAULA
SOS. JA  TAUKOTILA
TERAPIATILA
VAATESÄILYTYS
VARASTO
WC
WC
WC

21
20
20
14
55
59
3

35
27
56
21
5
2
2
3

343

KONESALI
KUUMAKÄS.
LE-WC
MAALAUS
METALLITYÖT
MUSIIKKILUOKKA
OPETTAJA
PURUVAR.
PUUTYÖSALI
SIIV.K
VARASTO
VARASTO
VARASTO
WC

33
13
3
9

20
55
6
3

100
9
8
9

13
2

283

Ehnroosin koulun tarveselvitys / LIITE 
23.4.2026
Hyötyalataulukko VE1 ja VE2

Monialaisen tuen opetus - uudisrakennus

Alakoulu 1.-4. luokat

Pedagogisen tuen opetus

YHT. 1630 hym2

TILAN NIMI HYÖTYALA

Monialaisen tuen opetus - 2004 laajennusosa

UUDISRAKENNUS 2004 LAAJENNUSOSA, 1. KERROS

TILAN NIMI HYÖTYALA

YHT. 343 hym2

TILAN NIMI HYÖTYALA

2004 LAAJENNUSOSA, KELLARIKERROS

Nykyiset tilat kellarikerroksessa 
säilyvät koko koulun 
yhteiskäytössä.

YHT. 283 hym2

UUDISRAKENNUS 1630 hym2

2004 LAAJENNUSOSA, 1.KRS + 0.KRS

YHT.

626 hym2

2 256 hym2

TILA HYÖTYALA

UUDISRAKENNUS JA 2004 LAAJENNUSOSA



ERIYTYSTILA I
ERIYTYSTILA II
ERIYTYSTILA III
ERIYTYSTILA IV
KENKÄETEINEN
MONITOIMITILA
PIENRYHMÄTILA I+II
PIENRYHMÄTILA III+IV
RYHMÄTILA erityisluokka
RYHMÄTILA erityisluokka
RYHMÄTILA I
RYHMÄTILA I
RYHMÄTILA II
RYHMÄTILA II
RYHMÄTILA III
RYHMÄTILA III
RYHMÄTILA IV
RYHMÄTILA IV
SIIVOUS
SOLUN YHTEISAULA
VAATESÄILYTYS
VARASTO I+II
VARASTO III+IV
WC
WC I+II
WC III+IV

10
10
10
10
20

120
20
20
40
40
60
60
60
60
60
60
60
60
12
60
40
12
12
2

18
18

954

APUVÄLINE-ETEINEN
APUVÄLINEVARASTO
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
ERIYTTÄVÄ TILA
KENKÄETEINEN
RUOKAILU & PIENKEITTIÖ
RYHMÄTILA monialaisen tuen erityisopetus
RYHMÄTILA monialaisen tuen erityisopetus
RYHMÄTILA monialaisen tuen erityisopetus
RYHMÄTILA monialaisen tuen erityisopetus
RYHMÄTILA monialaisen tuen erityisopetus
SIIVOUS / VAATEHUOLTO
SOLUN YHTEISAULA
SOS. JA  TAUKOTILAT
TERAPIATILA
VAATESÄILYTYS
VARASTO
WC/PESU

40
25
15
15
15
15
15
25
48
60
60
60
60
60
30
50
40
40
25
20
34

752

ERIYTYSTILA
ERIYTYSTILA
PIENRYHMÄTILA
RYHMÄTILA pedagoginen tukiluokka
RYHMÄTILA pedagoginen tukiluokka
TOIMISTO / TYÖTILA
VAATESÄILYTYS + KENKÄSÄILYTYS
VARASTO
WC

10
10
20
40
40
20
20
8
4

172

Ehnroosin koulun tarveselvitys / LIITE 
23.4.2026
Hyötyalataulukko VE3

Monialaisen tuen opetus

Alakoulu 1.-4. luokat

Pedagogisen tuen opetus

YHT. 1878 hym2

TILAN NIMI HYÖTYALA

UUDISRAKENNUS

Rakennettavaan 
väestönsuojaan (suoja-ala 
135m2) on mahdollista 
sijoittaa joitain 
pääkäyttötarkoituksen 
mukaisia tiloja. Asia tulee 
tutkia 
hankesuunnitteluvaiheessa.
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