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0 YLEISTA

Tarveselvityksen tarkoitus yleisesti hankkeissa on osoittaa toimintojen ja palvelujen kehittamisesta johtu-
vat tilatarpeet seka niiden vaatimukset ja ajoitus seka vaihtoehdot ja vaikutukset. Tarveselvityksessa pe-
rustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvit-
tavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset toiminta- ja tilahankintaratkaisut,
seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvitysvaiheen tuloksena syntyy tarveselvitys ja tehdaan
hankepaatos. Hankepaatoksen jalkeen on mahdollista aloittaa hankesuunnittelu, jossa tavoitteita tarken-
netaan, teetetddan mahdollisia lisdselvityksia seka paatetaan alustavasti hankkeen toteutusmuodosta.

Mantsaldan kunnassa on laadittu tilahankkeiden toteutusohjeet (KH 12.10.2015), joita tassakin tarveselvi-
tystydssa on noudatettu. Ohjeen mukaan tarveselvitys on tehtdva kaikista yli 200 000 euron (alv=0) uudis-
, lisdrakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeista. Tavoitteena on tuottaa toiminnallisesti, rakenteelli-
sesti ja esteettisesti kestavia toimitiloja, jotka ovat myos kokonaistaloudellisesti edullisia. Tilahankkeiden
tulee sopeutua taloussuunnitelmassa esitettyyn ajoitukseen. Tarveselvityksen tulee olla kaytettdvissa jo
silloin, kun tilahanketta esitetaan sisallytettavaksi taloussuunnitelman investointiosaan. Tarveselvityksen
kdynnistamisvastuu on kayttadjahallintokunnalla ja laatimisvastuu tekniselld toimialalla.

Rakennushankkeen vaiheet (aikataulutus on viitteellinen)

Hankepaitds Investointipaatos Rakentamispaétss Vastaanottopéatos
KV yli 3.0 M€ KV liohnossutnnitalman Tekniset palvelut
KH 1,0 - 3,0 M€ . talc_>u§arV|o _» hyvidksymisen yhteydessa
TEKLA 0,15 - 1,0 M€ investointisuunnitteluun TEKLA
Hankesuunnittelu sisallytetaan
investointisuunnitteluun 7'y

F 3

h 4

Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisvaihe Kayttoonotto

Kesto 6 - 15 kk Kesto 1-2v Kesto 1-2v
- hanke-aikataulu

Tarveselvitys
Kesto 6 - 12 Kk

- Tarpeellisuus Hankesuunnitelma: = oo e i valmistelu Takuuaika (2 v)

- Edellytykset - lagjuus- ja laatutavoittest - piirustukset - urakka-asiakirjat - Seurantatoimet

- Mahdollisuudet - kustannustaso ja aikataulu - hankinnat - urakkakilpailu - Takuutarkastus
>>> Juonnossuunnittelu - Ehdotusuunnittelu (L1) - urakoitsijavalinnat

Rahoitus sisallytetadn - Luennossuunnitelu (L 2) (TEKLA) Kéyttoaika > 50 v

tilapalvelujen Hankesuunnitelman - Toteutussuunnittelmat Rakentaminen

hyvéksyminen g - Taydennys- ja
Luonnossuunnitelma
KV > 3,0 M€ 5 i muutossuunnittelu
KH10-30ME hyvédksyminen ! L .
U=, TEKLA - tarpeiden tdsmentyminen
TEKLA 0,15 - 1,0 M€

kayttotalouteeen

- Toteutussuunnittelmat
hankeryhma hyvaksyy,

|

Minimiaika 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk Takuiden
vapauttaminen

Kaaviokuva rakennushankkeen vaiheista

Tarveselvityksestd tehdaan hankepaatds, jonka hyvaksyy kunnanvaltuusto yli 3 000 000 euron (alv 0 %)
hankkeissa, kunnanhallitus 1 000 000-3 000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa ja 150 000—1 000 000 euron
(alv 0 %) hankkeissa tekninen- ja elinvoimalautakunta.
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100 %

50 %

0 %

Tarveselvitys Hankesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen§ Kayttoonotto

Kaaviokuva kustannusten mddrdytymisestd ja kertymisestd talonrakennushankkeissa (kaavio viitteellinen).

Tarveselvityksen hyvdksymiselld eli hankepdatokselld valtuutetaan ja samalla velvoitetaan tekninen ja
elinvoimapalvelut toimialaa kdynnistamaan hankesuunnitteluvaiheen, mikali selvityksen tulos on osoitta-
nut uusien tilojen tarpeen. Tarveselvityksen jalkeen suunnittelun eteneminen hankesuunnitteluvaihee-
seen edellyttds, ettd hankesuunnitteluun osoitetaan maararaha.
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1 JOHDANTO

Mantsalan kunnanvaltuusto hyvaksyi 8.12.2025 § 116 Mantsadlan keskusta-alueen kouluverkkoselvityksen
ja sivistyslautakunnan ohjeistuksen jatkovalmisteluun. Kouluverkkoselvityksen taustalla on kaksi laajem-
paa palveluverkon tarkastelua: strateginen tilaselvitys (Finnish Conlsulting Group Oy, 2023) ja poliittisen
ohjausryhman ohjauksessa valmisteltu tilatarveselvitys (Mantsalan kunta, 2024).

Nyt laadittu tarveselvitys on osa jatkovalmistelua, jossa tutkitaan kdynnistettavan hankkeen laajuus tule-
vaisuuden tarpeen mukaisesti: toteuttamisvaihtoehdot, aikataulut ja kustannusvaikutukset. Sivistyslauta-
kunta lisdksi korostaa, etta lapsivaikutusten arvioinnit ja lausunnot tulee ottaa valitun vaihtoehdon jatko-
suunnittelussa huomioon. Tarveselvitystyéhdn on valittu kouluverkkoratkaisun vaihtoehto numero 1,
jonka mukaan Hepolan koulurakennuksen kaytdsta luovutaan ja Hepolan yleisopetuksen oppilaat siirtyvat
vuosiluokka kerrallaan Riihenmaen kouluun. Hepolan vammaisopetus ja vaativa erityisopetus siirtyvat
Ehnroosin kouluun. Kirkonkylan koulun viipaleesta luovutaan kokonaan ja yleisopetuksen ryhmia siirtyy
Ehnroosin kouluun. Ehnroosin kouluun rakennetaan uudet tilat sekd koulun omille opetusryhmille, jotka
eivat mahdu sailytettaviin rakennuksiin, ettd Hepolan ja Kirkonkyldn kouluista siirtyville ryhmille.

Sivistyslautakunnan kokouspdytakirjassa 23.9.2025 § 92 tavoitteita on kirjattu seuraavasti: Kouluverkko-
ratkaisun tavoitteena on toteuttaa opetus lapsen ndkokulmasta ehednd kokonaisuutena ja sujuvana jat-
kumona terveellisissa ja toimivissa tiloissa. Kouluverkko vastaa erilaisten lasten tarpeisiin ja ratkaisut ovat
taloudellisesti kestdvia. Lapsen nakokulmasta on tiarkeda huomioida turvallisuuteen liittyvat seikat ja tuen
toteutuminen. Perusopetus nahdaan yhtendisend mantsalaldisena kokonaisuutena. Ratkaisujen on myds
tarkoitus turvata riittavat henkiloresurssit erityyppisten opetusmuotojen toteuttamiseen ja tuen tar-
joamiseen.

Mantsalan keskustan alakoulujen osalta on laadittu Myllymden kouluun (alakoulu) liittyva tarveselvitys
vuonna 2020. Taman jalkeen oppilasennusteet ovat pdivittyneet, uusi Ehnroosin koulurakennus on val-
mistunut, kouluverkkoselvitys on hyvaksytty ja Hepolan koulusta on paatetty luopua. Ehnroosin koulu toi-
mii nykyisin yhtendiskouluna 1.-9. luokka-asteille ja sisdltaa siten entisten Ehnroosin koulun (yldkoulu) ja
Myllymaen koulun (alakoulu) kaikki toiminnot. Aiemmin koulusta on kdytetty myos nimea Myllymaki-Ehn-
roosin koulu. Tassa tarveselvityksessa kaytetaan nykyista nimitysta Ehnroosin koulu. Rakennuksista kay-
tetdan selvyyden vuoksi nimityksia Ehnroosin koulurakennus (rv. 2022), Myllyméaen koulurakennuksen
vanha osa (rv. 1983) ja laajennusosa (rv. 2004).

Myllymaen koulurakennus (aiempi Myllym&en koulu) on vanhimmalta osaltaan erittdin mittavan perus-
korjauksen tarpeessa eikd kaikkia sen puutteita voida kaytanndssa korjata. Rakennus on perustettu ym-
pardivaan maanpintaan nahden nykyndakemyksen mukaan matalalle. Peruskorjaus ei mydskaan olisi ta-
loudellisesti perusteltua. Teetettyjen kuntotutkimusten (FCG Oy, v. 2020) perusteella rakennusosa esite-
taan purettavaksi. Samaan rakennukseen vuonna 2004 valmistunut laajennusosa sen sijaan on mahdol-
lista sdilyttda ja peruskorjata. Tarveselvityksessa tontinkdyttda ja tilaohjelmaa tutkitaan kuitenkin myds
siten, ettd Myllymden rakennus purettaisiin kokonaan ja tilalle rakennettaisiin kokonaan uusi rakennus.
Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen sijainti on nykyinen ja Ehnroosin koulun kaikki eri aikoina ra-
kentuneet ja rakentuvat osat ovat yhteydessa toisiinsa sisdayhteydella.

Pinta-alatarkastelussa on huomioitu kouluverkkoselvityksen mukaisesti Hepolan koulusta siirtyvat monia-
laisen tuen opetusryhmat (MAT, aiemmin vammaisopetus) sekd pedagogiset tukiluokat (PETU, aiemmin
vaativa erityisopetus) seka Kirkonkylan koulun oppilasméaérien kehitys. Mitoitus pohjautuu Mantsalan
kunnan vuonna 2025 laatimiin kattaviin oppilasennusteisiin huomioiden oletetun muuttoliikkeen. Oppi-
lasennusteet on laadittu nykyhetkesta alkaen lukuvuoteen 204142 asti.
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1 LAHTOKOHDAT

Ehnroosin koulu toimii nyt kahdessa rakennuksessa: vuonna 2022 valmistuneessa Ehnroosin kouluraken-
nuksessa (padosin ylakoulu) ja kahdessa osassa vuosina 1983 ja 2004 valmistuneessa Myllymaen koulura-
kennuksessa (alakoulu). Rakennuksia ja niihin liittyvaa opetustoimintaa on kasitelty 26.2.2021 paivitetyssa
tarveselvitysraportissa seka 17.12.2021 valmistuneessa hankesuunnitelmaraportissa. Ehnroosin uusi kou-
lurakennus oli tuolloin rakennusvaiheessa ja Myllymden koulun osalta oli tunnistettu korjaustarpeet. Tar-
koituksena oli sailyttdaa sen hetkisten tilanteen mukainen oppilasmaara perusopetuksessa. Vammaisope-
tus ja vaativa erityisopetus olivat tuolloin sdilymassa nykyiselldan Hepolan koulussa.

Tassa tarveselvitystydssa lahtokohtana on parantaa Ehnroosin koulun oppimisymparistdéa 1.—9. luokkien
perusopetuksen osalta ja lisdksi toteuttaa monialaisen tuen opetus (MAT, aiemmin vammaisopetus) seka
pedagogiset tukiluokat (PETU, aiemmin vaativa erityisopetus) osana toimivaa yhtendiskoulua. Tarkea ldh-
tokohta on my0s suhteuttaa tuleva tilantarve uusiin oppilasennusteisiin, joiden mukaan perusopetusikais-
ten lasten lukumaara tulee kunnan alueella vihenemaan merkittavasti jo lahivuosina.

Mantsalan kunnan kouluverkkoratkaisun (12/2025) mukaan Hepolan koulusta luovutaan ja sen muut kuin
monialaisen tuen- ja pedagogisen tuen luokkien oppilaat siirtyvat vuosiluokka kerrallaan Idheiseen Riihen-
maen kouluun. Peruserityisopetusluokka voi siirtyda myos muualle. Hepolan koulussa on nykyisin alle 200
oppilasta. Kirkonkylan koulun ns. viipalerakennuksessa sijainneet opetusryhmat ovat siirtyneet Ehnroosin
koulun parakkirakennuksiin ja viipalerakennus tullaan purkamaan.

Taman kokonaisuuden tilatarpeet selvitetdan useasta eri nakokulmasta kasin:
1) Fyysinen toimintaymparistd, sijainti, asemakaavatilanne, nykyiset rakennukset, peruskorjaus- ja
uudisrakentamistarpeet, vaestdnsuoja
2) Pedagoginen toimintaymparisto, yhtendiskouluperiaate, perusopetus, vaativa monialainen tuki,
pedagogiset tukiluokat, tukitoiminnot, piha-alueen toimivuus
3) Muutostekijat, oppilasennusteet, ikdryhmien jakautuminen alueittain ja ikdluokittain

Alakoulujen sijainti Mdntsdéldn keskustan alueen rakeisuuskaaviossa. Koulujen ldhiympdristé on merkattu ympyrdlld, jonka sdde
on 500 metrid. (Taustakartan ldhde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna)



m M A N T S A I— A Tarveselvitysraportti 8

2  FYYSINEN TOIMINTAYMPARISTO

2.1 Tarkasteltavat oppilaitokset

Tarveselvityksen oppilasmaaraennusteita on tarveselvityksessa tarkasteltu keskittyen erityisesti kolmeen
toimivaan oppilaitokseen: Ehnroosin yhtendiskoulu (1.-9. Ik osalta), Hepolan koulu (MAT ja PETU osalta)
ja Kirkonkylan koulu (1.—6. Ik osalta). Liséksi huomioidaan Riihenmden koulun asema osana kokonaisuutta.
Koulut sijaitsevat suhteellisen 1dhekkain, jolloin on perusteltua tarkastella ndiden koulujen oppilasennus-
teita kokonaisuutena. Hepolan koulun yleisopetuksen oppilaita ei ole lukumaéarien osalta tarkasteltu
osana Ehnroosin koulua, koska he tulevat siirtymaan kouluverkkoratkaisun mukaisesti paaosin Riihen-
madaen kouluun, samoin ns. peruserityisopetusluokka. Hepolan koulun ja Ehnroosin koulun vélinen etéisyys
on 2 km. Kirkonkylan koulusta Ehnroosin kouluun on 1,4 km matka. Hepolan ja Kirkonkyldn koulujen vali-
matka on 1,6 km. Hepolan koulusta Riihenmaelle on matkaa 1,0 km.

2.2 Asemakaavatilanne

Ehnroosin yhtendiskoulu sijaitsee osoitteessa Vanha Porvoontie 21b (Ehnroosin koulurakennus) ja 21a
(Myllymaen koulurakennus). Kiinteistotunnus on 505-407-67-2.

Alueella on asemakaava numero 148, joka on hyvaksytty Mantsalan kunnanvaltuustossa 26.5.2003. Kiin-
teistd rajautuu Mantsalan kirkon miljéon valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun kulttuuriymparis-
toon (RKY-alue). RKY-aluerajauksen sisdpuolelle jaa myos tontin pohjoisin osa.

Rakennusoikeutta opetusta palvelevien rakennusten korttelialueella (YO) on 9 500 k-m? ja kerrosluku IV
(Ehnroosin koulurakennuksen rakennusala) sekd 4 700 k-m? ja kerrosluku Il (Myllymaen koulun raken-
nusala). Samalla tontilla osoitteessa Lukkarinpolku 2a sijaitsee yksityinen paivakoti, jonka on rakennusoi-
keutta 650 k-m? ja kerrosluku Il. Kiinteistdn pohjoisnurkassa osoitteessa Vanha Porvoontie 21 ¢ on mu-
seorakennusten korttelialue (YM), missa on suojeltu museorakennus ”Rakennustaiteellisesti tai historial-
lisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siind saa tehda sellaisia korjaus- tai muutostoita,
jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa.” Rakennusalalla
on rakennusoikeutta 125 k-m?. Aluetta rajaa pohjoisessa Nordenskidldintie, iddssd Vanha Porvoontie, ete-
lassa Lukkarilantie ja lannessa tontti rajautuu saman korttelin 67 tontteihin numerot 1 ja 3.

Hepolan koulu sijaitsee osoitteessa Salinkadntie 78 ja kiinteistotunnus on 505—407-10-35. Alueella on
asemakaava numero 125. Tontin asemakaavamerkintd on YO ja rakennusoikeuden tehokkuus e=0,30 ja
kerrosluku Il. Asemakaava on vuodelta 1994.

Kirkonkylan koulun osoite on Koulutie 3 ja kiinteistétunnus on 505—-407—-11-1215. Asemakaavan numero
on 19, tontin asemakaavamerkintd on YO ja rakennusoikeuden tehokkuus e=0,40. Asemakaava on vuo-
delta 1973.
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Asemakaavaote Ehnroosin koulun korttelista nro 600. Kaava on vahvistettu 26.5.2003 Mdntsdlédn kunnanvaltuustossa.
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2.3Ehnroosin koulurakennus osana yhtenédiskoulua

Ehnroosin koulu toimii nykyisin yhtendiskouluna kahdessa eri rakennuksessa ja lisdksi on kdytossa parak-
keja. Tassa kappaleessa kasitelladan ainoastaan vuonna 2022 valmistunutta alun perin ylakoulun (7.-9. lk)
kdyttoon suunniteltua kolmekerroksista koulurakennusta. Rakennuksen on suunnitellut Ajan Arkkitehdit
Oy. Betonirunkoisen ja paddosin kdsin muuratulla punatiilelld verhoillun rakennuksen paloluokka on P3.
Koulurakennus suunniteltiin siten, etta siihen on mahdollista mydhemmin liittda sisdyhteydella lisdraken-
tamista.

Lumi 5 KOULUN SAATTO ", t‘g}. 7
O NG

MYLLYMAEN
KOULURAKENNUS
VANHA OSA
(1983)

LAAJENNUS-
0SA (2004)

Asemapiirustus Ehnroosin koulurakennuksen rakentamisluvan liiteaineistosta (Ajan Arkkitehdit Oy).

Ehnroosin koulun ruokala- ja keittittiloja on alusta asti kdyttanyt myds Myllymaen alakoulu. Hallinnon ja
opiskeluhuollon tilat seka liikuntatilat on niin ikdan mitoitettu koko yhtendiskoulun tarpeisiin soveltuviksi.
Taito- ja taideaineiden opetustilojen kdytt6a on nykyisen kapasiteetin puitteissa mahdollista tehostaa,
vaikka ne alun perin on suunniteltu vain yldakoululle. Oppilasmadrien vahentyessa tulevina vuosina myos
aineopetustiloissa tulee olemaan ajoittain valjyyttda nykyista enemman. Kadyttdastetta on helmikuussa
2026 tarkasteltu hyvin alustavasti ja aiheesta on laadittu kaaviot, jotka ovat alla kuvakoosteena.
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Tarveselvityksen lahtdkohta on, ettd Ehnroosin koulun nykyisten tilojen kdyttoasteen tulee olla mahdolli-
simman korkea ja siltd pohjalta tarkastellaan realistisesti uudisrakentamisen todelliset tilantarpeet. Peri-
aate koskee kaikkia ennustevuosia. Ennusteiden mukaan ikdluokat pienenevat nuorimmista ikdluokista
alkaen. Ylakouluikaisten ryhmien lukumaaran vihetessad kokonaisia luokkahuoneita voidaan vapauttaa
alakoululaisille kotiluokiksi. Koko yhtenaiskoulun oppilasmaara ei kuitenkaan v. 2022 valmistuneeseen ra-
kennukseen tule mahtumaan koskaan. Myoskadan MAT- ja PETU-opetukselle ei |6ydy tilaa.

Ehnroosin koulurakennuksen (rv. 2022) pinta-ala- ja tilavuustiedot:

kerrosala 7.026 m?, VSS-mitoituksen kerrosala 6.713 m?

vaestdnsuojien suoja-ala 2x134 m? = 268 m?

kellaria ei ole (tuulettuva alapohja), ullakkoa ei ole (tuulettuva yldpohja)
kokonaisala 7.593 m? ja tilavuus 39.420 m?3

Ehnroosin koulurakennuksen (rv. 2022) henkildomitoituslukuja:
- oppilaita 436 hlo
henkilokunta 50 hl6
- juhla- eli liikuntasalin mitoitusluku kokoontumistilana 500 hl6
- ruokasali 252 hlo
- useimmat opetusluokat 23 hl6 (ryhmakoko 22 oppilasta)
- aineopetusluokat esim. kotitalous 17 hlé (ryhméakoko 16 oppilasta)
- pienryhmat, JOPO ja ELA, 11 hl6 (10 oppilasta)
- eriyttavat pientoimintatilat (PTT) kaikkien kadytossa (6 oppilasta)

Ehnroosin koulu Kuvataide (143) Pehmeat materiaalit (148) Tekn.tyd (159)
T - kéytbssa yht. 22h/vko - kdytdssa yht. 21h/vko - kéytdssa yht. 23h/vko
1.krs Tilajak tarkastel
P g - tyhjill&n yht. 13h/vko - tyhjillaan yht. 14h/vko - tyhjilla&n yht. 12h/vko

- yhteiskaytta alaluokkien kanssa? - yhteiskayttta alaluokkien kanssa ? - yhteiskayttéa alaluokkien kanssa ?

i
d

! E}

i
t . 1 . * . ' . L

- | Kotitalous (173,177)
- kaytossa yht. 45h/vko
D Opetustila alakoululaisille (1.-6.Ik) D Opetustila toimii jo yhieiskaytéssa (1.-9.1k opetustila) I:I Aputilat, henkilkunnan tilat, varastot jne = tyhjil?één yht. 25h/vko

D Opetustila vain ylakoululaisille (7.-8.lk opetustila) ',/4";/(' Yhteiskaytio ala- ja ylaluokille (1.-9.1k) |:| Kaytavat, yhteistilat (sis. yleiset we-tilat)
S

Alustava kayttoastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen maantasokerroksen osalta. Yhteys uudisrakennukseen tapahtuu
alaoikealla ndkyvan porrashuoneen ja rakennettavan uuden yhdyskaytavan kautta. Sininen vari ja sininen viivarasteri kuvaa
mahdollisia yhteiskayttoisia tiloja. Keltaisella pohjalla ndkyvia kotitalouden opetustiloja ja kabinettitilaa voitaisiin mahdollisesti
hyodyntaa ruokailutilanteissa. Valkoinen osa on ruokala- ja aula-aluetta. Vdestonsuoja on kuvassa yldvasemmalla oleva alue.
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Ehnroosin koulurakennuksen Myllymaen puoleiseen paatyyn on sijoitettu porrashuone, jossa on hissi. Ra-
kenteiden osalta rakennus on suunniteltu siten, etta tadhan paatyyn voidaan myohemmin toteuttaa uusi
oviaukko. Oviaukosta voi olla yhteys uuteen yhdyskadytavaan, joka yhdistda Ehnroosin koulun ja tulevan
uudisrakennuksen toisiinsa porrashuoneen valitasanteen korkeudella. Kulkuyhteys on tdysin esteeton,
koska hissi pysdahtyy myos vilitasanteelle. Koulun kerroskorkeus on 4 metrid. Vélitasanteen ja ruokalan
véalinen korkeusero on kaksi metria eli kdveltdvana ovat suhteellisen lyhyet 1-vartiset portaat tai puolen
kerroksen hissimatka alaspéin. Vastaava matka ylospain mahdollistaa lyhyen siirtyman yhdyskaytavasta
hallinnon ja opiskeluhuollon tiloihin Ehnroosin koulurakennuksen toiseen kerrokseen.

Ehnroosin koulu

P FY & KE (219, 221, 223) Maantieto/biologia (225, 227)
2.krs Tilajak tarkastel
L e —. kaytossa yht. 66h/vko - kéytssa yht. 44hivko
- kayttoaste: 1,89 (2 tilan verran) - tyhjillaan yht. 26h/vko
- yksi tila "tyhjillaan" -> alaluokan kayttéén>  ——- yhteiskayttda alaluokkien kanssa ?
INENARRRNRRARNARARTNAE | 2= '
LR TR T

D Opetustila alakoululaisille (1.-6.1k) Yhteiskayttd ala- ja yldluokille (1.-9.1k)

D Opetustila vain ylakoululaisille (7.-9.1k opetustila) D Aputilat, henkilokunnan tilat, varastot jne D Kaytavat, yhteistilat (sis. yleiset we-tilat)

Alustava kdyttoastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen toisen kerroksen osalta. Yhteys uudisrakennuksesta oikealla néiky-
viin ty6- ja taukotiloihin sekd opiskeluhuollon tiloihin on porrashuoneen kautta mahdollisimman lyhyt. Sininen vdri ja sininen
viivarasteri kuvaa mahdollisia yhteiskdyttdisid tiloja nykytilanteessa — jatkossa yhteiskdytté voi olla huomattavasti laajempaa.
Keltaisella pohjalla nékyvdt luonnontieteen opetuksen tilat, joissa opetetaan fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa. Vasemmalla
ylhddlld on IV-konehuone. Valkoiset alueet ovat pddosin korkeaa tilaa (aula, ruokala ja liikuntasali).
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Ehnroosin koulu

Opetustilat (306,307,310,311,313,315,316,318,320)

- kéytossa yht. 226h/vko

- kayttoaste: 6,46 (7 tilan verran)

- kaksi tilaa "tyhjillaan" -> alaluokkien kayttdon ?

3.krs Tilajakojen tarkastelu

£

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

D Opetustila alakoululaisille (1.-6.1k) I:‘ Yhteiskayttd ala- ja ylaluokille (1.-9.1k)

D Opetustila vain ylakoululaisille (7.-9.k opetustila) D Aputilat, henkildkunnan tilat, varastot jne D Kaytavat, yhteistilat (sis. yleiset wc-tilat)

Alustava kdyttéastetarkastelu Ehnroosin koulurakennuksen kolmannen kerroksen osalta. Ylimpddn kerrokseen sijoittuu KIHU-
solu (kielet ja humanistiset oppiaineet) sekd tilat JOPO-, ELA- ja pienryhmille. Vasemmassa ja oikeassa pdddyssé on teknisié
tiloja (IV-konehuoneet). Tilojen kdyttéaste tulee vihenemddn yldkouluikdluokkien vihenemisen myétd.

2.4Myllymaen koulurakennus, vanha osa

Ehnroosin yhtendiskoulun alakouluikdiset vuosiluokat (entinen Myllymaen koulu) opiskelevat tallad het-
kelld padosin Myllymaen koulurakennuksessa seka pihalla sijaitsevissa parakeissa. Vuonna 1983 on raken-
nettu kaksikerroksinen vanha osa, jota on vuonna 2004 laajennettu kaakon suuntaan. Jatkossa tarvesel-
vitysraportissa viitataan Myllymden koulurakennuksen kohdalla joko sen vanhaan osaan tai laajen-
nusosaan. Vanhan osan rakennussuunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto Jussi livonen ja Pentti
Aho Ky. 14.2.1983 paivatyssa lupakuvassa suunnittelukohteen nimi on ollut Myllymaen ala-aste ja Koivu-
maen koulu.

Tarveselvitystyon lahtékohtana on, ettd vanha osa puretaan kokonaisuudessaan. Rakennus on monilta
osin kayttoikdansa paassa ja siind on kuntotutkimusten (FCG Oy 5.5.2020) perusteella merkittavia ongelmia
seka riskirakenteita. Vanha osa ei mydskdaan monilta osin vastaa tuleviin toiminnallisiin tarpeisiin. Osa ti-
loista on epatarkoituksenmukaisia "hukkatiloja’ nykyisessa kokonaisuudessa.

Monialaisen tuen (MAT) opetus ja toiminta edellyttavat mitoitukseltaan ja varustelultaan tiloja, joita olisi
erittdin hankala, ellei mahdotonta toteuttaa vanhaan rakennusosaan. Tilojen tulee olla kauttaaltaan valjat
ja esteettomat sekd mahdollistavan apuvalineiden monipuolisen kdyton. Vanhan osan purkamiselle on
useista eri nakokulmista katsottuna erittdin painavat perusteet.

Vanhan osan purkamisen myo6td Ehnroosin yhtendiskoulusta poistuu 13 opetustilaa (8 x OT3 460 m?ja 5
x OT2 4 40 m?). Poistuvat tilat korvataan osittain sijoittamalla alaluokkien opetusta Ehnroosin koulun v.
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2022 valmistuneeseen rakennukseen (ylakouluikaisiltd vapautuu tiloja ikdluokkien pienentyessa) ja osit-
tain rakentamalla uusia opetustiloja samalle tontille — kdytannossa siis purettavan rakennusosan tilalle.

Vanhan osan maantasokerroksen kerrosala on 1624 m? (kuvaparissa alempi kuva) ja toisen kerroksen
(ylempi kuva) ala 1376 m?. Purettava kerrosala on yhteensi 3000 m?2.
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Myllymden koulurakennuksen ns. vanhan osa puretaan kokonaan. Keittié ja ruokailutilat, opiskeluhuollon tilat seké voimiste-
lusali néyttémédineen ovat nykyisin kdyttdmdttd, silld Ehnroosin koulurakennuksen tilat ovat korvanneet ndmd tilat tdysin. Laa-
jennusosaan johtavan yhdyskdytévdn (rv. 2004) mahdollinen sdilyttdminen tulee tutkia erikseen myéhemmdissd suunnittelu-
vaiheessa. Laajennusosa on rajattu pois kuva-alalta.
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Myllymden koulurakennuksen laajennusosa vasemmalla ja vanha osa oikealla koillisesta eli Vanhan Porvoontien suunnasta
kuvattuna. Ehnroosin koulurakennusta ei kuvanottohetkelld vield ole rakennettu. IImakuva: Mdéntsdlén kunta.

2.5Myllymden koulurakennus, laajennusosa

Ehnroosin yhtendiskouluun kuuluvan Myllymden koulurakennuksen ns. laajennusosa on valmistunut
vuonna 2004. Laajennuksen suunnittelija on Arkkitehtuuritoimisto Klemetti & Raty ja suunnitelmat on
paivatty 18.8.2003. Laajennusosa sijoittuu rinteeseen ja siind on koko rakennuksen laajuinen kellarikerros.

Kellarikerroksessa sijaitsee vaestonsuoja, jonka normaaliajan kayttoé on alakouluikaisten teknisten toiden
opetustila (nykyisin kasity®, kovat materiaalit). Opetustila sisaltaa valiseinilla erotellut huonetilat: puutyo-
sali, metallitydsali, konesali, kuumakasittelytila, maalaustila, opettajan tilan (valvomo) ja varaston. Ope-
tuskdytdssa on kaikkiaan 186 m2. Vaesténsuojan hitapoistumistie (1 kpl) ja ilmanvaihtolaitteiden (4 kpl)
putket johdetaan maanpinnalle rakennuksen ulkopuolista pystykuilua pitkin.

Laajennusosan kellarikerroksessa on vaestonsuojatilojen lisaksi yksi opetustila (musiikki) varastoineen, sii-
vouskeskus varastoineen, puruvarasto (ulkoseinallad), kaksi vessaa ja ilmanvaihtokonehuone. Kellariker-
rokseen on kaynti suoraan ulkoa pariovien ja tuulikaapin kautta ulkopuolista ajoluiskaa pitkin. Sisatiloissa
avoimet U-portaat ja hissi yhdistavat kellarin ja ensimmaisen kerroksen toisiinsa.

Laajennusosan maantasokerroksessa on nelja opetustilaa, joiden huonealat ovat 52 m?, 2 x 56 m? ja 59
m?2. Lisdksi on henkilékunnan tila, johon kuuluu myés wc. Sisdankdyntieteinen on oma erillinen 14 m2
tilansa. Isosta keskusaulasta on yhteys portaita tai hissia kayttaen kellariin. Oppilaiden kaytt66n on kolme
wc-tilaa. Laajennusosa yhdistyy vanhaan rakennusosaan erilliselld aulatilalla, josta on ulko-ovet seka Van-
han Porvoontien etta valituntipihan suuntaan. Tahan eri rakennusvaiheita yhdistavaan nivelosaan kuulu-
vat my06s pienehko siivoustila ja ryhmakeskus.

Myllymaen koulun laajennusosan kohdalla on erikseen ratkaistava, peruskorjataanko se osaksi kouluko-
konaisuutta vai onko sen purkamiselle olemassa joitain perusteita. Lisdksi on tutkittava minkalainen toi-
minta laajennusosassa olisi toiminnallisesti jarkevinta toteuttaa. Vaihtoehtoja ovat monialaisen tuen ope-
tus osittain (ei mahdu kokonaan, 3—4 ryhm&a mahtuu), pedagogisen tuen opetus kokonaan (ei tayta kaik-
kia tiloja) ja yleisopetus (1.-2. lk tai 3.—4. Ik eli 4 opetusryhmaa).
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Tilankdytollisenad haasteena on laajennusosan sijainti suuren Ehnroosin koulukompleksin darimmaisessa
osassa. Matka laajennusosasta ruokalaan ja muihin yhteisiin tiloihin on pitkd ja sisdyhteys joudutaan oh-
jaamaan muiden tilojen kautta tai ulkokautta. Lisaksi laajennusosan kellarikerrokseen jaa tiloja, joita koko
koulun tulisi voida hyodyntaa ja niihin on puolestaan kulku maantasokerroksen aulatilojen kautta.

170 OPETUSTILA 171 OPETUSTILA
53,0m? 52,0

174 HENK TYOTILA
30m

Laajennusosan yhdistdd vanhaan osaan ldpikuljettavan nivelosa, joka toimii sisécintuloeteisend. Pohjapiirustus ei tdysin vastaa
nykytilannetta, sillé aulaan on myéhemmin rakennettu viiliseinid. Kellariin johtava porras ja hissi sijaitsevat keskeisesti. Alueella
on neljd opetustilaa, wc-tiloja sekd henkilékunnan tyétila. Rakennusosa on alkuopetuksen kéytdssd.

Myllymaen koulun laajennusosan (rv. 2004) pinta-ala- ja tilavuustiedot:
- 1. krs kerrosala (452 m? + nivelosa 30 m?) 482 m?
- kellarikerros, kellarin ala 430 m?
- kokonaisala 912 m?
- tilavuus 3443 m3

Vanhan osan ja laajennusosan kerrosala yhteensa on 3482 m? (ei sisélla kellaria). Bruttoala (sisalta3 kella-
rin) on yhteensd 3912 m?.

Laajennusosan rakennetyypit on kirjattu leikkauspiirustukseen ARK 22 (18.8.2003):
- alapohja: betonilaatta 80...150 mm, sitkea paperi EPS-eriste 50...100 mm, salaojituskerros 250 mm
- Valipohja: 300 mm betonilaatta (vdestdnsuojan osalla 400 mm) ja osin ontelolaatta 265 mm2, pin-
tavalut 35...50 mm
- Ylapohja: puurunkoinen, mineraalivillaeriste 200...250 mm, vesikate padosin konesaumattu pelti
ja nivelosan alueella bitumikermi
Ulkoseinat: kellarikerroksen osalla betonirakenteiset ja maantasokerroksen osalta puurakenteiset,
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jolloin mineraalivillaeriste 150 mm, julkisivuissa tiilivuoraus ja osittain lautaverhous, verhousten
taustalla tuulettuva ilmarako

- Valiseinat: padosin puurunkoisia, kantavilta osin 145 mm runko ja kevyissa valiseinissa 70...95 mm
runko, kellarikerroksen betoniseindt 180 mm, vahaisissa maarin myos muurattuja kalkkihiekkaki-
viseinia (130 mm)

Laajennusosasta on teetetty tarveselvitysvaiheessa kuntotutkimus. Aiempien tarve- ja hankesuunnittelu-
vaiheiden yhteydessa laajennusosan kuntoa myos tarkasteltiin v. 2020. Merkittavida muutoksia rakennuk-
sen kuntoon ei tutkimusten valilld ole havaittavissa. Rakennus on suhteellisen uusi ja sen tasearvo
31.12.2025 on 0,95 miljoonaa euroa. Laajojen kattopintojen kautta isot vesimassat ohjautuvat pahimmil-
laan piha-alueelta rankkasateella luiskaa pitkin kellarikerroksen sisddankdynnin edustalle. Luiskan ala-
pddssa oleva sadevesikouru ei ehdi johtamaan isoja vesimaaria pois luiskan alapaasta. Lisaksi sadevesien
mukana kulkeutuva hiekka tukkii helposti sadevesikourun.

Laajennusosaan on joka tapauksessa uusittava elinkaarensa padssa olevia pintarakenteita, seka tehda tek-
nisia muutoksia hulevesien hallinnan parantamiseksi. Talotekniikkaa on korjausten yhteydessa perustel-
tua korjata ja osin parantaa nykytasolle. Toiminnallisesti laajennusosa on kelvollinen oppimisymparisto
edelleen. Etuna on lyhyt yhteys Vanhalle Porvoontielle ja vdlituntipihalle nivelosan kautta ja nykyinen S1-
luokan vdestdnsuoja kellarissa. Laajennusosan toiminnallisuus tulee tarkastella jatkosuunnittelussa, mi-
kdli se paatetdan sadilyttaa. Tilamuutoksiin tulee varautua ja huomioida ne tarvittaessa osana peruskor-
jausta. Kellarikerroksen tilat jadvat koko koulun yhteiseen kayttéon.

Ote kevaalla 2026 laaditun kuntotutkimusraporttiluonnoksen tiivistelmasta:

Tutkimuksen kohteena oli Myllymdéden koulun vuonna 2004 valmistunut laajennusosa osoitteessa Vanha
Porvoontie 21, Mdntsdld. Tutkimus toteutettiin, koska rakennuksen kéyttdjilld oli esiintynyt sisdilman laa-
tuun liittyvéd oireilua. Tavoitteena oli selvittéd sisdilman laatua heikentdvdt tekijdt, rakenteiden kunto ja
mahdollinen korjaustarve sekd arvioida tarvittavien toimenpiteiden laajuus. Tutkimus sisdlsi rakenteita
rikkovia kuntotutkimuksia alapohja-, ulkoseind-, vélipohjarakenteille. Rakenteiden kuntoa arvioitiin aistin-
varaisin havainnoin, rakenneavauksin, kosteuden mittauksin ja materiaalindyttein Vesikatto ja rakennuk-
sen ulkopuoli tarkastettiin kuntoarviotyyppisesti. Lisdksi selvitettiin sisdilman laatua ja ilmanvaihdon toi-
mintaa olosuhde-, paine-ero- ja sisdilman VOC-mittauksin. lmavuotoja tutkittiin merkkiainekokein.

Rakennuksen piha-alueet ja ulkopuoliset rakenteet olivat kokonaisuutena tyydyttévdssd tai hyvéssé kun-
nossa. Perustusrakenteissa, julkisivuissa, ikkunoissa ja ovissa ei havaittu merkittévdéd korjaustarvetta. Sa-
laojien toiminnasta ei ollut varmuutta, minké vuoksi niiden kuvaamista ja tarvittaessa huuhtelua suositel-
laan.

Kokonaisuutena tutkimuksessa todettiin, ettei rakennuksessa ole laaja-alaisia kosteus- tai mikrobivauri-
oita, mutta alapohjarakenteissa ja ilmanvaihdon toiminnassa on tekijéitd, jotka voivat heikentdd sisdil-
man laatua. Keskeisimmdit toimenpidetarpeet liittyvdt ilmanvaihdon tasapainottamiseen, alapohjan vau-
rioituneiden lattiapinnoitteiden uusimiseen, rakenteiden ilmatiiveyden parantamiseen sekd rakennuksen
ylldpitoon, kuten siivoukseen ja salaojien toiminnan varmistamiseen. Ndiillé toimenpiteilld voidaan mer-
kittdvdsti parantaa tilojen sisdilman laatua ja vihentdd kdyttdjien kokemaa oireilua.
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Laajennusosan kellariin pddsee ulkokautta levedd luiskaa pitkin. Rankkasateella valumavesien hallittu poisjohtaminen raken-
nuksen seinustalta on haasteellista erityisesti kellarin siséénkdynnin edustalla.

Vdestdnsuojan varapoistumistiend on maanalainen kuilurakenne. Vaestonsuojan normaaliajan kaytto on
kasitydon opetustila (kovat materiaalit). Musiikkiluokka on ollut viime aikoina yhden ryhman kotiluokkana.
IV-konehuone sijaitsee kellarissa, samoin siivouskeskus.

2.6Ehnroosin yhtendiskoulu, vaestdnsuojaratkaisu eri vaihtoehdoissa

Ehnroosin koulun tontilla on talld hetkelld kolme vaestdonsuojaa, joista vanhin sijaitsee Myllymaen koulu-
rakennuksen laajennusosan kellarikerroksessa ja kaksi uusinta Ehnroosin koulurakennuksessa.

Ehnroosin koulurakennuksessa on 2 kpl suoja-alaltaan 134 m? laajuista S1-luokan viesténsuojaa, joiden
normaaliajan kaytto on toimia sosiaalitiloina (puku- ja peseytymistilat) seka varastotiloina. Suojat sijoittu-
vat rinteeseen siten, ettd niihin on kdynti maantasolta, mutta hdtapoistumistiet ovat osin rakennuksen
ulkopuolisissa pystykuiluissa. Ennroosin koulun vdestonsuojat on suunniteltu pelkdstdaan vuonna 2022 val-
mistuneen rakennuksen tarpeisiin ja ovat siihen edelleen taysin riittavat.

Myllymaen koulurakennuksessa on 1 kpl suoja-alaltaan 174 m? viestdnsuoja, jonka normaaliajan kdytto
on toimia kasityon (kovat materiaalit, entinen nimitys tekninen tyd) opetustiloina. Nykyisin S1-luokan va-
esténsuojan suoja-alan maksimikoko on 135 m?, mutta rakennusajankohtana on voitu toteuttaa tata suu-
rempi suoja-ala. Vdesténsuoja on jaettu kahteen suojahuoneeseen ja niiden valissa on kantava betonira-
kenteinen valiseind. Suojasta on vahvistettu kulkureitti ulos kdytdavan kautta ja lisdksi hatapoistumistie
kuilun kautta maan pinnalle. Suojassa ei ole ikkunoita, silla se sijaitsee kokonaan maan alla. Suojan pinta-
ala on rakennusaikanaan maardytynyt henkildmitoituksen perusteella. Tuolloin Myllymden kouluraken-
nuksessa on toiminut koulun lisdksi paivakoti Myllytonttu. Mitoitushenkilomaara on ollut 201 henkil6a ja
varsinaisen suojatilan pinta-ala on saatu laskukaavasta 0,75 m?/hld x 201 hld = 151 m?. Suoja on kuitenkin
rakennettu suurempana (174 m?2), jolloin se on riittanyt saman laskukaavan mukaisesti 232 henkildlle.
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Myllymden koulurakennuksen laajennusosan vdesténsuoja suojakdytén aikana. Mikdli laajennusosa puretaan, tulee S1-luokan
vdesténsuoja rakentaa uudisosaan. Rakennettavasta kerrosalasta riippuen suoja tulee toteuttaa joko 90 m2 tai 135 m2 suurui-
sena ja sitd tulee voida hyédyntééd normaaliaikana koulun kéytdssd.

Pelastuslain 71 pykadldan “Vaestonsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessa” mukai-
sesti vdestonsuoja on rakennettava asumiseen, tyoskentelyyn ja pysyvadan oleskeluun tarkoitettuun ra-
kennukseen, jonka kerrosala on vdhintdan 1200 m2. Viestonsuoja pitda rakentaa myés teollisuus-, tuo-
tanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin, joiden kerrosala on vdhintddn 1500 m?. Oppilaitos on ko-
koontumisrakennus (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018).

Mikali Ehnroosin koulun nykyistd rakennuskantaa puretaan enemman kuin mitd sen tilalle rakennetaan
uutta, ovat nykyiset vaestonsuojat riittavat. Myllymaen koulurakennuksen vanhan osan kerrosala on 3000
m2. Uudisrakentamisen ala ja3 tdman alle. Uutta viestdnsuojaa ei siis tarvitse rakentaa, jos nykyinen laa-
jennusosan vaestonsuoja sailytetaan. Mikali vuonna 2004 valmistunut Myllymaen koulurakennuksen laa-
jennusosa purettaisiin, tulee uudisrakennukseen rakentaa S1-luokan vaestonsuojatila. Vdaestonsuojan mi-
toitus tulee tehda nykyisen ohjeistuksen mukaan.

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueella noudatetaan 1.2.2022 paivitettyd ohjetta "Vaestonsuojien
rakentamisvelvollisuus koulu- ja paivdakotirakennuksissa”, joka on laadittu yksinkertaistamaan koulu- ja
pdivakotien rakennushankkeiden lupaprosessia vaestonsuojan rakentamiskysymyksien osalta.

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos tulee uudisrakennusten seka laajennusosien rakennuslupiin liittyvissa
vaestonsuojalausunnoissa edellyttdmaan seuraavan kokoisten vaestonsuojien rakentamista:

1) Rakennuksen / rakennusryhméan koko enintddn 1200 k-m? -> ei vdesténsuojan rakentamisvelvoitetta.
2) Rakennuksen / rakennusryhmian koko 1200 - n. 2200 k-m? -> rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-
alaltaan vahintdan 90 m? S1-luokan viestdénsuoja 120 henkildlle.
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3) Rakennuksen / rakennusryhméan koko 2200 - n. 3400 k-m? -> rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-
alaltaan vahintdin 135 m? S1-luokan viestdnsuoja 180 henkilélle.

4) Rakennuksen / rakennusryhméan koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m?, tulee viestdnsuoja alaa aina
kasvattaa 135m?, jolloin saadaan lisda suojatilaa 180:lle.

Jos on tarvetta poiketa tasta tulosyksikkbohjeesta, pelastusviranomainen lausuu vaesténsuojan / suojien
rakentamisvelvollisuudesta tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Mikali koulu- tai paivdakotirakennuk-
seen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee pelastusviranomainen lausumaan vaesténsuo-
jan rakentamisvelvollisuudesta tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Ehnroosin koulurakennuksen mitoitus noudattaa kohtaa 4, silld siind on 1 kpl n. 135 m? suojia 3.400 k-m?
kohti.

Mikali Myllymaen koulurakennuksen vanhin osa puretaan, mutta v. 2004 rakennettu laajennusosa vaes-
tonsuojineen sadilytetdan, tayttyy ohjeen mitoitustavoite. Huomioitavaa on, etta tuolloin rakennetun ko-
koista S1-luokan suojaa ei enaa nykyisin voisi rakentaa yhta suurena (174 m?), silld S1-luokan vaesténsuo-
jan varsinaisen suoja-alan maksimikoko on 135 m?. Koska suoja on olemassa oleva, nykyistd mitoituskri-
teeria ei ole tarpeen huomioida.

Mikali Myllymaen koulurakennus puretaan kokonaisuudessaan, tulee siihen rakennettavaan uudisraken-
nukseen toteuttaa S1-luokan vaesténsuoja. Mikéli uudisrakennuksen kerrosala on alle 2200 k-m?, voidaan
rakentaa yksi 90 m? laajuinen viestdnsuoja. Jos kerrosala on alle 3400 k-m?, rakennetaan yksi 135 m?
laajuinen suoja. Mikali uudisrakennuksen kerrosala ylittda vain hieman 2200 k-m?, voidaan pelastusviran-
omaiselta pyytaa tapauskohtaista harkintaa. Tarveselvitysvaiheessa asiasta on keskusteltu pelastusviran-
omaisen kanssa ja varmistettu, etta tallainen harkinta on mahdollista suorittaa.

2.7Ehnroosin koulu, korkoasemat ja esteettédmyys

Ehnroosin yhtenaiskoulun maantasokerroksen lattiakorko on +78,200 ja porrashuoneen vilitasanteen
korko on +76,200. Myllym&en vanhan osan lattiakorko on +75,910 ja laajennusosan +75,930. Korkotiedot
perustuvat Sipti Infra Consultingin tekemiin korkomittauksiin, jotka tehtiin 22.10.2021. Korkojarjestelma
on N2000.

Myllymaen koulurakennuksen vanhan osan lattiakorko on Iahes sama kuin ymparéivan maanpinnan kor-
keus, mistd on aiheutunut kosteusvaurioita ulkoseinien alaosiin. Nykyisin rakennuksessa on oltava vahin-
tdaan 300 mm korkuinen sokkeli ja lattiapinnan vastaavasti ylempana ympéardivdad maanpintaa. Lisaksi
maanpinnan tulee viettaa sokkelista poispain siten, etta pintavedet ohjautuvat kauas rakennuksesta.

Korkeusasemia ratkottaessa on huomioitava, etta saattoliikenteen alueelta, pysdkdintialueelta ja pihoilta
tulee olla esteeton kulku paaoville. Vaatimus voidaan toteuttaa maanpintaa muokkaamalla, varustamalla
sisaankdynnit mielelladn katetuilla luiskilla, joissa on kaiteet seka matalilla porrasnousuilla. Lisdksi ulko-
ovissa tulee olla oviautomatiikka, joka mahdollistaa oven avaamisen nappia painamalla. Kaikissa ovissa ei
tarvitse olla automatiikkaa. Tarve korostuu Ehnroosin koulun MAT-opetuksen sisddankaynneilld, silla osalla
oppilaista on liikuntarajoitteita ja he tarvitsevat apuvalineita jokapaivaisessa liikkkumisessaan.

Rakennuksen sisdiset korkoerot tulee ottaa haltuun hisseilld ja luiskilla. Kynnysten korkeus on maksimis-
saan 20 mm, mutta pyritdaan kokonaan kynnyksettémaan ratkaisuun. Erityisratkaisuja tulee kayttaa myos
markatiloissa, joissa jonkinlainen kynnys on usein valttamaton. Turvallisuuden ja ergonomian paranta-
miseksi osa tiloista varustetaan kattoon kiinnitettavilla kiskoilla. Kiskoratkaisuissa kiinnitetdan huomiota
erityisesti tilasta toiseen siirtymiseen siten, etta kiskolta toiselle voidaan siirtya turvallisesti ja helposti.
Ainakin yhden wc-tilan tulee olla niin suuri, ettd se mahdollistaa sairaalasangyn tuomisen tilaan.
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Ehnroosin koulun uudisrakennusosa tulee kiinni seka Ehnroosin nykyiseen koulurakennukseen ettd Myl-
lymaen koulurakennuksen laajennusosaan. Naiden valinen korkoero on 270 mm. Lisdksi on huomioitava
maanpinnan korkeusasemat rakennettavan uudisosan koko sokkelin matkalta. Korkoihin liittyvat seikat
on huolellisesti huomioitava jatkosuunnittelussa. Tarveselvityksessa niitd ei tdman tarkemmin voi edes
tarkastella. Rakennuksen muoto vaikuttaa asiaan. Yleisesti voidaan todeta, ettd mikali laajennusosakin
puretaan, helpottaa tdma uudisrakennuksen toteuttamista erityisesti korkomaailman osalta.

Esteettomyys on muutakin kuin kynnyksettomyyttd ja liikkumisen esteiden minimointia. Tilojen tulee
mahdollistaa myos aistiesteettomyys, silld osalla oppilaista on aistiyliherkkyytta tai muita aistiongelmia.
My0s autismin kirjo vaikuttaa usein ympariston kokemiseen esim. lilan meluisana tai hdikaisevana. Kont-
rasteja ja vareja tulee kayttaa harkitusti. Tiloista tulee tehokkaasti poistaa kaikua akustiikkaratkaisuilla.
Pintamateriaalien tulee olla miellyttavia koskettaa, kestavia ja pestavia.

Oppimisesta tulee voida pitaa myos taukoja, lepohuoneiden ja hiljaisten vetaytymistilojen tarve on yleis-
opetusta suurempi. Osa oppilaista nukkuu paivaunet, jolloin huoneen tulee olla pimennettavissa. Turval-
lisuustekijat ja muut riskit minimoidaan. Materiaaleista ei saa irrota emissioita (M1-luokitellut materiaalit)
eikd mitdaan fyysisidkaan osia (ei naruja kaihtimissa, repsottavia lattialistoja jne.). Sdhkoturvallisuuteen
tulee kiinnittdd huomiota (ei pistokkeita lasten ulottuville). Lammitysratkaisuissa véltetdan seindpatte-
reita. On kuitenkin huomioitava, ettda mikali huoneen lattialla on patjoja, ei lattialammitys ole soveltuva
ratkaisu, koska se kuumentaa patjaa liiaksi.

llImanvaihdossa ei saa syntya vedon tunnetta. Ikkunat tulee varustaa auringonsuojaominaisuudella, jotta
ne suojaavat huoneita ylikuumenemiselta ja muutkin passiivisen lammaonhallinnan keinot tulee harkitta-
vaksi. Kalustuksen ja varustelun tulee tukea yhdenvertaisuutta ja huomioida toiminnalliset esteet. Myo6s
henkilokunnan turvallisuuteen ja ergonomiaan tulee kiinnittda huomiota.

2.8 Hepolan koulu

Tarveselvityksessa tutkitaan Mantsalan kunnan monialaisen tuen opetuksen (MAT, aiemmin vammais-
opetus) seka pedagogisten tukiluokkien (PETU, aiemmin vaativa erityisopetus) toteuttamista osana Ehn-
roosin koulua. Opetus on talla hetkelld keskitetty Hepolan kouluun, jossa on rinnalla toiminut myds yleis-
opetuksen opetusryhmat (1.—6. |k). Hepolan koulurakennus on valmistunut vuonna 1991 ja siind on mer-
kittdvia peruskorjaustarpeita. Pedagogisen tuen oppilaat opiskelevat erillisrakennuksessa, joka muodos-
tuu tilaelementeista. Hepolan paarakennuksen vesikatto on uusittu lahivuosina, mutta muilta osin raken-
nus on peruskorjauksen tarpeessa. MAT ja PETU toimivat tiloissa, joita ei ole tdhan nimenomaiseen kayt-
totarkoitukseen alun perin suunniteltu. Hepolan koulun valituntipiha on laaja ja siihen liittyy pelikentta-
alue.
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Hepolan koulu ldnnen suunnasta kuvattuna. Pddrakennus etualalla ja pihan perdlld erillisrakennus, jossa toimivat pedagogiset
tukiluokat tdlld hetkelld. limakuva: Méntsdldn kunta.

2.9Kirkonkylan koulu

Kirkonkylan koulun paarakennus on valmistunut 1940-50-luvujen vaihteessa. 1970-luvulla rakennettu ns.
Viipalekoulu puretaan kesan 2026 aikana. Ehnroosin yhtendiskoulun tarveselvityksessa on huomioitu Kir-
konkyldan koulua koskevat oppilasennusteet Ehnroosin omien ennusteiden rinnalla.

Kirkonkyldn koulun pdérakennus. Léhde: Mdntséld, Peda.net
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3 PEDAGOGINEN TOIMINTAYMPARISTO

3.1Ehnroosin koulun pedagogiset toimintaperiaatteet

Ehnroosin koulu on yhtendiskoulu 1.-9.-luokkalaisille. Koulussa opiskelee talla hetkelld 1.—6. luokkia 12
kpl, 7.-9. luokkia 18 kpl, 5 erityisluokkaa sekd 2 JOPO- opetuksen luokkaa. Henkilst6a koulussa on 74 ja
se jakautuu luokanopettajiin, aineenopettajiin, erityis- ja erityisluokanopettajiin, koulunkdaynninohjaajiin,
opinto-ohjaajiin, kouluvalmentajaan seka rehtoreihin. Koulussamme on kiinteat tilat opiskeluhuollolle, jo-
hon kuuluvat kuraattori, psykologi, terveydenhoitajat seka koululdékari. Taman lisaksi koulussamme on
keittio- ja siisteyshenkilokuntaa seka kiinteistoa valvova kiinteistonhoitaja.

Toimintamme perusajatus on ehed koulupolku, joka tukee lapsen ja nuoren oppimista, kasvua ja kehitysta
ilman katkoja. Me tavoittelemme pedagogista jatkuvuutta, yhteisollisyytta seka eri- ikdisten ja erilaisten
oppijoiden seka opettajien valistd saumatonta yhteistyotad. Koko henkiloston osaaminen tukee kaikkien
oppilaiden osaamista ja tahtddamme kouluun ilman rajoja ala- ja ylakouluopetuksen valilla.

Vuorovaikutus, yhteisty ja monipuolinen tydskentely ovat yhteison kaikkien jasenten oppimista ja hyvin-
vointia edistavia tekijoitd. Oppiva yhteisd tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja
toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikdkausille ja oppijoille tunnusomaiselle
toiminnallisuudelle, luovalle tyéskentelylle, liikkkumiselle, leikille ja elamyksille. Tallainen toiminta edellyt-
taa, etta koko koulun kaytettavissa on riittavasti joustavia tiloja seka mahdollisuuksia eriyttamiselle ja
ryhmien valiselle yhteistydlle.

Eriyttamista toteutetaan monipuolisesti tuen tarpeeseen liittyvien havaintojen pohjalta. Nykyinen tuen
rakenne ohjaa oppimisen tukea aiempaa enemman yleisopetuksen ryhmiin. Téman vuoksi tarvitaan jous-
tavasti ryhmdopetuksen ohessa tapahtuvaan eriyttdmiseen kaytettdvia tiloja. Lisdaksi pddosin erityis-
luokissa opiskeleville tarvitaan omat tilansa ldhelld vertaisryhmien opiskelutiloja, ettd integrointi onnistuu
helposti.

Koulutyossa hyodynnetdan suunnitelmallisesti eri tyotapoja ja oppimisymparistdja. Tyoskentelya pyritdaan
saannollisesti viemaan ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen tyoskentelyyn ja
kokonaisuuksien opiskeluun seka yhteistyohon koulun sisalla ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

3.2Yleisopetus, kotiluokat

Yleisopetuksen kotiluokkia eli opetustiloja tarvitaan 1 kpl / ryhma. Tulevaisuudessa neljan luokan opetus
tulee mahtumaan Ehnroosin koulurakennukseen v. 2022 rakennusosaan, jossa opiskelisi neljassa ryh-
massa yhteensa 100 oppilasta (esim. 5.—6.- luokkien oppilaat). Ndin ollen rakennettavaan uudisosaan ja
mahdollisesti osittain Myllymaen koulurakennuksen laajennusosaan sijoittuvat oppilaat opiskelevat 1.—4.
vuosiluokilla ja nailtakin osin koulu toteutetaan 2-sarjaisena. Yhden alakouluikdisten opetusryhman oppi-
lasmaara on maksimissaan 25. Tasta johdettuna uudisosaan toteutettavassa yleisopetuksessa on 4x2x25
eli 200 lasta ja lisdksi henkildsto.

3.3Erityisopetus, kotiluokat

Pedagogisen tuen luokkatilojen mitoitus on 40 m? per ryhmi ja niita tarvitaan kolme kappaletta. Yhdessa
tilassa opiskelee kuusi lasta eli koko alueen oppilasmaara on 18. Oppilaat ovat yleensa 5.-9. luokilla ja
opiskelevat tiloissa jaksoissa (eivat pysyvasti). Oppilaita tulee Ehnroosin kouluun koko Méantsalan alueelta.
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Tilat toteutuvat luontevimmin uudisrakennuksessa ja ne voivat sijaita joko maantasokerroksessa tai toi-
sessa kerroksessa. Laajennusosan opetustilat ovat tarpeettoman suuret eikd niiden lukumaara tdasmaa
tarpeeseen. Lisdksi laajennusosa sijaitsee etdalld Ehnroosin koulurakennuksesta. PETU-oppilaat ruokaile-
vat Ehnroosin koulurakennuksen ruokailusalissa ja hyotyvat muutoinkin Ehnroosin koulurakennuksen |3-
heisyydesta, jotta opetuksessa voidaan tarvittaessa hyodyntda muita opetustiloja, kuten esimerkiksi koti-
talous- tai muita aineenopetusluokkia.

Monialaisen tuen luokkatilojen mitoitus on 60 m? per ryhma ja niité tarvitaan viisi kappaletta. Jokaisessa
tilassa opiskelee 1.-9. vuosiluokilla 6—10 lasta ja |ldhes sama maara henkilostoa. Maksimioppilasmaara on
ndin ollen 50. Vahintdan yksi opetustila tulee varustaa kiskojarjestelma mahdollistaen vaikeasti liikunta-
rajoitteisen lapsen opiskelun kyseisessa tilassa. Kisko ulotetaan myos eteis- ja pesu-wc-tiloihin. Kotiluok-
kien lisaksi oppimisymparistodn sisallytetaan kotikeittio, monikayttdinen aulatila ja terapiatila. Huoneti-
loja tarvitaan myos lepoon ja rauhoittumiseen. Kaikissa tilaratkaisuissa tulee huomioida esteettomyys ja
kestavyys laajasti kasitettyna.

Vaistotiloissa opiskelee talla hetkelld Ehnroosin koulun kaksi erityisluokkaa, joissa opiskelee 10 oppi-
lasta/luokka. Vuoden 2022 uudisrakennuksessa on tilaa kolmelle erityisluokalle. Ndille erityisluokille on
tarvetta myds jatkossa. On toiminnan kannalta oleellista, etta kyseiset erityisluokat sijoitetaan vertaisryh-
mien ldheisyyteen, jotta oppimisen tuen uudistuksen mukainen opetus kyetdan jarjestamaan tarkoituk-
senmukaisesti. Tahan kayttotarkoitukseen tarvitaan kaksi 40 m?:n luokkatilaa.

3.4 Liikunta- ja juhlasali

Myllymaen koulurakennuksen vanha osa puretaan ja sen my6ta nykyinen 300 m? voimistelu- eli liikunta-
sali ndyttamoineen ja pukeutumistiloineen poistuu. Ehnroosin koulurakennuksessa on liikuntasali, joka
talla hetkellakin on jo koko koulun kadytdssa. Sali toimii myos juhlakdytossa ja siihen liittyvat mm. musiikin
opetustilat. Sali on mitoitettu ja luvitettu kokoontumistilana 500 henkilélle.

Hepolan koulun liikuntasali ja koulun ulkokentat eivat luonnollisesti ole enda jatkossa oppilaiden kdytossa
koulupdivan aikana. Koulurakennusten yhteenlasketut sisdliikuntatilat kaiken kaikkiaan siis vahenevat.
Ehnroosin koulun ldhialueella sijaitsee kuitenkin useita liikkuntapaikkoja — seka sisatiloissa ettd ulkona. Alle
puolen kilometrin padssa sijaitsevat monitoimitalo ja jadhalli seka yleisurheilu- ja pelikentat. Ndita alueita
hyodyntamalla lilkkunnanopetusta voidaan toteuttaa monipuolisesti, vaikka liikuntatiloja koulun omalla
tontilla onkin aiempaa vahemman.
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Myllymden koulun IGheisyydessd sijaitsevat liikuntatilat. (Taustakartan Idhde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna)
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3.5Ké&sity6, musiikki ja kuvataiteet

Myllymaen koulurakennuksen vanhassa osassa sijaitsevaa tekstiilityon opetustilaa (kdsityo, pehmeat ma-
teriaalit) ei tarvitse korvata, silla Ehnroosin yhtendiskoulun taito- ja taideainetilat aineopetusluokkineen
ovat kaikkien ikdluokkien kdytdssa. Voidaan myos tutkia laajennusosan kellarikerroksessa sijaitsevan mu-
siikkiluokan varustamista pehmeiden materiaalien opetustilaksi.

Myllymaen koulurakennuksen laajennusosan vaestonsuojassa on teknisen tyon opetustila (kasityo, kovat
materiaalit), joka sdilyy nykyiselldan, mikali laajennusosa ylipdaataan sailytetaan. Jos koko Myllymaen kou-
lurakennus purettaisiin, tulisi nuorimmille oppilaille mahdollistaa Ehnroosin ylakoululaisille alun perin ra-
kennettujen tilojen kaytto nykyista laajemmin, silld uutta teknisen tyon tilaa ei todennakdisesti olisi enda
jarkevaa rakentaa (alhainen kdyttoaste kustannuksiin ndhden). Musiikin opetuksessa hydodynnetdan jo nyt
Ehnroosin koulurakennukseen tehtyija tiloja.

Alakouluikaiset oppilaat voivat opiskella taito- ja taideaineita osittain kotiluokissaan. Etenkin 1.—3.- luok-
kalaisten opetus jarjestetadan kuvataiteen, musiikin ja kasitoiden osalta talla hetkelld suurelta osin omassa
luokassa. Isompien oppilaiden opetuksessa voidaan hyddyntda olemassa olevia taito- ja taideaineiden ti-
loja.

Monialaisen tuen (MAT, aiemmin vammaisopetus) ja pedagogisten tukiluokkien (PETU, aiemmin vaativa
erityisopetus) oppilaat voivat niin ikdan hyddyntaa Ehnroosin yhtendiskoulun taito- ja taideainetiloja ja
lisdksi ndiden oppiaineiden harjoittaminen omassa oppimisymparistdssa on monilta osin mahdollista il-
man, etta taytyy siirtyd muualle. Erityinen haaste on kuitenkin kdsityon kovat materiaalit, koska oppiaine
tarvitsee erityiset turvalliset ja esteettomat tilat, jotta erityisryhmien opetus on ylipaataan mahdollista.

Mybhemmissa suunnitteluvaiheissa on erikseen tutkittava aineopetusluokkatilojen tarve osana uutta ko-
konaisuutta. Mikali nykyinen vdestdnsuoja puretaan, tulee rakentaa uusi vdaestonsuoja. Talléin voidaan
tutkia aineopetuksen sijoittamista syntyvaan uuteen tilaan. Monialaisen tuen oppilaat saattaisivat hyotya
omasta kasityotilastaan, vaikka yleisopetukselle riittdisivatkin Ehnroosin koulurakennukseen rakennetut
tilat. Esim. Rykmentinpuiston koulussa Tuusulassa on osoitettu oma kasityotila hoylapenkkeineen monia-
laisen tuen oppilaille.

3.6Ruokailu, opiskeluhuolto ja hallinnon tilat

Ruokailu- ja keittiotilat ovat Ehnroosin yhtendiskoulun uudessa rakennuksessa ja ne on alun perin suun-
niteltu mitoitukseltaan koko koulun tarpeisiin nykyisten oppilasmaarien perusteella. Ruokasalissa voi ate-
rioida kerrallaan 252 oppilasta. Ruokasalin Iahella sijaitsee 30 henkildlle mitoitettu kabinettitila. Lisaksi
vieressa on kaksi kotitalousluokkaa, joissa mahtuu aterioimaan kerralla 16 henkil6a. Kotitalousluokkien
kdyttoaste tulee viahenemaan ylakouluikdisten maaran vahetessa lahivuosina. On todennakoista, ettd ai-
nakin toista kotitalousluokkaa voitaisiin hyodyntaa eriyttdavana ruokailutilana tarvittaessa. Rauhallisesta
muusta ruokasalista erotettavissa olevasta tilasta hyotyvat erityisesti monialaisen vaativan tuen oppilaat.
Tavoitteena on, etta mahdollisimman moni oppilas voisi aterioida Ehnroosin koulun ruokalassa. Myéhem-
missa suunnitteluvaiheissa on kuitenkin huomioitava, etta aterioiden kuljetus sisdkautta uudisrakennuk-
seen (etaallekin) tulee olla mahdollista.

Ehnroosin koulun opiskeluhuollon ja hallinnon tilat on mitoitettu yhtendiskoulua varten. Vastaavia uusia
tiloja ei ole tarpeen toteuttaa uudisrakennuksessa. Poikkeuksena monialaisen tuen oppimisymparisto,
jonne tulee toteuttaa henkilokunnan ty6- ja taukotilat. Lisdksi alueella tulee toteuttaa kotikeittio, jossa
aterioiden ja valipalojen valmistamista voidaan myds harjoitella. Kotikeittion tulee olla kaikilta osin estee-
ton ja kaytettavissa myods pyoratuolista kasin. Tama edellyttaa saddettavia kalusteita ja poytatasoja.
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Ehnroosin koulurakennuksen eteldisin porrashuone on suunniteltu siten, ettd siihen saadaan liitettya uusi
vhdyskaytava myohemmin porrastasanteelle, jolle myos hissi pysdhtyy. Esteetén kulku Ehnroosin koulu-
rakennuksesta uudisosaan on siis mahdollista toteuttaa lattiakorkoon +76,200. Maaston korkeuserot
muodostavat kuitenkin haasteen, minka vuoksi korkomaailma on suunniteltava erityisen tarkoin myos
vhdyskaytavan alueella. Lisaksi on huomioitava, ettd nykyinen asemakaavamerkinta ei puolla yhdyskayta-
van rakentamista. Kaytava on kuitenkin valttamaton osa tulevaa rakennuskokonaisuutta, koska sitd ilman
ei sisdyhteyttd rakennusosasta toiseen voida lainkaan toteuttaa.

3.7Aputilat

Jokaisen rakennusosan jokaisessa kerroksessa tulee olla vahintaan pieni siivoustila ja yksi tai useampi lii-
kuntaesteisille soveltuva wc-tila seka varastotilaa. Wc-tilamitoituksessa noudatetaan periaatetta yksi wc
per 15 henkil6a. Osassa liikuntaesteisten wc-tiloja on oltava pesumahdollisuus. Monialaisen tuen oppi-
misymparistossa tulee olla myds sairaalasangyn kdaytén mahdollistava pesu- ja wc-tila. Lisdksi tarvitaan
pyykkihuollon tila ja apuvalinevarasto. Aputilojen lukumaara, sijoittelu ja mitoitus ratkaistaan rakennus-
suunnitteluvaiheessa.

3.8Sisdaankaynnit ja piha

Monialaisen tuen oppilaille tulee olla sisaankdynti, joka mahdollistaa saapumisen rakennuksen ovelle
saalta suojassa taksikyydilla ja apuvalineita kayttaen eli saapumisalueen tulee olla katettu. Sisdantuloetei-
sen tulee olla tilava, jotta ulkona kaytettavat apuvalineet voidaan sailyttaa ulko-oven ldheisyydessa. Apu-
vélineitd tulee myos voida pesta eteisessa ja tila tuleekin varustaa vesipistein ja lattiaritildin. Eteiskalus-
tukseen kuuluvat vaatenaulakot niin oppilaille kuin henkilokunnallekin. Lisaksi tule olla sdilytystilaa ulko-
leikki- ja -liikuntavélineille. Kuraeteisestd tulee olla esteeton yhteys saapumissuunnan lisaksi myos vali-
tuntipihalle. Osa valituntipihasta varustetaan esteettomaksi ja myos pintamateriaalien tulee olla pyora-
tuolilla liikkkumiselle sopivia. Osa piha-alueesta aidataan. Eteisen pinta-alamitoitusta ei voi johtaa muun
koulurakentamisen mitoituskriteereista, vaan siitd tulee huomattavasti suurempi.

Yleisopetuksen oppilailla on oma sisdankayntinsa, joka on niin ikddn esteetdén, mutta jota ei varusteta
apuvilinevarastolla. Pedagogisen tuen oppilaille voi olla niin ikddn oma sisdankayntinsd, mutta he voivat
myos kayttad samaa sisadankadyntia yleisopetuksen kanssa. Sisdankayntiratkaisut riippuvat rakennuksen
kokonaisarkkitehtuurista, pihojen sijoittelusta ja korkeusasemasta. Mikali rakennusmassa toteutetaan
kaksikerroksisena, tulee huomioida ns. likaisen portaan tarve, poistumistieturvallisuus ja hissi.

3.9Talotekniset ratkaisut ja -tilat

Uusi IV-konehuonetila sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. My6s muita teknisia tiloja voidaan sijoit-
taa sen yhteyteen tai toteuttaa ne maantasokerroksessa. Ullakolle sijaitseville taloteknisille tiloille tarvi-
taan porrasyhteys.

Myllymaden koulun purettavassa osassa sijaitsee laajennusosaa palveleva lammonjako- ja sahkdpadkes-
kus. Ratkaisulla on vaikutuksia siten, etta laajennusosaan tulee [ammityskautena toteuttaa rakentamisai-
kainen tilapdinen lammontuottojdrjestely. Ehnroosin koulun [ammonlahteend on kaukolampd ja se on
lahtokohtaisesti ensisijainen ratkaisuvaihtoehto myds uudisrakennusosaan. Uudis- ja laajennusosan vesi-
katolle tullaan toteuttamaan aurinkopaneeleita uusiutuvan energian hyédyntamiseksi. Tarkemmin talo-
tekniset jarjestelmat maaritetdan ja energiaoptimointi tehddaan hankesuunnitteluvaiheessa.
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4 OPPILASENNUSTEIDEN HUOMIOINTI

4 . 1Kasitteet

Koulun tulevien tilantarpeiden lahtokohtana toimivat oppilasennusteet ja niista edelleen johdettavat ryh-
makoot, opetusryhmien lukumaarat, opetustilojen pinta-alat ja viime kadessa hankekustannukset. Mitoi-
tus ei kuitenkaan voi tapahtua tdysin suoraviivaiseksi (hyotyala per oppilas), koska erilaisten oppijoiden
tilantarpeet vaihtelevat suuresti. Mitoitusosion aluksi on tarpeellista kuvata koulun sisdisia toimintoja,
jotta pedagogiikan ja tilamitoituksen valiset riippuvaisuudet on helpompi ymmartaa. Kasitteet, joilla eri-
laisia opetusryhmia kuvataan, ovat osittain muuttuneet viime vuosina. Vanhoissa dokumenteissa nakyvat
nimitykset eivat enaa ole kaytossa kaikilta osin.

Yhtendiskoulu
Kaikki peruskoulun vuosiluokkien 1.-9. oppilaat opiskelevat samassa koulussa.

Yleisopetus

Opetusryhma, jota opettaa luokan- tai aineenopettaja. Opetusryhmien koko on alakouluikaisilla 25 oppi-
lasta ja ylakouluikaisilla 22 oppilasta. Osassa aineenopetusta ryhméakoko on pienempi. Esimerkiksi kotita-
loudessa ja kasitdissa opetusryhmadssa opiskelee 16 oppilasta kerrallaan.

Erityisopetus

Erityis- tai erityisluokanopettajan antamaa opetusta. Erityisopetus jakautuu ryhma- ja oppilaskohtaiseen
tukeen. Ryhmakohtaisessa tuessa erityisopettaja opettaa oppilaita samanaikais- ja yhteisopetuksena yh-
dessa opetusryhmaa opettavan opettajan kanssa niin, etta erityisopettaja tydskentelee samassa luokka-
tilassa tai siirtyy pienemman ryhman kanssa toiseen tilaan. Oppilaskohtaisena tukena erityis- tai erityis-
luokanopettaja opettaa oppilaita erillisessa pienryhmassa tai erityisluokassa. Oppilaskohtaiset tukitoimet
perustuvat oppilaan yksil6llisiin tarpeisiin ja niitda annetaan saanndllisesti ja pitkdkestoisesti. Ryhmakoh-
taiset tukimuodot ovat ensisijaisia tukimuotoja, kaikkien oppilaiden oikeus ja ne ovat ryhman tilanteeseen
suunniteltuja.

ELA

Opetusta, jossa erityisopettaja opettaa oppilaita erillisessa pienemmassa tilassa. Tulee sanasta laaja-alai-
nen erityisopetus, josta lakiuudistuksen myo6ta kaytetdaan termia erityisopettajan tai erityisluokanopetta-
jan opetus pienemmadssa ryhmassa tai pienryhmassa.

Pienryhmat

Tarveselvityksessa puhutaan pienryhmaétiloista, jotka ovat eriyttdmiseen tarkoitettuja noin 10 m? huone-
tilojen, joiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Tilasta voidaan kayttdd myos nimitystd pientoimintatila
(PTT), mutta sita ei siis pida sekoittaa erityisopetuksen pysyviin tiloihin.

Opetuksen ndakokulmasta pienryhma saattaa arkipuheessa edelleen sekoittua erityisluokkaan. Oppimisen
tuen uudistuksen myota pienryhma kuitenkin liittyy oppilaskohtaiseen tukeen, jossa esimerkiksi matema-
tiikan tunnilla osa oppilaista opiskelee ison ryhman sijaan erityisopettajan pienryhmassa saannollisesti ja
pitkdkestoisesti. Uusi lainsddadanto erottaa myos kdsitteen pienempi ryhmd, joka vastaa toiminnaltaan
pienryhmaa, mutta liittyy ryhmakohtaiseen tukeen ja on lyhytaikaista.

Monialaisen tuen luokka (aiemmin. vammaisopetus)
Erityisluokka, jossa oppilaiden tuen tarpeet painottuvat laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin, kehitysviiveisiin,
-hairidihin tai -vammoihin ja elimellisiin vammoihin. Iso osa oppilaista on pidennetyn oppivelvollisuuden
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piirissa. Pieni osa oppilaista opiskelee toiminta-alueittain (TOI). Usealla oppilaalla on kdytdssaan henkil6-
kohtainen avustajapalvelu ja mahdollisia apuviélineita opetukseen osallistumisen ja paivittdisten toimin-
tojen tueksi. Tilojen mitoitus oppilasta kohden on siis huomattavasti valjempi kuin yleisopetuksessa. Yh-
dessa luokkahuoneessa opiskelee kerrallaan 610 lasta ja lisdksi tilaan tulee mahtua aikuisia ldhes vas-
taava maara seka tarvittavat apuvalineet.

Pedagoginen tukiluokka (aiemmin vaativa erityisopetus)

Jaksomainen erityisluokka, jossa toteutetaan interventiojakso, jonka jalkeen suunnitellaan paluu omaan
Iahikouluun, silla ratkaisu ei ole pysyva oppilaalle. Oppilaiden tuen tarpeet painottuvat tunne-elamaan,
kdyttaytymiseen ja sosiaalisiin haasteisiin. Oppilaiden kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky usein ika-
tasoinen. Oman koulun tukitoimet eivat ole olleet riittavia tukemaan koulunkayntia ja kouluun kiinnitty-
mista. Valtaosa oppilaista on yldkoululaisia. Yhdessa luokkahuoneessa opiskelee kerrallaan noin kuusi
lasta.

4.20ppilasmaarat lukuvuonna 2025-26

"Lukuvuosi 2025-2026, 20.9.2025 25-26 25-26 25-26 l]
Koulu Valmistava 1 2 3 4 5 5 akyht 7 8 9 ykyht Yhteensa |
Tuntematon
|Keskustan alue 128 138 189 156 150 144
|Ehnrcos (ennuste)
Hepola L) 18 27 19 21 18 108 108
vammaisopetus 8 5 2 4 8 4 27 7 2 11 20 47
|Hirvihaara 8 12 12 12 12 il 67 67
|Hyokannummi 30 232 52 36 39 39 229 229
|Kirkonkyla 2 53 o 6 39 35 33 215 215
Ehnroos 39 35 51 49 46 43 263 132 133 126 N 654
\Numminen 12 8 16 19 27 22 104 104
Ohkola 14 12 14 17 14 18 86 86

0
|Rilhenmaki 5 45 43 43 45 42 46 269 124 116 126 366 635
Saari 3 3 14 1l 10 14 10 72 2
Salinkaa 10 g 10 18 20 19 86 86
|Sadksjarvi 5 & 9 8 10 8 47 47
Yhteensé 10 215 233 285 276 286 268 1573 263 251 263 777 2350
kellokosken koulu 44 45 66 53 53 54 45 62 s7 164

941

Nykyiset oppilasmddirét Mdntsdldn kaikissa kouluissa perusopetuksen osalta

Mantsalan kunnassa on kartoitettu oppilasmaarat nykytilanteessa kaikkien oppilaitosten osalta. Taman
tarveselvityksen osalta oleelliset rivit taulukossa koskevat Ehnroosin koulua (1.-9. |k), Hepolan koulua
(yleisopetus 1.—6. Ik ja vammaisopetus eli MAT) seka Kirkonkylan koulua (1.—6. Ik). Myds Riihenmé&en koulu
liittyy tarkasteltavaan alueeseen, silla Hepolan koulun yleisopetus tulisi siirtymaan sinne. Pedagogien tuen
oppilaat (PETU) opiskelevat nyt eri kouluissa, joten heita koskevat lukumaarat eivat ndy taulukoissa mil-
laan yksittdisella rivilla.

Ehnroosin koulun ylakouluikaisia on talla hetkelld 391 oppilasta eli keskimaarin 130 oppilasta per luokka-
aste. 7.-9. luokkien osalta koulu on 6-sarjainen. Opetustilat on mitoitettu 22 oppilaan mukaan ja ne ovat
talla hetkelld optimaalisesti kaytdssa, kun noudatetaan laskukaavaa 6x22=132 oppilasta. Laheskdaan nain
taysia luokkahuoneet eivat kuitenkaan ole, koska osa oppilaista opiskelee pienemmille ryhmille osoite-
tuissa opetustiloissa. Ehnroosin koulurakennuksessa on 3 kpl pienryhmatiloja, 2 kpl ELA-tiloja (erityisope-
tus, laaja-alainen) ja 2 kpl JOPO-tiloja (joustava perusopetus). Lisdksi koulussa on PTT-tiloja (10 m2
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pientoimintatiloja), jotka eivat ole minkaan tietyn ryhman kaytossd, vaan joita voidaan kayttaa koko kou-
lun oppilaiden osalta esim. projektitoihin.

Ehnroosin koulun alakouluikaisia oppilaita on 1.—6. luokilla 263 lasta ja nailtd osin koulu on 2-sarjainen.
Osa oppilaista opiskelee parakeissa ja osa Myllymaen koulurakennuksessa. Yhtenaiskoulun oppilasmaara

on lukuvuonna 2025-26 yhteensa 654 lasta.

Hepolan koulussa on lukuvuonna 2025-26 yhteensa 182 lasta, joista 47 lasta monialaisen tuen luokilla
(aiemmin vammaisopetus). Kirkonkylan koulussa on 215 lasta.

4 30ppilasennusteet ja opetusryhmien jakautuminen eri kouluille

Hepolan 1.-4.Ik -> Riihenmaéki
Kirkonkyla 5.-6.Ik -> Ehnroosin kouluun
Ennuste, lukuvuosi 2030-2031 u Kirkonkyla/2? pois Rilhenmaen yk-ennusteesta 30-31 30-31 30-31
Koulu 52023 1 2 3 4 5 6  akyht 7 8 9  ykyht Yhteensa
Tuntematon 0 0 0 1 1 1 0 3 3
Ehnroos (ennuste) 96 92 93 93 93
Hepola 22 - - - - 25 5 30 30
\vammaisopetus 4 4 4 4 4 4 6 27 5 2 4 11 38
Hirvihaara 9 10 4 11 9 10 8 53 53
Hyakannummi 26 29 25 25 34 3 30 174 174
Kirkonkyla 30 40 46 38 38 - - 162 162
Ehnroos 24 20 22 19 20 61 72 214 99 106 107,5 313 526
Numminen 16 18 7 12 12 8 12 69 69
Chkola 5 6 10 6 15 6 14 57 57
ennuste Riihenmaki 63 72 80 a3 a7 73
Riihenmaki 26 53 48 66 64 36 50 318 84 111 112 307 624
Saari 4 4 11 13 [ 13 8 56 56
Salinkaa 5 6 12 10 13 12 10 63 63
Saaksjarvi 4 4 8 9 10 9 5 46 46
Yhteensa 175 194 198 214 227 218 220 1271 188 219 223 630 1901
kellokosken koulu 34 35 3 49 ar 44 41 64 52 157
muuttolikekerroin 1,108 793
Ehnroos - ryhmdmaara 1 1 1 1 3 3 10 5 5 5 15 25
-Oppilasmaara per ryhma n. 20 22 19 20 20 24 20 21 22
Kirkonkyla - yhmamaara 2 2 2 2 - - 8
-Oppilasmaéara per ryhma n 20 23 19 19

Muuttoliikkeen huomioiva oppilasennuste lukuvuodelle 2030-31. Ehnroosin koulussa yleisopetuksessa ryhmien lukumdéréd on
pudonnut nykyiestd kolmestakymmenestd (12+18) kahteenkymmeneenviiteen (10+15).

Mantsalassa oppilasennusteet on laadittu sekd nykyisen asukasluvun pohjalta ettd huomioiden mahdolli-
nen positiivinen muuttoliike tulevina vuosina. Tarveselvitystydssa on kdytetty muuttoliikkeen huomioivia
ennustelukuja. Tarveselvitystyossa on huomioitu, ettd koulussa tulee jatkossa toimimaan erilaisia ryhmia,
joilla on erilaiset ja toisistaan osittain eroavat tilantarpeet.

Tarveselvitystyohon valittiin tarkempaan tarkasteluun lukuvuodet 2030-31 ja 2035-36. Lukuvuonna
2030-31 oppilasmaara Ehnroosin koulun osalta on suurimmillaan sen jalkeen, kun ennusteiden mukaiset
muutokset ovat jo tapahtuneet. Oppilasmaara on siis pienempi kuin tdmanhetkisessa lv. 2025-26 tilan-
teessa. Ennusteiden mukaan Iv. 2035-36 oppilasmaara on pienimmilldadn. Ennusteet ovat erittdin tarkkoja
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lahivuosille, mutta on selvas, etta viimeisen ennustevuoden 2042 arvio on jo varsin epavarma.

Tarveselvitystyon aikana pyrittiin luomaan oppilasennusteiden pohjalta todennékdisia opetusryhmien lu-
kumaaria. Tilatehokkuuden kannalta on toivottavaa, ettd opetusryhmat eivat jdisi kovin vajaiksi ainakaan
pitkdlld tahtdimelld. Pyritadn siis mahdollisimman tdysiin opetusryhmiin.

Ehnroosin koulu on nyt yldkouluikaisten osalta 6-sarjainen, mutta ennusteiden perusteella lukuvuonna
2030-31 se olisi enda 5-sarjainen. Laskennallisesti tama tarkoittaa, ettd nykytilanteeseen verrattuna kes-
kimaarin kolme opetustilaa vahemman on ylakouluikdisten opetuskaytossa eli tilaa vapautuu nuorempien
oppilaiden kayttéon Ehnroosin koulurakennuksesta. Ensisijaisesti pyritdan nostamaan olevan rakennuk-
sen kdyttoastetta, mikd on huomioitava seikka uudisrakennuksen tilamitoituksessa oppilasennusteiden
ohella. Useat ndkokulmat on huomioitava ristiin vertaillen ja samanaikaisesti.

Ennustevuotena 2030—31 Hepolan koulun yleisopetuksen oppilaat ovat siirtyneet Rilhenmaen kouluun ja
Kirkonkyldn koulun 5.—6. luokan oppilaat Ehnroosin kouluun. Ehnroosin koulun alimmat vuosiluokat 1.—4.
Ik karsivat suorastaan oppilaskadosta ja koulu toimisi ndiltd osin 1-sarjaisena. Kirkonkylan oppilaiden an-
siosta 5.—6. luokat toimivat kuitenkin 3-sarjaisena eli yleisopetuksessa 1.—6. luokilla olisi 10 opetusryhmaa.
Talla hetkelld Ehnroosin koulu alaluokkien osalta on 2-sarjainen eli opetusryhmia on 12. Kirkonkylan ns.
viipalerakennus ei ole enda kaytéssa. Mikali Ehnroosin koulun lisarakennus olisi jo valmistunut, niin He-
polan koulu olisi tassa vaiheessa todennadkdisesti jo kokonaan tyhjentynyt oppilaista.

Ennustevuotena 2035—-36 Hepolan koulu ei ole enda toiminnassa ja Kirkonkylan koulussa on jéljella enaa
sata 1.—4. luokan oppilasta. Tasta huolimatta Ehnroosin koulun oppilasmaara on jatkanut laskuaan. Myds
Riihenmaden koulussa oppilasmaara on laskenut muutamassa vuodessa, vaikka se onkin saanut uusia op-
pilaita Hepolan koulusta. Ehnroosin koulun ylakoululaisten maara on laskenut kolmasosalla nykytasosta
(Iv. 2025-26) eli tilaa vapautuu edelleen vuoden 2022 rakennuksesta nuorempien kadyttoon. Tassa vai-
heessa vaikutus on merkittava myds aineopetusluokissa. Ylakoululaisille rakennetut taito- ja taideainei-
den tilat ovat entistd suuremmissa maarin tarjolla koko yhtendiskoulun kaytt66n. Nykyiseen tasoon ver-
rattuna voidaan karrikoiden todeta, ettd joka kolmas tunti tiloissa on tyhja ilman uusia kayttajia.

Kirkonkylan koulussa on lv. 2035—-36 enda neljd opetusryhmaa. Ehnroosin koulussa on 22 opetusryhmaa
yleisopetuksessa. Mikali Kirkonkyldan nelja ryhmaa siirtyisivat kokonaisuudessaan Ehnroosin yhtenaiskou-
luun, nousisi Ehnroosin koulun tilatehokkuus ja ryhmia olisi sielld alakoulun puolella 14 ja yldkoulun puo-
lella 12 eli yhteensa 26 ryhmaa.

Edellinen hypoteesi johtaisi seuraavanlaiseen tilaohjelmaan: Ehnroosin koulurakennuksessa (valmistunut
2022) toimisi kaksitoista rynmaa 7.—9. luokan oppilaita ja kuusi ryhmaa 5.—6. luokka-asteilla. Yhteensa
ryhmia olisi 18 eli sama maara kuin mita Ehnroosin rakennuksessa on nyt. Uudisrakennuksessa opiskelisi-
vat 1.—4. luokan oppilaat ja kotiluokkia tarvittaisiin heitad varten kahdeksan kappaletta.

Ehnroosin koulun nykyiset pienryhmat, ELA- ja JOPO-ryhmat on jatetty tarkastelun ulkopuolelle, silla nai-
den ryhmien lukumaaradan, oppilasmaariin tai opetustilojen sijoittumiseen ei esitetd muutoksia missdaan
skenaariossa.

Ennusteiden perusteella on mahdollista, ettda mikali Ehnroosin yhtendiskoulun uudisrakennus suunnitel-
laan yleisopetuksen 1.—4. luokkien osalta kaksisarjaisena, mahtuu sinne tulevaisuudessa myds Kirkonkylan
kouluun osoitettu oppilasmaara (sata oppilasta).
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Ennuste, lukuvuosi 2035-2036 35-36 35-36
Koulu s.2025 1 2 3 4 5 6 akyht i 8 9 yk yht. Yhteensa
Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehnroos (ennuste) 81 81 81 81 79 82
Hepola 25 - - - 0 0
vammaisopetus 4 5 5 5 5 4 4 29 4 4 4 13 41
Hirvihaara 7 9 9 9 9 8 10 52 52
Hydkannummi 31 38 38 38 38 33 29 214 214
Kirkonkyla 16 25 25 25 25 = = 100 100
Ehnroos 24 28 25 25 25 56 60 216 88 89 89 266 482
Numminen 12 15! 15 15 15 9 18 86 86
Chkola 3 4 4 4 4 4 6 25 25
ennuste Riihenmaki 66 66 66 66 85 63
Riihenmaki 16 50 50 50 50 62 53 317 72 89 83 244 561
Saari 3 4 4 4 4 11 4 30 30
Sélinkaa 10 12 12 12 12 12 6 67 67
S&aksjarvi it 9 9 9 9 6 4 44 44
Yhteensa 158 194 194 194 194 205 194 1180 164 182 177 523 1702
kellokosken koulu 42 42 42 42 37 34 41 64 52 157
|Ehnroos - ryhmamaara 1 1 1 1 3 3 10 4 4 4 12 | 22
-Oppilasm&ara per ryhma n. 25 25 25 25 19 20 22 22 22
Kirkonkyla - ryhmamaara 1 1 1 q - 4
-Oppilasmaéara per ryhma n. 25 25 25 25 -

Muuttoliikkeen huomioiva oppilasennuste lukuvuodelle 2035-36. Ehnroosin koulussa yleisopetuksessa ryhmien lukumddré on
pudonnut nykyisestd kolmestakymmenestd (12+18) kahteenkymmeneenkahteen (10+12), sillé pieneneviit ikdluokat nékyvit
nyt voimakkaasti jo kaikilla luokka-asteilla, myés ylimmilld luokilla.

4 ATarkasteluajankohtien mitoitusluvut

Tilantarpeiden suunnittelussa kaytetdan Mantsalan kunnassa alaluokkien ryhmakokona 25 oppilasta ja
ylaluokkien 22 oppilasta. Ryhmakoot ovat laskennallisia ja korreloivat toteutettujen Ehnroosin koulura-
kennuksen opetustilojen ilmamaaraperusteiden kanssa. Monialaisen tuen oppilaiden ryhmakoko on 6-10
ja pedagogisten tukiluokkien noin 6 oppilasta. Monialaisen tuen tilojen mitoituksessa on huomioitava
henkilokunnan suuri maara eli yksi aikuinen jokaista lasta kohden.

Tarveselvitysvaiheen opetustilojen tilantarve oppilasennusteiden perusteella:
- yleisopetus 1.—4. luokkien osalta 2-sarjaisena (uudisrakennukseen)
- yleisopetus 5.-6. luokkien osalta 3-sarjaisena (Ehnroosin v. 2022 koulurakennukseen)
- yleisopetus 7.-9. luokkien osalta 4-sarjaisena (Ehnroosin v. 2022 koulurakennukseen)
- monialaisen tuen opetus 5 ryhmalle, josta osa tarvitsee apuvalineita, 1.-9. Ik oppilaat
- pedagogisen tuen opetus 3 ryhmalle, jotka padsaantoisesti 5.-9. |k oppilaita

Tarveselvitysvaiheen aineopetustilojen osalta huomioitavaa:

aineopetustilat (taito- ja taideaineet, luonnontiede) koko yhtenaiskoulun kayttoon

- liikuntatilat koko yhtenaiskoulun kdyttoon, lisdksi lahialueen liikuntatilat sisalld ja ulkona

- ylakouluikdisten vahentyessa toinen kotitalousluokka voitaneen ‘vapauttaa’ ruokailutilaksi

- kasityo kovat materiaalit ratkaistava erikseen, liittyy v. 2004 rakennusosan sdilymiseen ja vaeston-
suojan toteuttamiseen
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Ruokailu, opiskeluhuolto, henkilékunnan tilat

- koko koulu ruokailee Ehnroosin koulun isossa ruokasalissa, jonka mitoitus on 252 ruokailijaa ker-
ralla

- ruokailuun voidaan osoittaa myos ruokasalin viereisia tiloja: kabinetti ja kotitalousluokka

- aterioiden kuljetus monialaisen tuen opetustiloihin tulee mahdollistaa esteettomasti, kaikki eivat
pysty liikkkumaan ruokasaliin ja lisdksi huomioitava vélipalatarve sekd aamu- ja iltapaiviakerhotoi-
minta

- henkilokunnan sosiaalitilat pddosin Ehnroosin koulussa, mutta monialaisen tuen solu tarvitsee
omat tilat, sama koskee henkiléston tauko- ja tyotiloja

- opiskeluhuollon tilat Ehnroosin koulussa, monialaisen tuen soluun toteutetaan terapiatila ohjattua
toiminta- ja puheterapiaa varten, tila kuitenkin soveltuu myds muuhun kaytto6on

Henkiloston maara
- monialaisessa tuessa opetushenkilost6a on noin 25, joista viisi opettajaa ja 20 ohjaajaa.
- pedagogisilla tukiluokilla opetushenkil6stoa on kuusi, joista kolme opettajaa ja kolme ohjaajaa
- my0s koulumentorit (2kpl) ovat tiiviisti mukana toiminnassa

Vakinaisen henkiloston maara on kuvattu taulukkoon:

25-26 30-31 35-36
luokanopettajat 12 10 10
aineenopettajat 29 19 19
erityisopettajat 4 3 3
erityisluokanopettajat 8 6 6
maadrdaikaiset 1 - -
ohjaajat 11 8 8
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5 UUDISRAKENTAMISEN TARVE

5.1Ehnroosin nykyisen koulurakennuksen kaytto

Ehnroosin koulurakennus on opetustilojen osalta suunniteltu silloisen ylakoulun tarpeisiin — kuitenkin
muuntojoustavuuden ja monikdyttoisyyden periaatteita noudattaen. Oppilasryhmia on talla hetkella 6 kpl
jokaisella luokka-asteella (7.-9. Ik) eli yhteensa 18 ryhmaa. Lahivuosina ryhmien maara tulee laskemaan.
Jo talla hetkelld Ehnroosin koulurakennuksessa opiskelee 6. luokan ryhmia ja tilat ovatkin juuri nyt tehok-
kaassa kaytossa. Oppilasennusteiden perusteella jatkossa rakennukseen mahtuu lisdd nuorempia oppi-
laita. Edelleen on muistettava, ettd kyseessa on yhtenaiskoulu, jossa kaikki tilat ovat kaikkien kaytossa.

Tarveselvitystyon lahtokohtana on huolehtia siitd, ettd Ehnroosin koulun vuonna 2022 valmistunut raken-
nus on mahdollisen tehokkaassa kaytossa myos tulevina vuosina. Taima ei poista uudisrakentamisen tar-
vetta, mutta vaikuttaa sen tilaohjelmaan merkittavasti. Oppilasmaarat laskevat ennusteiden mukaan vii-
veelld ylakouluikdisten osalta, mutta sinne yltdessaan vaikutus on varsin pysyva. Ehnroosin koulua tarkas-
tellaan omana kokonaisuutenaan, mutta myods osana Mantsaldan keskusta-alueen kouluverkkoa. Kaikki
ndama asiat yhteensa vaikuttavat siihen, kuinka paljon uudisrakentamista lopulta tarvitaan.

5.2Ehnroosin uudisrakennus

Ehnroosin koulun uudisrakentamisen mitoittamisen lahtokohtia on selvitetty aiemmissa lukukappaleissa.
Uudisosaan suunnitellaan tilat alaluokkien (1.—4. Ik) opetukselle, monialaisen tuen ryhmille ja pedagogi-
sille tukiluokille. Mikali vuoden 2004 rakennusosa puretaan, tulee uudisosaan toteuttaa myds vaeston-
suoja sekd mahdollisesti yhteiskdytdssa olevia aineopetustiloja.

Hankesuunnitteluvaiheessa on paatettava, sailytetddankd Myllymden koulurakennuksen ns. laajennusosa
vai ei. Ratkaisulla on oleellinen vaikutus uudisrakennustarpeeseen. Laajennusosa on joka tapauksessa pe-
ruskorjauksen tarpeessa. Mikali laajennusosa ja nivelosa jadvat kdaytt6on osaksi Ehnroosin koulukokonai-
suutta, tulee uudisosa rakentaa siihen kiinni. Tdma johtaa uudisrakentamisen osalta pitkanmalliseen ra-
kennusmassaan. Tarveselvityksen liitteena on kustannuslaskelma, johon on eritelty laajennusosan perus-
korjauksen kustannusarvio tehtyjen kuntotutkimusten ja tarpeenmukaisten tilamuutosten perusteella.

Uudisrakennuksen tilaohjelmasta osa voidaan toteuttaa laajennusosassa. Tilatehokkuus ei kuitenkaan ole
yhta hyva kuin silloin, jos tarpeenmukaiset tilat rakennettaisiin kokonaan uudisrakennuksena. Tama joh-
tuu paaasiassa rakennuksen muodosta. Mikali laajennusosaa ei kytkettdisi uudisrakennukseen, voisi uu-
disrakennuksen toteuttaa massaltaan kompaktimpana ja tontin pinta-alaa saastyisi pihakayttoon.

Toiminnallisten oppimisymparistdjen (solujen) tilantarve hyotyalana ilmaistuna:
- yleisopetus 1.—4. luokkien osalta 2-sarjaisena, max 200 oppilasta, 954 hym?
- edellinen voidaan jakaa kahteen soluun, jotka sijaitsevat rinnakkain tai paallekkain
- monialaisen tuen opetus 5-ryhmaisend, max 50 oppilasta, 752 hym?
- pedagogisen tuen opetus 3-ryhméisen, max 18 oppilasta, 172 hym?

Solujen sijoittuminen uudisrakennukseen:
- yleisopetus kokonaan 1. kerrokseen, kokonaan 2. kerrokseen tai jaettuna molempiin (1.—4. lk)
- monialaisen tuen opetus kokonaan 1. kerrokseen (1.-9. Ik)
- pedagogisen tuen opetus 1. kerrokseen tai 2. kerrokseen, yhteys Ehnroosin koulurakennukseen,
jossa opiskelevat saman ikdryhman muut oppilaat (5.-9. Ik)
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Vuoden 2004 laajennusosaan soveltuu tilojensa puolesta joko yleisopetus tai monialaisen tuen opetus
ainakin osittain. Jalkimmaista puoltaa se tosiseikka, ettad esteetdn saattoliikenneyhteys takseille on mah-
dollista toteuttaa Vanhan Porvoontien suunnasta nykyista nivelosaa hyodyntden. Tilojen keskindiseen si-
joitteluun vaikuttaa myds eri solujen erilainen toiminnallisuus ja oman rauhan tarve. Monialaisen tuen
toimintaympariston tulee olla mahdollisimman rauhallinen eika ainakaan hallitsematonta lapikulkua mui-
den solualueiden kdyttdjien toimesta tule osoittaa. Kuitenkin yhteys MAT-solusta muihin koulun tiloihin
on oltava luonteva, silla oppilaat voivat hyddyntaa koko koulun tiloja ja erityisesti yhteys ruokasaliin on
jokapaivaisessa kaytossa.

Koulun piha on suhteellisen pieni. Tavoitteena onkin rakentaa 2-kerroksinen rakennus, jolloin maapinta-
alaa jaa enemman valituntikdyttéon kuin 1-kerroksisessa ratkaisussa. Erityisesti on huomioitava MAT-op-
pilaiden saattoliikenteen vaatima avara ja katettu sisddankayntialue. Rakennuksen eri kerrosten valille tar-
vitaan esteeton ja toimiva yhteys seka henkil6- etta tavaraliikenteelle. Rakennuksen kerrosluku ja muoto,
liikenneyhteydet ja pihan toiminnallisuus tulee ratkaistavaksi hankesuunnitteluvaiheessa.

Vaakaliikennetiloja (auloja ja kéytévid) voidaan hyédyntdd kalustettavina oppiauloina, ryhmdtyétiloina ja projektitdihin. Kuva
Ehnroosin koulun aulasta, jota on kalustettu monipuolisesti. Taustalla ndkyy myés lasiseindinen pientoimintatila (PTT).

5.3Muuntojoustavuus elinkaaren aikana

Kaikkien koulun tilojen tulee olla mahdollisimman monikayttoisia ja muuntojoustavia tulevaisuuden muu-
toksia ennakoiden. Opetustilojen tulee olla seinallisia rauhallisia huonetiloja, mutta kuitenkin avattavissa
vierekkaisiin opetustiloihin ja tai aulan suuntaan. Lisdksi kaikki oppilaat hyotyvat eriyttamistiloista, joita
tdman vuoksi kannattaa sijoitella eri puolille taloa (ei keskitetd yhteen soluun). Eriyttamiseen tarkoitettuja
noin 10 m?huonetilojen tulee olla kaikkien saavutettavissa. Tiloista voidaan kayttd3 myds nimitysta pien-
toimintatila (PTT) tai pienryhmatila (PRT), mutta niita ei pida sekoittaa erityisopetuksen pysyviin tiloihin.

Muuntojoustavuuteen kuuluu, ettd aputilat jaetaan tasaisesti koko rakennukseen. Aputiloja ovat wc-tilat
(myos liikuntaesteisille soveltuvat), varastot ja siivoustilat. Osa solujen hyotyalasta pitdaa olla otettavissa
vaakaliikennetiloista eli kaytavista. Kapea kdytava ei poistumistiena kuitenkaan voi olla kalustettavissa tai
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muutoinkaan hyodynnettavissda muutoin kuin lapikulkutilana. Téman vuoksi solujen hyotyalaan luetaan
erikseen yhteisaula, joka on kalustettavaa tilaa, mutta joka voi olla avoimesti osana vaakaliikennetilaa.
Pystyliikennetiloihin kuuluvat portaat ja hissi. Bruttoalaa kerryttavat talotekniset tilat (lammonjakohuone,
IV-konehuone, sahkokeskukset) ja hormivaraukset kaikissa kerroksissa, vaikka niita ei olekaan mainittu
hyotyalana. Huoltoliikenne pyritaan eriyttdamadn muusta liikenteesta.

Ldhelle Ehnroosin koulurakennukseen johtavaa yhdyskaytavaa toteutetaan monitoimitila, jonka muunto-
joustavuus tulee olla erityisen hyvin suunniteltua. Tila voi elinkaaren aikana toimia liikuntatilana, kerhoti-
lana (aamu- ja iltapaivatoiminta), opetustilana, neuvottelutilana tai esitystilana. Tila hyotyy valjasta pinta-
alamitoituksesta ja jakoseinistd, joilla iso tila voidaan jakaa esim. kolmeen erilliseen lohkoon. Tilaan tulee
kuulua keittiokalustus, joka liséd muuntojoustavuutta huomattavasti.

5.4Vaikutus Kirkonkyldn koulun peruskorjaustarpeeseen

Kirkonkyldn koulu on valmistunut 1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Rakennus on peruskorjattu vuositu-
hannen vaihteessa. Rakennuksen korjaustarpeita arvioidaan taman vuosikymmenen loppupuolella huo-
mioiden silloinen ennuste rakennuksen tulevasta kayttotarpeesta.
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6 VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU

6.1Yleista

Tarveselvitysvaiheessa tuodaan esiin erilaiset ratkaisumallit tilaohjelman toteuttamiseksi tontilla. Yhteista
kaikille malleille on, etta Ehnroosin koulurakennus on tehokkaassa kaytdssa tulevaisuudessakin ja kayt-
toikansa padssa oleva Myllymaen koulurakennuksen vanha osa puretaan. Kaikissa vaihtoehdoissa voidaan
toteuttaa tarpeenmukainen tilaohjelma ja sisdyhteys Ehnroosin koulurakennukseen. Eroavaisuudet liitty-
vat rakennuksen massoitteluun: 1- vai 2-kerroksinen ratkaisu, kiinni laajennusosaan vai ei.

Hankesuunnitteluvaiheessa on tarpeen tutkia rakennuksen pohjaratkaisua ehdotussuunnitelmatasoisilla
luonnoksilla, jotta paras ratkaisu voidaan valita. Kustannusten kannalta on merkitysta silld, mika on tar-
peenmukaisen hyotyalan ja siita polveutuvan bruttoalan suhdeluku. Yleisen kokemuksen perusteella voi-
daan paatelld, etta bruttoalassa syntyy sadstoa, mikali rakennus toteutetaan 2-kerroksisena. Tassa koh-
teessa on kuitenkin erityispiirre, joka hankaloittaa toteutustavan ja myos kustannusten arviointia. Haaste
on v. 2004 valmistuneen rakennusosan toimivuus kokonaisuuden osana. Rakennuksessa on valmiina kayt-
tokelpoista opetustilaa ja vdestonsuoja. Toisaalta se itsessdan luo tarpeen ‘venyttdd’ uudisosaa ulottu-
maan molemmista péistdan kiinni olevaan rakennusmassaan.

Talotekniikan ratkaisut liittyvat kaikkiin vaihtoehtoihin ja ne tulee huomioida kustannuslaskennassa,
vaikka niiden osalta ei ole tehty varsinaista LVIAS-suunnittelua. Taloteknisia tiloja, vaakaliikennetiloja
(kaytavat, poistumistiet) ja pystyliikennetiloja (portaat, hissi) ei ole huomioitu hyotyalalaskelmissa.

3 . -

Ehnroosin koulun puhtaaksimuurattu tiilinen julkisivu Vanhan Porvoontien suuntaan, Ajan Arkkitehdit Oy

6.2VE 1 Myllymaen koulurakennuksen laajennusosa sailyy, 1-kerroksinen ratkaisu

Myllymaen koulurakennuksesta puretaan vuonna 1983 rakennettu osa kokonaan ja vuonna 2004 raken-
nettu laajennusosa sailytetdan. Laajennusosan ensimmaiseen kerrokseen sijoitetaan osa monialaisen
tuen opetuksen tiloista ja kellarissa sailyvat nykyiset tilat. Uudisosa sijoitetaan sailytettdvan osan ja Ehn-
roosin koulurakennuksen valiin siten, ettd ndin syntyvan laajan rakennuskokonaisuuden kaikki osat ovat
yhdistettyna toisiinsa sisdayhteydelld. Uudisosa toteutetaan yksikerroksisena.

6.3VE 2 Myllymaen koulurakennuksen laajennusosa sailyy, 2-kerroksinen ratkaisu

Myllymaen koulurakennuksesta puretaan vuonna 1983 rakennettu osa kokonaan ja vuonna 2004 raken-
nettu laajennusosa sailytetdan. Laajennusosan ensimmaiseen kerrokseen sijoitetaan osa monialaisen
tuen opetuksen tiloista ja kellarissa sailyvat nykyiset tilat. Malli on periaatteeltaan samanlainen kuin
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vaihtoehto 1 (VE 1), mutta uudisosa rakennetaan kaksikerroksisena. Talldin rakennukseen tarvitaan hissi.
Ratkaisumalli sdastaa pihan pinta-alaa.

6.4VE 3 Myllymaen koulurakennukset puretaan heti, 2-kerroksinen ratkaisu

Myllymaen koulurakennus puretaan kokonaan, myos laajennusosa. Uudisosa rakennetaan kaksikerroksi-
sena ldhelle Ehnroosin koulurakennusta. Rakennukseen tarvitaan hissi ja vaestonsuoja. Ratkaisumalli
saastaa pihan pinta-alaa, silla rakennusmassasta saadaan huomattavan kompakti kokonaisuus.

6.5Moduulirakentaminen versus paikallarakentaminen

Tarveselvitysvaiheessa ei oteta kantaa rakentamisen toteutustapaan, vaan se ratkaistaan hankesuunnit-
teluvaiheessa tai viimeistaan rakennusurakan valmistelussa.

Ehnroosin koulun uudisrakentaminen sijoittuu RKY-alueen valittémaan ldheisyyteen ja tasta aiheutuu eri-
tyisia kaupunkikuvallisia vaatimuksia, kuten aikoinaan Ehnroosin koulurakennuksen suunnitteluunkin. Ra-
kennus tulee my6s kiinni aiemmin rakennettuihin osiin, joihin soveltuminen tulee varmistaa teknisesti,
toiminnallisesti ja esteettisesti jarkevimmalla tavalla. Ehnroosin koulurakennuksen julkisivut ovat saumat-
tomat ja toteutettu paikalla puhtaaksimuuratulla tiiliverhouksella, jota pidettiin soveltuvimpana ratkai-
suna, kun kyseessa on sindllaan arvokas julkinen rakennus arvokkaassa historiallisessa miljodssa. Raken-
tamisessa tulee myds huomioida olevan maaston korkeusaseman aiheuttamat haasteet paitsi rakentami-
selle niin myos kayttajille (esteettomyys).

Purettavaksi esitettava Myllymaen koulurakennuksen vanha osa on nykykasityksen mukaan rakennettu
lilan alas, ja tasta on aiheutunut vaurioita rakennukselle ja sitd myoten haittaa sen kaytolle. Naita tapah-
tuneita virheita ei nyt pida toistaa.

Erityisid kayttotavasta johtuvia vaatimuksia ovat esteettomyys laajasti kdsitettynd, erinomaisen huo-
neakustiikan vaatimus, rauhalliset pimennettavissa olevat soppimaiset tilat sekd pintamateriaaleille esi-
tettavat vaateet. Tilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset myos erityislasten ndkdkulmasta. Kaikessa op-
pilaitosrakentamisessa tulee myos tavoitella esteettisesti korkealaatuista toimintaymparist6a, jossa on
hyva opiskella ja tyoskennella.

Tarveselvitystyon yhteydessa on alustavasti tarkasteltu moduulirakentamisen mahdollisuuksia ja arvioitu
mahdollisia hyotyja ja haittoja. Rakennuspaikan ominaispiirteet ovat tilaelementtien kaytolle eli moduu-
lirakentamiselle haastavat johtuen muun muassa seuraavista tarpeista ja olosuhteista: sisdinen yhteys-
tarve Ehnroosin koulurakennukseen, sisdinen yhteystarve Myllymé&en koulun laajennusosaan, edella mai-
nittujen rakennusosien korkeusasemaerot, esteettomyysvaatimukset, purettava rakennusosa ja siina si-
jaitseva talotekninen keskus, turvallisen purkamisen aikataulu seka laajennusoan korjaus — ja muutostar-
peet. Moduulirakentaminen on parhaimmillaan tilanteessa, jossa toteutetaan itsendinen suorakaiteen
muotoinen rakennus.

Moduulirakentamisen mahdollisuuksia on kartoitettu tilaelementtitoimittajien kanssa pidetyissa markki-
navuoropuheluissa, joista viimeisin oli 31.3.2026. Moduulirakenteiden sopivuudesta vaativan monialai-
sen tuen opetustilojen |ahtékohdaksi ei voitu kdydyissa markkinavuoropuheluissa varmistua. Uudisosan
rakentamisaika arvioidaan olevan joitakin kuukausia nopeampi, kuin paikalla rakentaen. Rakennustavasta
riippumatta resurssia ja aikaa tulee varata hankkeen tavoitteiden maarittamiselle ja suunnittelulle, tila-
hankkeiden toteuttamisohjeen mukaiselle pdatannalle, hankintalain mukaisille kilpailutuksille ja rakenta-
misluvitukselle itse rakentamisen lisdksi. Rakennuttajan kannalta riskittomimmaksi ja laadukkaimmaksi
ratkaisuksi edelld mainitut seikat huomioiden tassa vaiheessa arvioidaan olevan padosin elementtiraken-
taminen seina- ja ala-, véli- ja ylapohjaelementteja hyodyntden kokonaisurakkamallilla.
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7  INVESTOINTI- JA KAYTTOTALOUSKUSTANNUKSET, RAHOITUS

Tarveselvitystyon aikana teetettiin investointi- ja rakennuksen kayttokustannusarvio vaihtoehdoista VE2
ja VE3. Vaihtoehdot on tarkemmin kuvattu luvussa 8.

Hankesuunnitelmaa hyvaksyttdessa paatetdan myos toteutus- ja toteutusmallista. Tavanomaisia ratkai-
suja ovat toteutus kunnan taseeseen lainarahalla tai leasing-malli (Ehnroos 2022). Vuokramalli soveltunee
ainoastaan vaihtoehtoon VE3.

Talousarvio TA26 Investointiohjelmaan on varattu Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu ja toteu-
tus — nimiselle hankkeelle 200 000 euroa, josta hankesuunnittelukustannukset katetaan. Investointiohjel-
man suunnitelmavuosien rakentamiskustannukset pdivitetdan talousarvioiden laadintojen yhteydessa

vuosittain kustannusvaikutusten tarkentuessa.

Kayttdja varaa investointiohjelmaan ensisijaiselle kalustamiselle maararahan rakennuksen valmistumis-
vuodelle.

Kustannusarviot laskentamuistioineen ovat raportin liitteena.

VE2 (Laajennusosa korjataan, uudisosa 2-kerroksinen)

Investointikustannukset 9,31 M€
Rakennuksen kayttokustannukset (20 v.) 7,39 M€
VE2 elinkaarikustannukset yhteensa (investointi + 20 v. kaytto): 16,7 M€

VE3 (Uudisrakennus kokonaisuudessaan)

Investointikustannukset 10,36 M€
Rakennuksen kadyttokustannukset (20 v.) 6,36 M€
VE3 elinkaarikustannukset yhteensa (investointi + 20 v. kaytto): 16,7 M€

Tarvesuunnitteluvaiheessa laadittu kustannusarvio sisdltaa epavarmuustekijoitda. Hankesuunnittelussa ti-
laohjelma tarkentuu ja tekniset ratkaisut maarittyvat. Hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarviot paivi-
tetaan.
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8 VAIHTOEHTOIJEN ARVIOINTI

8.1VE 1 Myllyméaen koulurakennuksen laajennusosa sadilyy, 1-kerroksinen ratkaisu

Vaihtoehto 1:n ansiona voidaan pitda laajennusosan sdilyttamista ja siten kestavan kehityksen mukaista
ratkaisua. Yksikerroksisessa ratkaisussa on myos tiettyja toiminnallisia etuja. Heikkoutena yksikerroksinen
ratkaisu saattaa aiheuttaa piha-aluetta pienentdavana epatoivottuja ratkaisuja. Hankesuunnitelmavai-
heessa vaihtoehdon sopivuutta on tarpeen tarkastella tarkemmin. Elinkaarikustannukset arvioidaan ole-
van vaihtoehdon VE2 kokoluokkaa.

- yleisopetus 1.—4. Ik 954 hym? (hyétyala)
- monialaisen vaativan tuen opetus uudisosassa 504 hym2 ja peruskorjattavassa v. 2004 laajen-
nusosassa 343 hym?

- pedagogisen tuen opetus 172 hym?

- yhteens3 uudisrakentamisessa 1630 hym?

- yhteensa peruskorjattavassa rakennuksessa 343 hym? (1. krs) + 283 hym? (kellari) = 626 hym?
- yhteensi hyétyala (uudisrakennus + peruskorjaus) 2256 hym?

- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 2445 brm? ja peruskorjauksen osalta 912 brm?
- yhteensi kokonaisala on 3357 brm?

- laskennallinen tilatehokkuus (hym? / brm? x 100 %) on 67 %

Laskennallinen bruttoalakerroin on uudisrakentamisen osalta arvioitu olevan 1,5 ja sitd on kdytetty myos
kustannuslaskelmassa. Vuoden 2004 laajennusosan bruttoala on yhta kuin toteutunut nykyisen raken-
nusosan bruttoala sisdltden ns. yhdysosan kokonaan. Laajennusosa peruskorjataan.

8.2VE 2 Myllymé&en koulurakennuksen laajennusosa sdilyy, 2-kerroksinen ratkaisu

Vaihtoehto 2:n ansiona voidaan pitaa laajennusoan sdilyttamista ja siten kestavan kehityksen mukaista
ratkaisua. Kaksikerroksisuus vapauttaa pihatilaa vaihtoehtoon 1 verrattuna. Hankesuunnitelmavaiheessa
vaihtoehdon sopivuutta on tarpeen tarkastella tarkemmin. Taloudellisesti vaihtoehto VE 2 on investointi-
vaikutukseltaan noin 1 M € edullisempi, kuin vaihtoehto 3. Huomioiden 20 vuoden aikaiset kayttokustan-
nukset investointikustannusten lisaksi, ei taloudellisessa mielessa merkittdvaa eroa synny vaihtoehtoon
VE3 verrattuna.

- yleisopetus 1.—4. Ik 954 hym?
- monialaisen vaativan tuen opetus uudisosassa 504 hym2 ja peruskorjattavassa v. 2004 laajen-
nusosassa 343 hym?

- pedagogisen tuen opetus 172 hym?

- yhteens3 uudisrakentamisessa 1630 hym?

- yhteensa peruskorjattavassa rakennuksessa 343 hym? (1. krs) + 283 hym? (kellari) = 626 hym?
- yhteensi hyétyala (uudisrakennus + peruskorjaus) 2256 hym?

- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 2445 brm? ja peruskorjauksen osalta 912 brm?
- yhteensi kokonaisala on 3357 brm?

- laskennallinen tilatehokkuus (hym? / brm? x 100 %) on 67 %
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Huom. vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat laajuudeltaan saman suuruiset, vaikka kerrosluku onkin eri. VE1:n
ullakolle tulee rakentaa ilmanvaihtokonehuone, joten porrasyhteys on toteutettava joka tapauksessa.
VE1:ssd vaakaliikennetilaa on enemman, koska rakennus on pohja-alaltaan laajempi. Toisaalta VE2:ssa
tarvitaan enemman tilaa pystyliikenteelle (hissi). Nama vaikutukset kompensoivat toisensa ja laskennalli-
nen tilatehokkuus on molemmissa vaihtoehdoissa samansuuruinen. Maanpeittoala on vaihtoehdossa VE2
pienempi, koska rakennus toteutetaan laajalti kaksikerroksisena.

8.3VE 3 Myllymé&en koulurakennukset puretaan heti, 2-kerroksinen ratkaisu

Vaihtoehto 3:n ansiona voidaan pitdd vapaammin tarpeeseen suunniteltavissa olevaa tontinkayttojarjes-
telya seka tilasuunnittelua. Vaihtoehto 3 soveltuisi parhaiten vertailtavista ratkaisuista mahdolliseen mo-
duulirakentamiseen. Ratkaisussa purettaisiin 2004 valmistunut rakennusosa eika siten ole kestavan kehi-
tyksen mukaista. Taloudellisesta nakékulmasta tarkasteltuna vaihtoehto VE3 on investoinnin osalta noin
1 M € kalliimpi, kuin vaihtoehto VE2. Elinkaarikustannuslaskelman mukaan kahdenkymmenen vuoden jal-
keen vaihtoehto VE3 on vuosittain noin 0,05 M € edullisempi. Laskelma perustuu uudisrakennuksen pa-
rempaan energiatehokkuuteen ja energian nykyhintaan.

Pinta-alat kokonaan uudisrakennuksessa:

- yleisopetus 1.—4. Ik 954 hym?

- monialaisen vaativan tuen opetus 752 hym?

- pedagogisen tuen opetus 172 hym?

- hydtyala yhteensi 1878 hym? ja lisdksi VSS-S1 varsinainen suoja-ala 135 m?
- hydtyala viesténsuoja huomioiden 2013 hym?

- uudisrakentamisen kokonaisala 1,5-kertoimella 3020 brm?

- laskennallinen tilatehokkuus (hym? / brm?) 67 %

Laskennallinen bruttoalakerroin on uudisrakentamisen osalta arvioitu olevan 1,5 ja sitd on kaytetty myos
kustannuslaskelmassa. Vuoden 2004 laajennusosa puretaan, joten sen pinta-alaa ei kdyteta hyotyalaan
lainkaan. VE3:n arvioitu bruttoala on yhta kuin uudisrakentamisen hyotyalasta kertoimella johdettu pinta-
ala. Laskennallinen tilatehokkuus on samaa luokkaa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Maanpeittoala on
tassa vaihtoehdossa kuitenkin selkeasti pienin, silla uudisrakennus toteutettaisiin kauttaaltaan kaksiker-
roksisena ja kompakti massa on mahdollinen, kun yhteyttda vuoden 2004 rakennusosaan ei ole tarpeen
toteuttaa.
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9 JOHTOPAATOKSET

Tarveselvitysryhma esittaa yksimielisesti, etta tarveselvitys hyvaksytdaan ja tehdaan hankepaatds seka
edelleen hankesuunnittelun valmistelu ja hankesuunnittelu kdaynnistetaan tarveselvityksen tultua hyvak-
sytyksi. Hankesuunnittelun lahtokohtana ovat vaihtoehdot VE 2 (uudisrakennus 2.krs, laajennusosa saily-
tetdan) ja VE 3 (uudisrakennus 2.krs, laajennusosaa ei sailytetd). Hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan
vaihtoehtoisia tilahankintavaihtoehtoja ja urakkamuotoja seka tilaohjelma ja kustannusvaikutukset tar-

kentuvat.

Tarveselvityksessa esitetyt ratkaisut noudattavat kunnanvaltuuston 8.12.2025 § 116 Mantsalan keskusta-

alueen kouluverkkoselvityksen mukaista paatantaa.

10 HANKKEEN AIKATAULUTUS

Aikataulutus perustuu tavanomaisesti etenevdan hankkeeseen ja sujuvaan paatdksentekoprosessiin.

Urakkamuotona on kokonaisurakka.

e Tarveselvityksen hyvaksynta eli hankepaatos

e Hankesuunnittelu ja sen hyvaksynta eli investointipaatos
e Yleis- ja toteutussuunnittelu

e Rakentamislupamenettely

e Urakan kilpailutus, urakoitsijavalinta ja urakkasopimus

e Poismuutto laajennusosasta

e Nykyisen rakennuksen purku

e Rakentaminen

e Toimintakokeet, kdytonopastukset

e Kalustaminen, varustaminen, muutto (kadyttaja)

e Toiminnan kdynnistyminen

e Nykyisten vaistotilojen purku ja piha-alueiden viimeistelyt

LITTEET

Tarveselvitysraportti

6/2026
9/2026-3/2027
4/2027-12/2027
9-10/2027
1-4/2028
5/2028
6-7/2028
8/2028-10/2029
11/2029
12/2029

1/2030
6-7/2030

Kustannusarvio ja laskentamuistiot, pvm 21.4.2026 (Laskentapaallikké Pekka Valli, Sustera Oy)

Hyotyalataulukot vaihtoehdoille VE1=VE2 ja VE3, pvm 23.4.2026 (Ajan Arkkitehdit Oy)
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